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This work exposes the route that is considered the 
company Constructora Costarricense S.A 
(COCOSA), must follow to implement the BIM 
methodology in its operations. With the help of an 
organization chart, a SWOT analysis and a 
diagram of the processes used in the company, the 
current working conditions were evaluated. 
Parallel to this internal investigation, other 
activities were carried out to understand the 
methodology and its situation in the country, which 
were; the study of BIM documents, interviews with 
four professionals, and participation in a discussion 
on the subject. 
According to the results obtained in the 
research phase, the base methodology was 
generated, so that any Costa Rican construction 
company has clear steps to follow to establish an 
action plan in the implementation of BIM. 
Subsequently, Management began to be part of 
the process, short and long term objectives were 
established, which served as a basis to establish 
with a technical criterion, the action plan that 
allows COCOSA to adopt BIM systematically. 
The flow that should be followed in the 
new processes, the selection of the BIM tools and 
their associated hardware was defined. Guidelines 
were also provided, which will allow BIM to be 
implemented in the company in a gradual and 
systematic manner, such as the formation of a 
leadership team, made up of four collaborators, 
and it was determined that the implementation of 
the proposal requires a budget of $ 21,715.00, 
which it is in a range considered acceptable for the 
national market. 
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Este trabajo expone la ruta, que se considera la 
empresa Constructora Costarricense S.A 
(COCOSA), debe seguir para implementar la 
metodología BIM en sus operaciones. Con ayuda 
de un organigrama, un análisis FODA y un 
diagrama de los procesos empleados en la 
Empresa, se evaluaron las condiciones de trabajo 
actuales.  
Paralelo a esta investigación interna, se 
realizaron otras actividades para comprender la 
metodología y su situación en el país, las cuales 
fueron; el estudio de documentos BIM, entrevistas 
a cuatro profesionales, y la participación en un 
conversatorio sobre el tema.  
De acuerdo con los resultados obtenidos 
en la fase de investigación, se genera la 
metodología base, para que cualquier empresa 
constructora costarricense, tenga claro los pasos a 
seguir para establecer un plan de acción en la 
implementación de BIM. Posteriormente, la 
Gerencia empezó a formar parte del proceso, se 
establecieron objetivos a corto y largo plazo, los 
cuales sirvieron de base para establecer con un 
criterio técnico, el plan de acción que le permite a 
COCOSA adoptar BIM de forma sistemática. 
Se definió el flujo que se deberá seguir en 
los nuevos procesos, la selección de las 
herramientas BIM y su hardware asociado. 
También se brindaron lineamientos, que permitirán 
implementar BIM en la empresa en forma gradual 
y sistemática, como la conformación de un equipo 
de liderazgo, compuesto por cuatro colaboradores, 
y se determinó que la implementación de la 
propuesta requiere de un presupuesto de 
$21,715.00, el cual está en un rango aceptable 
para el mercado nacional. 
 
Palabras clave: BIM, modelado de la información 
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La industria de la construcción se ha caracterizado 
por poseer un alto nivel de incertidumbre en el 
tiempo y en el costo de sus actividades. La 
construcción presenta atrasos respecto a otras 
industrias, en temas como la adopción de nuevas 
tecnologías. No obstante, la forma de construir 
está cambiando, y BIM se ha convertido en el 
agente principal de dicho cambio. La metodología 
BIM no es nueva, ya ocupa un lugar incluso 
político en el Reino Unido, por ser una realidad en 
la licitación pública. 
BIM es una metodología de trabajo, que 
propone utilizar modelos digitales 3D, en proyectos 
de construcción, cuya elaboración requiere de la 
presencia de las disciplinas involucradas. Al 
generar un ambiente centralizado e integrado de 
información, con la finalidad de abarcar la totalidad 
de la vida de la obra.  
La mayor desventaja que presenta el 
sector construcción es que cada vez que se desea 
colocar un producto, se debe generar, manipular, 
procesar y documentar bastante información; la 
cual cambia en cada proyecto. Es por esto, que el 
Gobierno costarricense encuentra en BIM la 
alternativa justa para hacer que el sector empiece 
a construir mejor. Una muestra de esto se vio en el 
conversatorio organizado por casa presidencial, el 
pasado 14 de febrero de 2019, el cual se trató del 
tema: “Implementación del BIM en la construcción 
pública: El caso chileno”.  
El Gobierno deja clara su posición con 
respecto a la dirección que desea tomar, y es que 
se busca una reactivación de la economía del 
país, a través del sector construcción. Y BIM sale 
a relucir, al permitir una mayor transparencia en 
las compras públicas, una menor incertidumbre y 
una mejor trazabilidad de los fondos del Estado. 
BIM es una realidad en Costa Rica, dentro 
del sector privado y lo será en el sector público. 
Por lo que su adopción está pronta a dejar de ser 
una opción para las empresas costarricenses. 
Debido a que su adopción se empieza a convertir 
en una necesidad.  
La constructora, COCOSA, dispone de un 
papel relevante en la ejecución de obras; 
conjuntamente, el constructor es quien asume la 
responsabilidad de ejecutar el proyecto con 
recursos limitados y sujeto a la aplicación de 
multas por incumplimiento de los términos del 
contrato. Una de las formas de reducir ese riesgo, 
es a través de subcontratos; pero la forma directa 
de brindarles a los clientes la seguridad que 
demandan, es invertir tiempo y recursos en la fase 
de planeamiento, así como en un mejor control de 
la información. 
COCOSA ve esta necesidad y decide 
desarrollar el principal objetivo de este trabajo, el 
cual es: establecer un plan de acción que le 
permita implementar BIM de acuerdo con sus 
necesidades. En este plan, se detallan los 
procesos y pasos a seguir, también se mencionan 
los retos que existen, las herramientas a utilizar, el 
hardware que se requiere, incluso contempla la 
formación y la capacitación de un equipo de 
liderazgo BIM, acompañado de un presupuesto de 
implementación. Todo esto para demostrar que a 
pesar de las carencias que aún existen en el país, 
alcanzar un buen BIM es posible.  
Agradezco al ingeniero, Fernando 
Peñaranda, por darme la oportunidad de elaborar 
este proyecto y recibirme en COCOSA. También, 
un agradecimiento muy sincero a la profesora, Ana 
Grettel Leandro, por guiarme en la elaboración de 
este proyecto, así como a los profesionales, 
Alberto Blanco, Rodrigo Romero, Juan Olivas y 
Leonardo Chonkan; por atenderme en las 
entrevistas realizadas y permitirme acceder a esa 
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El proyecto de graduación responde a la 
necesidad de llenar un vacío en una parte de las 
empresas y profesionales del sector construcción, 
los cuales no comprenden adecuadamente qué es 
BIM, y su relación con una estructura de 
cooperatividad entre las disciplinas involucradas 
en un proyecto de construcción. La empresa 
COCOSA, presenta la oportunidad de aprovechar 
esta investigación con el objetivo de darle un fin 
práctico, al proponer la confección de un plan de 
acción, que le permita adoptar BIM de manera 
correcta.  
Con dicha meta y una investigación 
enfocada en el sector nacional se ataca el objetivo 
que habilitaba la toma de decisiones favorables 
para COCOSA; al realizar un diagnóstico de los 
procesos, colaboradores y condiciones de trabajo 
que presentaba COCOSA. Esto se logra a través 
de un análisis FODA, un organigrama, y la 
descripción de los procesos tradicionales con un 
diagrama. 
El objetivo siguiente consistió en diseñar 
una metodología base para implementar BIM, en 
empresas constructoras dentro del territorio 
nacional. Al adoptar BIM, se seleccionan los 
softwares que serán utilizados, ya que esta 
decisión influye directamente en la forma de 
trabajo, el costo y el éxito de la implementación. 
Por lo que el objetivo de definir y seleccionar las 
herramientas BIM a aplicar, fue otro de los 
objetivos alcanzados. Esta selección se basa en 
criterios académicos y la experiencia de 
profesionales destacados a nivel nacional. 
Al finalizar el proyecto el objetivo principal 
fue cumplido a cabalidad, pudiéndose cumplir con 
la solicitud de COCOSA, de establecer un plan de 
acción para implementar BIM en la empresa, el 
cual cuenta con un presupuesto de 
implementación, así como una explicación 
completa de los procesos y recursos necesarios 
para adoptar BIM.  
En Costa Rica no existe documentación 
sobre cómo implementar BIM, ni del costo que 
tiene su adopción, para una empresa constructora. 
Por lo que este documento brinda información de 
gran relevancia para COCOSA y, para el sector de 
la construcción en Costa Rica. Adicionalmente, el 
proyecto detecta barreras para implementar BIM 
en Costa Rica, como: la ausencia de un marco 
normativo que facilite la elaboración de contratos y 
la definición de requisitos de la información entre 
las disciplinas involucradas en un proyecto. Este 
proyecto fue desarrollado en el departamento de 
construcción de la empresa: Constructora 
Costarricense S.A. (COCOSA).  
El presupuesto para implementar BIM en 
COCOSA fue fijado en $21,715. Este contempla 
herramientas BIM (software), hardware y 
capacitación. El monto es aceptable para el sector 
y para una empresa mediana como COCOSA, al 
contrario de una empresa pequeña. El monto 
genera un impacto en términos económicos, pero 
permite mejoras en cuanto a productividad, y las 
herramientas planteadas, permiten mayor 
eficiencia a los procesos de COCOSA, así como 
un interés por parte del mercado, que justifican el 
monto de la inversión inicial.  
Una limitante para estimar los costos 
financieros de implementar BIM, es que la mayoría 
de los proveedores no indica el costo del software 
en sus páginas web para Latinoamérica. Por esta 
razón, es necesario establecer contactos con las 
empresas por otros medios, tales como: vía 
telefónica o vía correo electrónico. Otro de los 
aspectos es que en la mayoría de las páginas web 
la información se encuentra en inglés, por lo que 
se dificulta la comunicación, razón por la cual el 
proceso se vuelve engorroso. En algunos casos 
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brindan un mal servicio de atención al cliente y su 
forma de vender el producto a toda costa, dificulta 
la obtención de información con valor. 
Las empresas nacionales conocen los 
beneficios del BIM, pero no tienen forma de medir 
estos beneficios en la práctica. No existen datos 
cuantitativos a nivel nacional, de cuánto dinero, 
tiempo, o trabajo conlleva o ahorra la aplicación de 
BIM.  
Las pequeñas empresas son adaptables y 
reaccionan con anticipación a diferencia de las 
grandes empresas, debido a que presentan una 
menor oposición al cambio. Su menor 
infraestructura exige una menor inversión 
económica y mejora la imagen corporativa de la 
empresa. 
Se identificaron condiciones económicas 
del país, que indican que el sector construcción se 
ve afectado por las presiones del déficit fiscal, el 
cambio de Gobierno y la incertidumbre que genera 
la nueva Ley de Fortalecimiento de las Finanzas 
Públicas, ya que con ella los servicios de 
ingeniería, arquitectura, topografía y construcción 
tendrán que pagar un 4% de impuesto al valor 
agregado (IVA), y crecerá gradualmente en los 
próximos años. 
La investigación realizada visualiza que la 
metodología BIM es de relevancia, y determina 
que difícilmente una organización del sector 
construcción podrá ser competitiva, si no 
evoluciona su forma tradicional de trabajo, en los 
próximos 5 años. 
El plan de acción para implementar BIM 
en COCOSA, es considerado satisfactorio y 
oportuno, ya que el país se encuentra a las 
puertas de este cambio. El plan contiene la 
información teórico-práctica suficiente para que 
COCOSA adopte BIM de forma segura, y con un 
panorama claro de todo lo que involucra.    
      
      































      
      
      
      
      






Este informe contiene los resultados de la práctica 
profesional dirigida realizada en la Empresa 
COCOSA. La misma tuvo como objetivo principal, 
elaborar un plan de acción que permita la 
implementación de la metodología BIM en las 
operaciones de la Empresa, según los 
requerimientos y las condiciones actuales del 
mercado nacional. La metodología BIM (Building 
Information Modeling) significa modelado de la 
información de la edificación.  
Esta investigación responde a la 
necesidad que presentan las empresas y 
profesionales del sector construcción de conocer 
sobre BIM, así como fomentar una estructura de 
cooperatividad entre las disciplinas involucradas 
en proyectos de construcción. Actualmente, en el 
desarrollo de un proyecto los actores se 
encuentran aislados, por lo cual se genera una 
gran cantidad de retrabajo y desperdicios en los 
procesos. Por si fuera poco, nuestro país 
actualmente está gobernado por la ausencia de 
colaboración y por la desconfianza, que rigen en 
los contratos. 
Por la forma como se desarrollan los 
proyectos actualmente, existe falta de 
entendimiento del aporte, de cada especialidad al 
crear un proyecto. BIM propone atacar este 
problema, por lo que requiere un cambio cultural, 
que ciertamente demanda un esfuerzo extra de las 
partes, para lograr el objetivo final. “Es una 
metodología nueva que a priori requiere más 
organización, controles y planificación, frente a 
métodos que probadamente funcionan” (BIM 
Forum Chile, 2018). 
BIM es la metodología que se está 
convirtiendo en una necesidad para aquellas 
empresas que forman parte de la industria de la 
construcción, tanto pública como privada. Debido a 
esto, la empresa COCOSA, encuentra la 
oportunidad de aprovechar esta investigación y 
darle un fin práctico, al proponer la confección de 
un plan de acción, que le describiera la forma de 
implementar BIM correctamente.  
La investigación parte de la realización de un 
diagnóstico de los procesos, colaboradores y 
condiciones de trabajo de COCOSA. Una vez 
ejecutado esto se diseña una metodología que 
sirviese de base para establecer, planes de 
implementación BIM en la empresa, así como en 
otras empresas constructoras en el territorio 
costarricense. 
Con el objetivo de aplicar BIM fue 
necesario seleccionar las herramientas tipo 
software que se utilizan, debido a que estas 
influyen en la forma de trabajo, el costo y el éxito 
de la implementación. Por lo que el objetivo de 
definir y seleccionar las herramientas BIM a 
aplicar, fue cubierto basándose en un análisis 
tanto de criterios académicos como de la 
experiencia de profesionales destacados a nivel 
nacional. 
Fue posible cubrir la meta establecida 
inicialmente, de establecer un plan de acción para 
implementar BIM en COCOSA, con un 
presupuesto de implementación y una explicación 
completa de los procesos y recursos necesarios 
para adoptar BIM.  
En Costa Rica no existe documentación 
sobre cómo implementar BIM, ni del costo que 
presenta su implementación, en una empresa 
constructora. Por lo que este documento brinda 
información valiosa para COCOSA y para el sector 
de la construcción en Costa Rica. 
El proyecto detecta inconvenientes 
importantes para implementar BIM en Costa Rica, 
como: la ausencia de un marco normativo que 
facilite la elaboración de contratos, y la definición 
de requisitos de la información entre las disciplinas 
involucradas en un proyecto.  
De acuerdo con el presupuesto estimado 
se observa que implementar BIM en el nivel que 
desea de COCOSA, presenta un costo cercano a 
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los veinte mil dólares de inversión inicial, el cual es 
viable para empresas medianas.   
En comparación a otros documentos que 
brindan recomendaciones para implementar BIM, 
como la: “Guía inicial para implementar BIM en las 
organizaciones” de BIM Forum Chile (2017), es 
posible concluir que el plan desarrollado en este 
proyecto abarca los temas necesarios para 
implementar exitosamente BIM. 
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BIM es el acrónimo para Building Information 
Modeling que significa modelado de la información 
de la edificación. La Corporación de Fomento de la 
Producción (CORFO, 2016) de Chile define a BIM 
como: 
 
Metodología para el desarrollo de un 
proyecto de edificación o infraestructura, 
que genera valor en cada etapa de su 
ciclo de vida -diseño, construcción y 
operación- al integrar a los diferentes 
actores del proceso en la toma de 
decisiones. Para lograr esto, la 
información geométrica y funcional del 
activo es gestionada en modelos 
tridimensionales digitales y 
posteriormente es compartida, 
permitiendo el trabajo coordinado y 
colaborativo. (p.4).  
 
Genera procesos para producir, comunicar 
y analizar, los modelos de la edificación. Los 
componentes de una edificación son 
representados, a través de objetos paramétricos 
inteligentes que se manipulan con facilidad, al 
almacenar información. La cantidad de información 
que almacenen los objetos dependerá del nivel de 
detalle que se haya definido previamente. 
Además, propone que a este modelo tengan 
acceso los involucrados del proyecto, con el fin 
mantener información actualizada y eficiente para 
todos los involucrados.  
BIM brinda beneficios a sus usuarios, sin 
embargo, los que podrá obtener un arquitecto no 
serán los mismos comparados a los de un 
constructor, ya que, por la naturaleza de sus 
actividades, persiguen fines distintos y participan 
en diferentes etapas. No obstante, se aclaran 
beneficios que se consideren independientes del 
actor que los analice y de la etapa del proyecto. 
Como una mejora al acceso de la información, 
mejorar la colaboración, el mayor control de los 
procesos y una mayor productividad (BIM Forum 
Chile, 2017). 
Al hablar de BIM existen conceptos que se 
deben acatar. A continuación, se presenta una 
lista de los destacados para comprender este 
documento. 
• 3D: es una representación geométrica 
detallada de un edificio o infraestructura, 
dentro de un medio de información 
integrada. 
• 4D: se refiere a la dimensión que usa los 
modelos para la planificación, estimación y 
control de tiempos en la obra.   
• 5D: es la dimensión que usa los modelos 
para la gestión del costo, como la 
elaboración de presupuestos y el control 
de costos de la obra.   
• 6D: dimensión referente al uso de los 
modelos para realizar análisis energéticos 
y de sostenibilidad.   
• 7D: es la dimensión que contempla el uso 
de los modelos para efectuar actividades y 
procesos de mantenimiento en el ciclo de 
vida del edificio o infraestructura. 
• Objeto BIM: es la representación virtual de 
un producto real, como una ventana. Esta 
réplica virtual contiene información sobre 
el producto, como información geométrica 
de dimensiones y forma, hasta datos del 
fabricante y proveedor. El nivel de 
información que contengan los objetos, 
dependerá del nivel de detalle que se haya 
planteado para el modelo.  
• AEC (Architecture, Engineering and 
Construction): acrónimo anglosajón 
utilizado para referirse a los profesionales 
y empresas que están relacionados con la 
industria de la arquitectura, ingeniería y 
construcción. 
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• CDE (Common Data Enviroment): central 
digital, ubicada comúnmente en la nube, 
donde se aloja toda la información de un 
proyecto y donde interactúan los 
involucrados. Es un espacio digital de 
intercambio de información. 
• IFC (Industry Foundation Classes): Este 
es un formato estándar elaborado por 
Building Smart con el fin de facilitar el 
intercambio de información y la 
interoperabilidad entre las herramientas 
BIM presentes en el flujo de trabajo.  
• EDT (Estructura Desglosada del Trabajo): 
es una estructura de jerarquía, la cual 
desglosa los trabajos requeridos, para 
cumplir con el alcance de un proyecto. 
Especifica las actividades y tareas 
necesarias para diseñar o construir una 
obra y también que resulta de esa tarea. 
• Familia: grupo de objetos en un modelo, 
que pertenecen a una misma categoría. 
• Flujo de trabajo: este es un concepto 
fundamental en la creación de modelos 
BIM. Se refiere al estudio de aspectos 
operacionales de las actividades 
necesarias para aplicar BIM en un 
proyecto. Requiere analizar cómo se 
estructuran las tareas, cómo se realizan, 
cuál es su orden, cómo se sincronizan, y 
cómo fluye la información de cada tarea, 
así como el seguimiento que se le da al 
cumplimiento de las tareas. 
• IPD (Integrated Project Delivery): este 
término se refiere a una relación 
contractual que se basa en una 
distribución compartida de los beneficios y 
los riesgos de un proyecto entre los 
principales involucrados. Busca una 
participación temprana de todos los 
miembros, procurando comunicaciones 
abiertas entre los mismos. Implica el uso 
de tecnología apropiada, como puede ser 
la metodología BIM. 
• Lean Construction: es una metodología de 
gestión de la construcción. La cual busca 
plantear una estrategia de gestión de 
proyectos en donde exista una producción 
centrada en la minimización de los 
residuos en materiales, tiempo y esfuerzo. 
Logrando un incremento del valor de los 
procesos, con la mejora continua a lo largo 
de las fases de diseño y construcción de 
un proyecto. 
• LOD (Level of Development): define el 
nivel de desarrollo de información que 
poseen los objetos del modelo BIM. 
• Formato nativo: se refiere al formato 
original de una determinada herramienta 
informática. No suelen servir para 
intercambiar información con aplicaciones 
distintas de forma directa. 
• Retrabajo: esfuerzo adicional que se 
imparte al corregir inconformidades en la 
información de un producto. 
• Sistemas de clasificación: Los sistemas de 
clasificación traen orden a la información 
en BIM. Facilitan que los desarrolladores 
de un proyecto, que tengan que introducir 
un dato sepan dónde y cómo introducirlo; 
y que si alguien necesita un dato sepa 
dónde y cómo obtenerlo. Establece un 
lenguaje común, de manera que todos 
puedan localizar fácilmente un tipo de 
componente, o saber qué elementos 
forman parte de un sistema específico. 
Algunos sistemas de clasificación que se 
adoptan, son: Uniclass, Uniformat, 
Omniclass y Masterformat. Es 
recomendable adoptar un sistema de 
clasificación desde el inicio de los 
proyectos y que se aplique en todas las 
fases, siendo consistente en el ciclo de 
vida del proyecto BIM, al procurar que sea 
flexible e intuitivo. 
 
 
Implementación del BIM 
 
La implementación de la metodología BIM, 
requiere de un proceso demandante no solo en la 
etapa de planeación, si no en su puesta en 
marcha. Para lograr que la implementación tenga 
éxito, es necesario contemplar y comprender el 
flujo de información que requiere formar un modelo 
BIM.  
 Comprender el flujo de la información es 
indispensable, ya que BIM abarca todo el ciclo de 
vida de un proyecto, y ninguna empresa logra 
encargarse de todas las funciones que implica. Por 
lo que al implementar BIM se requiere de la 
capacidad para determinar cuáles de los usos que 
el BIM ofrece, son requeridos en la empresa que 
 
PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACION DE LA METODOLOGÍA BIM EN LAS OPERACIONES DE CONSTRUCTORA COSTARRICENSE S.A 
8 
 
desea realizar la implementación. Se define un uso 
BIM como el método requerido para aplicar BIM en 
un momento del ciclo de vida del edificio con el fin 
de alcanzar uno o más objetivos específicos 
(Rodríguez, 2017). Un ejemplo de un uso BIM es 
generar modelos para realizar cuantificaciones 
más precisas en los presupuestos de licitación, 
mientras que otro uso podría ser unificar los 
modelos de las diferentes disciplinas para aplicar 
una detección de interferencias.  
Los usos BIM deben ser identificados en 
base a los objetivos planteados. Algunos objetivos 
requieren adoptar un uso BIM, mientras que otros 
requieren de varios. Al implementar BIM se deben 
tener claros otros aspectos, como: la curva de 




Curva de aprendizaje 
      
Cualquier cambio en una organización genera una 
oposición, la cual será difícil en función de cuán 
revolucionario sea este cambio. BIM introduce un 
giro de los flujos de trabajo acompañado de una 
filosofía diferente en el manejo de la información. 
Ese cambio conceptual es a su vez su mayor 
enemigo, pues supone, en efecto, un cambio en la 
manera de trabajar y esto es algo a lo que muchos 
no están dispuestos a renunciar. (González, 2015). 
 La recuperación de la inversión inicial está 
directamente ligada a la curva de aprendizaje. 
Entre más rápido se sobrepase esta curva, más 
rápido se verán los frutos de BIM. Su impacto es 
tan relevante que las decisiones que se toman en 
un proceso de implementación BIM, se establecen 
contemplando el impacto que tendrá en la curva 
de aprendizaje. 
Un ejemplo de esto es la elección de 
herramientas (softwares) BIM, esto porque podría 
existir una herramienta óptima para la empresa, 
pero si su capacitación es difícil de conseguir, si 
existen pocos profesionales que la usan en el país 
y si emplea metodologías diferentes a las ya 
utilizadas en la empresa; el lograr adoptar esa 
herramienta será complejo, en términos de la 
curva de aprendizaje. La herramienta con esas 
afectaciones podría ser seleccionada, pero pierde 
valor si no favorece la reducción de la curva de 
aprendizaje. 
A nivel país se debe trabajar en algunos 
puntos, ya que la ausencia de estos complica la 
adopción de BIM. Uno de estos puntos es la 
ausencia de estándares al ejecutar BIM, quien 
guste ejecutar BIM lo efectúa bajo su propio 
concepto, alterando la uniformidad que se desea 
en los procesos. Tampoco existen estrategias de 
adopción; Chile es el país que con creses ha 
afrontado estos temas. Costa Rica cuenta con el 
talento para adoptar BIM, lo que se requiere es 
una mayor participación de la academia en la 
formación de profesionales; no precisamente en 
las herramientas, si no en la compresión del BIM y 
en el flujo de trabajo que busca establecer. 
 
 
Factores relevantes para la 
implementación de BIM 
 
Al desarrollar un plan de acción para implementar 
BIM es necesario contemplar una serie de 
factores, que son indispensables para que el 
proceso sea exitoso. Valle (2014) indica una lista 
de factores relevantes para la implementación 
BIM, los cuales son: 
- Existencia de una guía con toda la 
información necesaria sobre la 
implementación de BIM. 
- Existencia de un enfoque de colaboración 
entre los distintos participantes de la 
empresa que utilizará BIM para el 
desarrollo de proyectos.    
- Apoyo a la implementación tanto de los 
cargos gerenciales como de los cargos 
operacionales. 
- Claridad de cómo se realizará el 
intercambio de información luego de 
implementar BIM. 
- Capacidad de la empresa para modificar 
los procesos de trabajo existentes hoy en 
día, para que se adecuen a la metodología 
BIM. 
- Capacitación de los equipos de trabajo en 
base a los conceptos BIM. 
- Claridad de las responsabilidades y roles 
de cada uno de los actores. 
- Existencia de un área técnica que 
entregue las herramientas para apoyar la 
implementación. 
- Existencia de un equipo estratégico que 
guie la implementación. 
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- Comunicación de los cambios que se 
desean realizar para el conocimiento de 
todos los involucrados. 
- Existencia de objetivos claros para la 
implementación. 
- Existencia de un programa detallado con 
las actividades y pasos individuales con 
las que se llevará a cabo la 
implementación.  (p.31). 
 
 
Nivel de adopción BIM  
      
Los niveles de adopción BIM se usan para saber 
en qué punto se encuentra la empresa y hacia qué 
nivel de adopción desea dirigirse.  La National 
Building Specification (NBS), en el Reino Unido 
describe los niveles de adopción, que de momento 
son los adecuados para Costa Rica. De acuerdo 
con el parafraseo y traducción empleado por 
Chonkan (2016), se indica lo siguiente: 
• BIM nivel 0: en su forma básica, este nivel 
significa un nivel de colaboración nulo. Se 
utiliza principalmente el 2D CAD para 
producir información y la misma es 
distribuida en forma de papel o 
documentos digitales dentro de cada 
empresa. 
• BIM nivel 1: típicamente compuesto de 
una mezcla de 3D CAD para trabajo 
conceptual y 2D para la producción y 
aprobación de documentación e 
información de los productos. Se trabaja 
con estándares CAD y la información es 
compartida de manera digital mediante un 
ambiente de datos comunes (CDE). La 
información es transmitida principalmente 
a nivel interno de las empresas y no existe 
colaboración interdisciplinaria. 
• BIM nivel 2: se distingue por su ambiente 
colaborativo. Todas las partes utilizan su 
propio modelo 3D pero no necesariamente 
trabajan en el modelo integrado y 
coordinado. La colaboración viene en la 
forma en cómo se intercambia la 
información entre las partes y este es el 
aspecto crucial de este nivel. La 
información del diseño es compartida 
mediante el uso de archivos de código 
abierto (IFC), que permite a cada 
organización integrar los modelos 
recibidos en un modelo para efectos de 
coordinación interdisciplinaria. Este es el 
nivel que fue especificado como mínimo 
por el Gobierno del Reino Unido para el 
año 2016. 
• BIM nivel 3: considerado como el “santo 
grial” del BIM, representa un ambiente 
colaborativo interdisciplinario por medio de 
un modelo único que se almacena en una 
nube de datos (servidor en línea). La 
diferencia con el nivel anterior es que 
todas las partes acceden al modelo de 
manera simultánea y la coordinación se da 
en tiempo real. A esto se le conoce como 
“Open BIM” y, actualmente se encuentra 
en etapa de desarrollo debido que 
presenta mayores implicaciones en el 
tema de seguridad de datos y requiere de 
niveles muy avanzados de control de 




Requisitos de la información  
 
BIM implica la discusión de este tema, que es vital 
para que la información se genere de la forma 
correcta. Uno de los mayores principios que 
existen en el BIM es la generación de información 
clara y útil para los involucrados, con el fin de 
generar procesos de valor. Pero para que esto sea 
posible, es necesario que los intercambios de 
información estén definidos, en tiempo, alcance, 
responsables y contenido; es decir que se deben 
tener claros los requisitos de la información, para 
que la información pase a través de todos los 
miembros de forma consistente, oportuna y sin 
atrasos.  
Costa Rica no tiene un marco normativo 
que regule este tema, pero existen algunas 
normas desarrolladas en el exterior, de gestión de 
la información a lo largo del ciclo de vida de un 
proyecto. Y por las características de Costa Rica la 
adecuada es la norma ISO 19650. Esta contiene 
los principios y requisitos para alcanzar una 
adopción BIM Nivel 2 correctamente. A inicios de 
este 2019 se publicaron las dos primeras normas 
internacionales de la serie ISO 19650. La primera 
trata los conceptos y principios para la 
organización y digitalización de la información. 
Mientras que la segunda trata de la organización y 
digitación de la información en la producción de 
activos.  
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Condiciones externas  
 
Los factores externos al momento de implementar 
BIM deben ser analizados, ya que aspectos como 
el desarrollo de las telecomunicaciones y las 
condiciones del mercado afectan 
considerablemente. BIM implica que los sectores 
del mercado se unan y coordinen sus esfuerzos, si 
el mercado presenta poco avance afecta la 
implementación. 
Se recomienda aplicar un análisis de estos 
aspectos previo a la elaboración del plan de 
implementación. Un análisis FODA es una buena 
forma de contemplar los aspectos externos que 
afectan a la organización y a BIM, como: agentes 






Los sistemas de software que le dan soporte a 
esta metodología son llamados herramientas BIM.  
En los proyectos se usa cualquier software BIM, 
dependiendo de los objetivos que se deseen 
alcanzar con dicho modelo, sin embargo, se 
considera la interoperabilidad entre softwares BIM 
y la curva de aprendizaje para su elección. (BIM 
Forum Chile, 2017).  
En cuanto al hardware requerido las casas 
productoras de los softwares brindan 
recomendaciones del hardware. Se debe tener en 
claro que la selección del hardware está en 
función de las herramientas elegidas, esto porque 
la configuración que se plantee debe permitir 









BIM en Costa Rica
 
   
Como indica González (2015): 
      
El mercado de la construcción, tanto a 
nivel nacional como internacional, es por 
excelencia uno de los principales 
contribuyentes al desarrollo y economía de 
un país, razón por la cual, como país y 
profesionales, es de suma importancia 
estar a la vanguardia de nuevas 
tecnologías que, indudablemente, mejoran 
la productividad y eficiencia en el sector de 
la construcción. (p.4)  
 
En el país los proyectos realizados 
mediante modelos BIM son limitados. A nivel 
privado, existen varias empresas que han 
adoptado parte de la metodología, no obstante, la 
mayoría de empresas constructoras continúan 
laborando bajo el esquema tradicional. Costa Rica 
presenta la característica de ser uno de los países 
en Latinoamérica que se ha desarrollado en 
telecomunicaciones desde que el mercado tuvo 
apertura a empresas extranjeras. 
Esto favorece la implementación de BIM, 
aunque existe bastante por mejorar en temas de 
calidad y acceso. Además, Costa Rica junto a 
Chile, México, Perú, Colombia y Uruguay destacan 
como los países con mayor avance en la adopción 
del BIM por parte del sector privado (Despacho de 
la primera dama de la República de Costa Rica, 
2019). Y los resultados de la encuesta indicada a 
continuación, en la figura 1, permiten apreciar que 
Costa Rica, ya presenta niveles importantes en el 












Figura 1.  Nivel de uso BIM en países Latinoamericanos, según la encuesta realizada por la Federación Interamericana de la Industria de 
la Construcción. 
Fuente: (FIIC, 2017). 
     
En Costa Rica las actividades BIM que se exponen 
a continuación, son las que tienen menor uso en el 
mercado:  
- la programación de obra, 
- la coordinación de modelos, 
- la cuantificación y elaboración de 
presupuestos,  
- y, la gestión del inmueble en su operación 
(Facility Management).  
      
El gobierno costarricense en la actualidad 
pretende cambiar la forma en que se construye 
para reactivar la economía del país, y junto a la 
Cámara Costarricense de la Construcción, han 
encontrado en BIM la alternativa para lograr este 
cambio. Debido a que BIM permite mayor claridad 
en las compras públicas y una mejor trazabilidad 
de los recursos, ampliando la capacidad del 
Estado para invertir en la construcción. (Despacho 
de la primera dama de la República de Costa Rica, 
2019). 
Costa Rica es foco de organizaciones para 
implementar BIM, como lo hace el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), al financiar y 
solicitar que el proyecto de construcción de la 
carretera San Gerardo de Chomes-Barranca, se 
efectúe como un proyecto piloto, siendo el primer 
proyecto horizontal de implementación BIM en 
Latinoamérica (Despacho de la primera dama de 
la República de Costa Rica, 2019).  Lo cual deja 
en evidencia que Costa Rica es un país con el 
talento adecuado para la adopción de BIM. 
La implementación de BIM en Costa Rica 
se encuentra afectada por la ausencia de un 
marco normativo. Y también, por el poco 
movimiento de la academia en cuanto a la 
preparación de los profesionales. Se ha empezado 
a incentivar el uso de las herramientas, pero no se 
enseña la metodología como tal; el flujo de trabajo, 
los requisitos de la información, etc. Existe un 
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Metodología   
 
      
      
      
      
      
      








Para desarrollar este proyecto se plantea una 
metodología que contempla cuatro fases. En la 
figura 2 se observa el flujo de actividades que se 
siguieron. A continuación, se brinda una 
explicación de cada fase, con el fin de 
complementar la figura 2, permitiendo al lector 
asociar y entender de mejor forma los procesos 
aplicados, como los materiales y métodos 
empleados. 
 El proyecto se desarrolla dentro del 
departamento de construcción de la empresa: 
Constructora Costarricense S.A. (COCOSA). 
      
 
Fase de investigación 
      
Esta fase se fracciona en dos frentes de trabajo, 
ya que la elaboración de un plan para implementar 
BIM, no solo demanda el conocimiento de la 
metodología, sino que requiere de la comprensión 
correcta de la organización donde se hará la 
implementación. Es importante mencionar que 
ambos frentes de trabajo se ejecutaron de forma 
simultánea.   
      
 
Recopilación, revisión y selección 
de fuentes 
      
Este frente de trabajo estuvo destinado a 
comprender la metodología BIM en su totalidad. 
Para ello se realizó una selección preliminar de 
documentos, donde se le dio prioridad a los que 
explican la metodología y su implementación.  
Posteriormente, se analizaron los 
documentos desarrollados en América Latina, ya 
que implementar BIM en Costa Rica no es lo 
mismo que hacerlo en Europa o Estados Unidos, 
donde hay mayores niveles de adopción. Lo 
correcto era dirigir la atención a las fuentes de 
información que presentan cierto grado de similitud 
con las condiciones del país.  
Sin embargo, la lectura de documentos no es 
suficiente, principalmente porque existe una 
brecha importante, entre lo que se debe realizar de 
acuerdo a la teoría y otra muy diferente, lo que se 
debe efectuar en la práctica a nivel nacional. Para 
minimizar las posibles consecuencias de esa 
brecha, se realiza una investigación a nivel 
nacional. 
Para ello se asiste a un conversatorio 
efectuado en el auditorio del Colegio Federado de 
Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, el 14 de 
febrero de 2019, con el fin de atender el tema 
“Implementación del BIM en la Construcción 
Pública: El Caso Chileno”. Asistir al conversatorio 
permitió comprender el camino que busca el 
Estado y los retos que conlleva. Además, se 
consulta el juicio de cuatro expertos nacionales en 
el tema BIM. A los participantes se les aplicó una 
encuesta de diez preguntas, las entrevistas fueron 
grabadas y transcritas. Una vez que la 
transcripción estuvo finalizada, se procede a 
generar una síntesis de las respuestas a cada 
pregunta. Así, se tendría una única respuesta a 




Comprensión y análisis de las 
operaciones en COCOSA 
 
Entender a la organización que implementa BIM es 
fundamental para tomar decisiones correctas, que 
beneficien a la empresa. El desarrollo del proyecto 
tuvo lugar en las oficinas de COCOSA, lo que 
facilita la obtención de información. 
 Para lograr esto se propusieron tres 
actividades. Una de ellas era definir el 
organigrama de COCOSA, para visualizar 
adecuadamente los cargos existentes y el orden 
jerárquico de una decisión.  
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En el segundo se realiza un análisis FODA, para 
comprender tanto los aspectos internos como las 
fortalezas y las debilidades, también se indagan 
aspectos externos en oportunidades y amenazas. 
Para la confección de este análisis FODA, se toma 
en consideración, la opinión de los miembros del 
departamento de construcción de COCOSA, y, 
fuentes nacionales con datos sobre la condición 
del sector y aspectos que lo afectan. 
Por último, se confecciona un diagrama de 
flujo de los procesos que se realizan en COCOSA, 
este diagrama fue revisado y aprobado por el 
coordinador del departamento de construcción y 
por el vicepresidente de COCOSA. 
      
 
Fase de metodología de 
implementación 
  
Una vez terminada la fase de investigación se tuvo 
un panorama claro, de lo que significa implementar 
BIM y los retos que representa. De esta manera 
surge la necesidad de definir un orden a seguir 
para que COCOSA y cualquier otra empresa 
constructora en el país logre adoptar BIM, de esa 
forma se aprovecha la información recopilada en la 
fase previa.  
Para dar solución a dicha necesidad se 
genera un diagrama, el cual define la: 
“Metodología base para establecer planes de 
acción en la implementación de metodología BIM 
para empresas constructoras costarricenses”. Este 
diagrama se realiza al tomar como referencia, lo 
desarrollado por Valle (2014) en su tesis de 
pregrado: “Factores claves y metodología para 
planificar la implementación de BIM al interior de 
una empresa constructora-inmobiliaria”. Posterior 
a esto, se tuvo una reunión con la gerencia para 





Fase para generar el plan 
de acción 
 
Esta es la fase donde se genera el producto 
principal de este proyecto, el documento 
denominado: “Plan de acción para implementar 
BIM”, el cual fue entregado a la Gerencia de 
COCOSA, para que tomen acciones, que los 
encaminan a la adopción del BIM. 
Para generar este plan de acción se contempla la 
metodología planteada en la fase previa. Dentro 
de las acciones para llevarlo a cabo se dio la 
confección de un nuevo diagrama con los 
procesos BIM que se deseaban. Además, de la 
fundación de un equipo de liderazgo BIM, que se 
encargue de llevar a cabo la implementación. Se 
definieron las herramientas BIM necesarias para 
cumplir con los procesos planteados y la 
descripción del hardware que requieren las 
herramientas. Por último, se brinda información 
relevante para COCOSA, como un presupuesto de 
implementación, aspectos que se deben 
considerar para definir los requisitos de la 
información, como una secuencia de acciones. Al 
final se unen todas las partes y se redacta el 
documento que será entregado a Gerencia.  
 
 
Fase de cierre 
 
Esta última fase se relaciona al proceso 
académico de este proyecto y es indispensable 
para que tome validez. Se analizaron todos los 
productos finales y se obtuvieron conclusiones del 
trabajo realizado. 
 Finalmente, se elabora un informe final, de 
acuerdo con los lineamientos indicados por la 
Escuela de Ingeniería en Construcción del Instituto 
Tecnológico de Costa Rica. Posteriormente, el 
proyecto debe ser defendido públicamente, dando 
cierre a la totalidad del proceso.   
 A continuación, se presenta en la figura 2, 
el diagrama de la metodología utilizada para 
desarrollar este proyecto. 
 
 




Figura 2.  Metodología empleada para la elaboración del proyecto 
Fuente: Elaboración propia, con herramienta de diagramación en línea www.draw.i.
 




     
      
      
      
      






En esta sección se presentan los resultados 
obtenidos en el desarrollo de este proyecto de 
graduación.  
      
 
Síntesis de entrevistas 
      
Las entrevistas fueron realizadas a cuatro 
profesionales. La transcripción de cada entrevista 
se encuentra en el Apéndice 1 de este documento. 
Las entrevistas tuvieron una duración aproximada 
de veinte minutos. A cada entrevistado se le 
aplicaron las mismas preguntas en el mismo 
orden. Ninguna entrevista fue interrumpida en su 
ejecución. 
A continuación, se brinda una descripción 
breve de cada entrevistado para lograr una 
comprensión correcta del Cuadro 1. El Ing. Alberto 
Blanco, es gerente general de la empresa 
Constrial S.A. la cual lleva tres años de 
implementar BIM. El Ing. Leonardo Chonkan, es 
coordinador BIM en la empresa Circuito, realizó su 
tesis en el tema BIM e imparte cursos relacionados 
a esta metodología.  Juan Carlos Olivas, es 
arquitecto y profesor en la Universidad Latina de 
Costa Rica, cuenta con una amplia experiencia en 
el uso de herramientas BIM. El Ing. Rodrigo 
Romero, es el entrevistado con más experiencia, 
es director BIM dentro de la constructora Bilco, fue 
el fundador de la primera empresa dedicada a 
brindar servicios BIM en Costa Rica, se llamaba 
MiBIM. A continuación, se presenta el Cuadro 1, el 
cual expone la síntesis de las respuestas recibidas 
en las entrevistas aplicadas a los profesionales 
mencionados
 
Cuadro 1. Síntesis de las entrevistas aplicadas a expertos BIM en Costa Rica 
¿Cuáles aspectos considera 
claves para que la 
implementación de BIM tenga 
éxito en una empresa 
constructora?  
Los entrevistados coincidieron en tres puntos valiosos:  
1. Se debe tomar la decisión a nivel de Gerencia de llevar el 
proceso de cambio. Si no existe una voluntad de las altas 
esferas de la empresa es complicado llevar a cabo un proceso 
de implementación BIM. 
2. Contar con un equipo o persona, que sea líder en la parte 
técnica, que brinde esa facilidad de talento humano de cómo 
llevar y poner en práctica el proceso de cambio. 
3. Tener una actitud en toda la organización de compromiso con el 
proceso de implementación. 
      
Se destaca la respuesta de Leonardo Chonkan (2019): 
      
Apoyo gerencial y talento humano. Muchas veces tenés una 
persona que es súper entusiasta del BIM, sabe muchísimo, 
pero si no tiene apoyo de la gerencia, si no tiene recursos para 
ese proyecto de implementación no va para ningún lado. Caso 
contrario...la gerencia quiere usar BIM, pero no tienen a nadie 
que tenga la capacidad técnica para implementarlo. No haces 
nada en ninguno de los dos casos, necesitas apoyo gerencial y 
talento humano. (Chonkan, 2019). 
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Se mencionaron otros aspectos por parte de los entrevistados a manera 
de consejo, que se destacan a continuación: 
- La capacitación del equipo: la forma más práctica de capacitar 
es ejecutando; al entrar de una vez en materia con el modelo y 
explorarlo. 
- Indispensable la inversión en equipo: no se avanza en un 
cambio de paradigma de ejecución, si no se poseen las 
herramientas adecuadas. 
- Cualquier cambio cultural en la empresa se debe llevar de 
forma ordenada y con un profesional que sepa cómo hacerlo. 
- El grupo encargado de la parte técnica debe especializarse y 
tener la capacidad de investigar y averiguar cómo resolverlo, 
aprenderlo para transmitírselo a los otros miembros, para que 
estos, sepan cómo usar las herramientas y no generen una 
dependencia a un solo departamento.  
      
¿Qué recomendaciones podría 
brindar para lograr un verdadero 
trabajo colaborativo en los 
proyectos BIM?  
Es una de las preguntas que presentó mayor diferencia de apreciación 
entre los entrevistados. Se organiza la información de manera que el 
lector comprenda por qué el trabajo colaborativo género este problema. 
Inicialmente se destaca la perspectiva de Leonardo Chonkan, el cual 
además de dar su respuesta lo fundamenta con la Norma ISO 19650. 
      
Principalmente define como recomendaciones tres puntos:  
1. la buena definición de los requisitos de la información, 
2. el soporte tecnológico, 
3. y el talento humano. 
  
Las recomendaciones brindadas se dan con el fin de buscar una 
adecuada identificación de la información, que va a ser transmitida de 
fase a fase. Los participantes deben tener claro los requisitos de esta 
información y la estructura que debe presentar. Lo anterior para que la 
información no se genere dos veces y sea consistente a lo largo de 
todas las fases del proyecto.  
Definición de trabajo colaborativo brindado por Chonkan en la entrevista 
de acuerdo con la norma ISO es:  
      
El verdadero trabajo colaborativo requiere comprensión, 
confianza mutua y un nivel más profundo del proceso 
estandarizado que el que se ha experimentado. Si la 
información se va a producir y poner a disposición de manera 
consistente y oportuna, los requisitos de esta deben pasar a 
lo largo de las cadenas de suministro hasta el punto donde la 
información se produzca de manera eficiente, además la 
información se debe recopilar conforme se pasa. En la 
actualidad, se gastan recursos considerables para hacer 
correcciones a la información no estructurada o por el manejo 
incorrecto de la información por parte del personal no 
capacitado, derivados de esfuerzos no coordinados de los 
equipos de diseño y para resolver problemas relacionados 
con la reutilización y la reproducción de la información. Estos 
retrasos podrían reducirse si se adoptan los conceptos y 
principios de este documento (Chonkan, 2019). 
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Sin embargo, a pesar de la buena definición de Chonkan 
Rodrigo Romero, es directo en afirmar que esto es más un tema cultural 
que de BIM, pues se supone que, en cualquier proyecto, todos deberían 
trabajar de manera colaborativa. Lo que sucede es que existen muchos 
temas no relacionados a BIM que se relacionan con esto, como por 
ejemplo, la manera en que se hacen los contratos entre las empresas. 
No obstante, BIM permite que todos tengan la misma información y que 
la compartan, además de que se comuniquen de una manera eficiente.  
Lo mencionado por Rodrigo es indiscutible y toca uno de los 
mayores retos que tiene el BIM con respecto a la ausencia de normativa 
nacional, y los “espacios” que genera este detalle en el tema de 
comunicación. 
Por lo que al final la respuesta de Alberto Blanco termina siendo 
la acertada en términos de un plan de implementación. Alberto comenta 
que existe un problema pues de los profesionales que trabajan en el 
sector de la construcción no todos tienen las bases para formar parte de 
un BIM 100% colaborativo. 
Entonces recomienda que lo primero es que la empresa genere 
sus propias bases. Luego, que busque de otros que tengan bases 
similares a las suyas, y a partir de ahí ́que se pongan de acuerdo para 
trabajar de forma colaborativa. En la escala de madurez del proceso de 
implementación BIM se inicia con un “Lonly BIM”, el cual se basa en 
“yo” y todo lo que se logre a partir de lo que se tiene. Posteriormente si 
se quiere pasar a un siguiente nivel, se necesita de alguien, que genere 
un producto para que se pueda continuar. En general, Alberto, sugiere 
el establecer contactos que estén en la misma línea de producción que 
la empresa; como algún diseñador que trabaje en ese contexto y esté 
dispuesto a entregar los modelos. Como subcontratistas o proveedores 
que generen modelos a nivel de plano de taller y que sean transferidos 
a los de la empresa, para que se realice toda la coordinación. 
 
Se destacan además los siguientes consejos: 
- La colaboración se ve afectada por los formatos de las 
herramientas BIM (software), que contienen diferentes tipos de 
información. Muchas veces existen recelos en los derechos de 
autor que complican la cooperación entre partes. 
- Todos los entrevistados consideraban la necesidad o los 
beneficios de una plataforma que mantenga el modelo 
actualizado, al cual todos tengan acceso. 
- Debe existir infraestructura tecnológica como Internet de alta 
velocidad para que el trabajo colaborativo no se vea 
entorpecido. 
 
En base a su experiencia, ¿qué 
herramientas BIM recomienda 
utilizar para la programación de 
obra(4D) y por qué́? 
Se destacaron tres herramientas, las cuales fueron: Synchro, VICO y 
Navisworks, siendo esta última la presente en todas las respuestas. Los 
porqués de cada herramienta se describen a continuación.   
Synchro, es destacado por, Romero y Chonkan, quienes tienen 
mayor experiencia en la metodología, y lo describen como la mejor 
herramienta para simulación 4D. Sin embargo, se destaca que ninguno 
de estos lo ha utilizado en la práctica, solo conocen sus beneficios a 
través de demostraciones. Destacan entre sus fortalezas la 
bidireccionalidad con Project, Primavera y otras herramientas de 
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programación de obra; esto quiere decir que si se realizan 
modificaciones en la plataforma de Synchro serán reflejadas de forma 
directa en el cronograma principal. No sucede así con Navisworks, ya 
que, si se realizan modificaciones, se debe realizar a mano los cambios 
en el cronograma principal. Además, su implementación se ve afectada 
por un tema de costo, ya que es bien conocido en el medio, que la 
herramienta Synchro tiene un costo considerablemente superior a sus 
otros competidores. 
VICO por otra parte es utilizado en la empresa Bilco, como 
indicó Romero. Esta herramienta tiene la parte de programación y 
también tiene la parte de cuantificación por lo que se puede hacer un 
presupuesto dentro del programa. Es importante mencionar que VICO 
está enfocado en otra metodología de trabajo, que además de usar el 
diagrama de Gantt tiene un sistema que se llama LBS (Location Based 
Services) también llamado método de líneas de balance. 
Mientras que, Navisworks, como se mencionó, fue el más 
destacado, pues en Costa Rica su casa, Autodesk, es quien tiene la 
mayor popularidad. Tiene sus desventajas, como menciona Alberto 
Blanco: “algunos lo catalogan tieso otros dicen que le falta, pero 
ciertamente la sincronización y el lenguaje de todos los programas de 
Autodesk es muy bueno”. Navisworks permite hacer el modelo liviano 
conservando toda la información, volviéndolo manipulable. Permite 
realizar la detección de interferias y cuantificación. Como se mencionó 
previamente tiene la desventaja de no ser bidireccional con la 
herramienta de programación que se use.  
Se destaca la opinión del arquitecto, Olivas, en esta pregunta: 
“Podés hacer el cronograma en lo que vos querés, podés hacerlo en 
Primavera, podés hacerlo en Project, podés hacerlo en Excel; donde 
vos queras. El tema es después ligarlo a un modelo para que él se 
exprese, en una cronología de acuerdo a lo que vos querés plantear. 
Entonces haciendo un resumen, Navisworks con algún programa de 
planificación de obra, Primavera, Project, lo que sea. Y el porqué, es 
básicamente porque es la forma fácil de entender la cuantificación, los 
procesos, etc.”  
 
En base a su experiencia, ¿qué 
herramientas BIM recomienda 
utilizar para el control de 
costos(5D) en un proyecto y por 
qué́? 
Se encontró un error en el planteamiento de esta pregunta, pues el 
control de costos de un proyecto no está directamente ligado a BIM 
como indica Romero en su respuesta: “¿Es para hacer el presupuesto o 
es para hacer el control de costos?, porque la parte de BIM lo que 
aporta es en la parte de presupuesto, para poder cuantificar de una 
manera más sencilla lo que esté modelado; y ya cuando uno lo que 
quiere es hacer un control de costo en el proyecto ya eso es distinto”. 
En las respuestas se mencionó la herramienta VICO junto con 
WinEst que es el paquete utilizado en Bilco. También Synchro, Revit y 
Navisworks. Sin embargo, se destaca que para efectos de 5D, no hay 
mayor diferencia entre lo que puedan hacer uno u otro, pues extraer 
cantidades y montar un presupuesto es algo que se puede hacer con 
cualquiera de ellos, acompañado de Excel por ejemplo. Únicamente se 
aprecia una ventaja al utilizar WinEst pues se puede montar el 
presupuesto directamente en esa herramienta.  
Se destaca la respuesta del arquitecto Olivas por su enfoque 
práctico. Este indica que trabajaría igual con Navisworks, ya que en 
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Revit puede generar conteos, tablas de información etc, pero que la 
plataforma de Navisworks, al transformar todos los elementos en 
bloques, permite que estos continúen manteniendo toda su información, 
solo que ya esta información no será editable, permitiendo entonces un 
modelo más ágil y fácil de manipular, pues ya no será tan pesado. 
Concluye al definir que utilizará Navisworks con Excel para generar 
costos y si hay algún programa en la empresa como Procore, para el 
verdadero control del costo del proyecto sería lo ideal. Y justifica su 
respuesta al indicar que es la forma más fácil y práctica de hacer un 5D. 
Por último, se hace énfasis en que un 5D es realmente eficiente, si se 
tiene un modelo representativo, pues no todo está en el modelo. 
 
En base a su experiencia ¿qué 
herramientas o plataformas 
recomienda para permitir un 
modelo de coordinación de 
especialidades? el cual permita 
generar un verdadero trabajo 
colaborativo entre los 
profesionales involucrados 






6. Se mencionó Naviswork, VICO y Solibri pues permiten realizar 
revisiones de especialidades detectando interferencias, no 
contemplan un modelo en la nube. 
 
Se aclara entonces que las primeras cinco, son plataformas, 
que permiten comunicación entre los involucrados del proyecto a través 
de un entorno común. Y las del punto seis son para encontrar 
interferencias entre los modelos realizados por diferentes 
especialidades. Se deben usar los dos, el que hace revisiones para 
garantizar la correcta construcción, y posteriormente publicar los 
resultados que hay que coordinar o resolver en la plataforma, para darle 
seguimiento a los temas. 
Romero señala uno de los errores comunes a la hora de pensar 
en la coordinación de especialidades, pues muchas personas tienen la 
idea de que la coordinación es correr un software que permita la 
detección de interferencias como Navisworks. Y resalta que en Bilco 
eso no se hace frecuentemente, ya que suele arrojar demasiados 
resultados que en su mayoría no son de peso. Esto sucede porque es 
normal que los modelos estén mal hechos y que es mejor empezar con 
una inspección visual por parte de miembros que sepan construir y 
determinen qué problemas son realmente de peso y lo resalta con un 
excelente ejemplo: “La tubería puede estar atravesando una viga, pero 
eso puede que no sea problema...puede que sea un problema solo si 
está en ciertos puntos de la viga, pero el programa no sabe eso”. 
No toda la información está en los modelos, el programa no 
puede revisar si eso se puede construir, o no; de ahí la importancia de 
que el encargado de la revisión del modelo tenga conocimientos en 
construcción. 
Además, Chonkan, hace énfasis en que, Naviswork, es el mejor 
para realizar coordinación 3D y que de los primeros cinco solo Bim360 
de la casa de Autodesk permite agilidad a la hora de trabajar, ya que los 
demás no se conectan directamente con el software de diseño. Es 
decir, que se tiene que exportar a un IFC y subirlo, cuya conversión 
dura 25 minutos aproximadamente, en cambio, con Bim360 tengo la 
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misma función, pero se reciben los cambios en tiempo real, eso es lo 
bueno.  
Chonkan, destaca que usar el formato IFC en la colaboración 
de proyectos es complicado en Costa Rica. Aunque afirma que es el 
futuro del BIM pues es un formato de código libre pero acá, lo mejor es 
Navisworks (NWC) porque todas las empresas lo tienen.  
 
¿Qué beneficios a percibido al 
implementar BIM en los 
proyectos, considera que estos 
son monetariamente superiores 
respecto a la inversión? 
La pregunta fue en general complicada para todos los profesionales 
consultados pues responder requería de datos que usualmente son 
difíciles de cuantificar. Alberto Blanco, por ejemplo, quien se ha 
encargado de implementar BIM en su empresa siente que hasta la 
fecha todo ha sido inversión y ha percibido pocos beneficios. Sin 
embargo, es consciente de que en el momento que logre un completo 
funcionamiento sin tanto retrabajo se verá beneficiado y logrará estar 
tranquilo a la hora de asumir un proyecto. Y comenta que le encantaría 
medir cuál ha sido su beneficio económico, pero no cuenta con las 
herramientas para hacerlo.  
El arquitecto, Olivas, por otra parte, fue el más animado en 
brindar números que ha analizado en sus proyectos. Indica que, en 
consultoría, se logra una reducción en tiempo que ha calculado en un 
50%. Y en el proceso de ejecución comenta que sin BIM se manejan 
porcentajes de extras muy altos, de 15%, 20%, 25%, y ahora con BIM 
se reducen de un 3% a un 5%. Rescata que conforme esta tecnología 
avance la mano de obra irá mermando y cada vez podremos construir 
en plantas procesadoras y solo llegar al campo a “armar” un proyecto. 
Romero, considera que la inversión más grande está en el 
personal, pues en términos de tecnologías el costo es bastante 
accesible para el sector construcción. Y que la recuperación de la 
inversión depende de la rapidez con la que se dé la implementación, 
pues la curva de aprendizaje por parte del personal es lo que genera 
mayor gasto para la empresa. 
Chonkan, enfatiza en que implementar BIM es igual que 
cualquier inversión. La implementación de BIM puede tardar dos años, 
hasta que se vea un beneficio económico, y tiene que verse de esa 
forma. Como ya se mencionó la forma de llegar a ese beneficio pronto, 
está en realizar un gran esfuerzo de implementación, procurando 
reducir lo más posible la curva de aprendizaje y tener una estructura de 
implementación formal y establecida. No basta con enviar a todos los 
colaboradores a un curso de Revit, porque si no hay avance en 
fundamentos, en conceptos y sigue sin existir un plan de ejecución no 
se avanza y es muy probable que incluso se desarrollen modelos que 
no sirven, pues carecen de bases y de procesos aledaños para sacarles 
provecho. 
 
¿Cuáles son los retos más 
frecuentes e importantes de 
superar a la hora de 
implementar BIM en una 
organización? 
Las respuestas obtenidas apuntan a tres principales retos: 
1. la resistencia al cambio, 
2. la ausencia de un consultor serio en materia BIM en Costa 
Rica, 
3. y la ausencia de guías y normativa por parte del Gobierno, que 
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El punto uno es el relevante, ya que todos coincidieron en este. 
BIM trae consigo una tecnología disruptiva, que no le hace gracia a 
aquellos colaboradores que no desean salir de su zona de confort, ya 
que han tenido por muchos años una forma de trabajar en la cual se 
sienten cómodos. Romero, destaca que los planos siempre van a ser 
necesarios, porque hay información que se puede poner en un plano, 
que no necesariamente se plantearía en un modelo.  
En el modelo no se observan todos los ejes con las cotas y un 
montón de elementos que sí presenta el plano. Pero eso no significa 
que entonces el modelo no sea beneficioso. Chonkan, quien expone las 
ideas dos y tres, critica la ausencia de consultores y de normativas. 
Resaltando que las oficinas que tienen el deseo de hacer BIM, se ven 
en la obligación de contratar a alguien de afuera para que les enseñe o 
deben incurrir en un proceso de prueba y error poco eficiente. Indicando 
que, para él, esas dos carencias representan el mayor reto bajo un 
contexto país. Además, hace énfasis en que los grupos conformados en 
Costa Rica para establecer esta normativa son grupos de empresarios, 
que pasan sus días en otros asuntos y se hace necesario la formación 
de un comité que realmente empiece a formular estas guías y se 
estandarice el BIM.  
 
¿Se ha convertido BIM en una 
ventaja para su empresa en el 
mercado, atrayendo clientes y 
dejando mayor rentabilidad en 
las operaciones? 
Alberto Blanco, indica que la aceptación a una oferta diferente, la cual 
no solo se limita a una tabla de pagos, a un curriculum y a un monto; 
abre las puertas a ser un agente diferenciador y ayuda a que el cliente 
mire a la empresa con otros ojos. Al generar tanta información 
preliminarmente, evidencia un interés en los clientes. Y eso lo ven con 
“buenos ojos”. Mientras que, Chonkan, dijo que no necesariamente va a 
ser el factor que consiga un cliente, pero es un plus. Y a nivel interno ha 
percibido mejoras en tiempos y costos.  
Por otra parte, Romero, indica que son los clientes quienes 
mueven el asunto, porque son los que le piden al resto de personas que 
realicen las tareas. Y hace énfasis en que entre más clientes se 
interesen por el tema y se eduquen en para que quieren el modelo, 
existen menos conflictos en el resultado y el mercado crecerá 
considerablemente. Así que es importante que la definición de BIM 
empiece a llegar a los clientes. Romero, rescata que los consultores 
deben empezar a revisar modelos y mermar las entregas contra planos, 
pues son ese tipo de cosas las que entorpecen el BIM en nuestro país.  
 
¿Qué porcentaje de los 
proyectos son desarrollados 
bajo un contexto global de BIM?  
El Ing. Blanco, indica que ninguno, pues usualmente se encuentran en 
la etapa de madurez del “Lonely BIM”. Pero señala que se encuentra 
estableciendo relaciones con subcontratistas y consultores que envían 
información parcializada de lo que se requiera para hacer un BIM 
global. Mientras que el arquitecto, Olivas, señala que un 50% de los 
proyectos de la empresa se encuentran en una plataforma total de BIM.  
Por otra parte, Romero, indica que el 100% de los proyectos en 
Bilco llevan BIM y que en las remodelaciones se aplica al 25%, 30% de 
las ejecutadas. Mientras, Chonkan, apunta a un 70% de los proyectos.  
 
¿Ve una ventaja de esta 
metodología para empresas 
pequeñas y medianas, o 
Todos los participantes coincidieron en que BIM trae ventajas 
principalmente para empresas PYMES, pues son las que tienen 
mayores oportunidades de llevar a cabo la curva de aprendizaje en el 
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considera que solo las grandes 
pueden sacar verdadero 
provecho de esta?  
menor tiempo posible. Las empresas grandes a pesar de tener mayor 
capacidad de inversión deben enfrentar la complejidad y la rigidez de 
sus procesos internos. 
Para una, PYME, con capital suficiente, esto es simplemente 
una estrategia, que se convierte en eficiencia, permitiéndoles obtener la 
mayor cantidad de utilidades en tiempo récord. Es la forma que tienen 
actualmente para competir con empresas grandes.  Y para una 
constructora es su mejor amigo, pues son los que lidian con los 
inconvenientes en campo y con el golpe económico que estos generen. 
Romero, brinda el consejo para PYMES constructoras, de hacer 
el modelo de cero, y es que si alguien de la empresa lo hizo 
personalmente de cero y verificó que la información que está en planos 
sirve para construir; entonces, todas las dudas que esa persona tenga 
para construir el modelo, de una vez, las ve con el gerente o con el 
maestro de obras, para ir solicitando la información que haga falta o que 
esté errónea. Esta persona que hace el modelo entra un mes antes al 
proyecto y empieza a construirlo. La idea es que vaya dos meses 
delante del que va construyendo el proyecto.  
Fuente: Elaboración propia, con herramienta Microsoft Word. 
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Organigrama de COCOSA 
 
El siguiente organigrama muestra los nombres y 
cargos de las personas involucrados, en los 
diferentes departamentos que integran a la 
empresa COCOSA, el cual es importante para 
comprender la estructura presente y las personas 
encargadas de promover los cambios en los 










Figura 3.  Organigrama de la empresa COCOSA 
Fuente: Elaboración propia, con Microsoft Word.
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Análisis FODA de 
COCOSA 
 
A continuación, se presenta el análisis FODA, que 
se le aplica a la empresa COCOSA, con el fin de 
comprender su situación. En este análisis se 
muestran las fortalezas y debilidades al lado 
izquierdo, indicando que corresponden a factores 
que inciden a nivel interno de la organización. 
Mientras que al lado derecho se presentan las 
oportunidades y las amenazas que pertenecen al 
















Figura 4.  Análisis FODA de la empresa COCOSA 












Diagrama de procesos 
tradicionales en COCOSA 
 
A continuación, se presenta el diagrama que indica 
el flujo de trabajo a seguir en los procesos que 
desarrolla el departamento de construcción.
 
Figura 5.  Diagrama con el flujo de los procesos tradicionales de COCOSA 
Fuente: Elaboración propia, con herramienta de diagramación en línea www.draw.i. 
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Plan de acción para 
implementar BIM 
 
Tal y como se explica en la metodología se realiza 
el plan de acción que permite a COCOSA 
implementar la metodología BIM en sus 
operaciones. Este plan de acción se encuentra de 
forma completa en el apéndice 2 de este 
documento. En él se encuentra toda la información 
que COCOSA necesita para iniciar la adopción de 
BIM en sus operaciones. Los capítulos fueron 
diseñados con la intención de lograr una 
explicación clara y concisa de la información 
analizada. 
 Cabe destacar que los diagramas 
empleados, siguen características similares a las 
de un diagrama de flujo, como la toma de 
decisiones, sin embargo, no se consideran como 
tales, ya que, aplican formas gráficas que no son 
propias de un diagrama de flujo, la idea de realizar 
el diagrama con este formato fue extraída del 
trabajo de, Valle (2014), el cual se observa en el 
Anexo 1 de este documento.  
 Se decide adoptar esta forma de diagrama 
por su fácil compresión. Dicho formato fue 
validado por la Gerencia de COCOSA. 
 El plan de acción es un documento 
destinado a COCOSA por lo que su formato y 
redacción es independiente, a la empleada en este 
documento. A continuación, la figura 6 y la figura 7 
muestran la portada e índice del plan de acción 
desarrollado, el cual como se menciona se 













































Figura 6.  Portada del documento “Plan de acción para implementar BIM” 
 Fuente: Elaboración propia, con herramienta Microsoft Word. 
 
 








Figura 7.  Índice del documento “Plan de acción para implementar BIM”  
Fuente: Elaboración propia, con herramienta Microsoft Word. 
 













Este capítulo está destinado a analizar los 
resultados que se obtuvieron en el desarrollo del 
proyecto. El análisis se lleva a cabo en el orden en 
que se obtuvieron los resultados y con un enfoque 





Los resultados obtenidos tras la revisión de 
documentación latinoamericana, permite observar 
que BIM es una metodología que dispone una 
mejora significativa de los procesos empleados en 
la construcción de una obra civil por parte de todas 
las disciplinas involucradas. “Esta nueva forma de 
trabajo ha permitido a profesionales de las 
diferentes disciplinas entregar proyectos de la 
mano de ideologías como: el Lean Construction y 
el Integrated Project Delivery”. (Chonkan, 2016, 
p.8).  
La investigación señala que la 
implantación del BIM en una empresa supone una 
transformación en la forma de trabajo. La 
intensidad del cambio depende del nivel de BIM 
que se desee y de la actividad de la empresa. La 
revisión y mejora de los procedimientos existentes, 
proporciona una ventaja extra y un aumento en la 
productividad. “Todas estas novedades traen 
consigo nuevos retos para la supervivencia de las 
pequeñas y medianas empresas, pero también 
nuevas oportunidades”. (Consejo General de la 
Arquitectura Técnica de España, 2017, p.19). 
Un aspecto destacado de los resultados 
de la investigación es que se encontró una gran 
cantidad de información por parte de las empresas 
de software, las cuales brindan propaganda 
errónea de la realidad del BIM, haciendo creer que 
la compra de una determinada herramienta implica 
inmediatamente un nivel alto de BIM, lo cual es 
falso, debido al gran trabajo de implementación, 
capacitación e inversión que requiere. 
 
 
“Las empresas que mejor se adapten al cambio 
serán, las que tendrán mayor posibilidad de 
subsistir”. (Consejo General de la Arquitectura 
Técnica de España, 2017, p.19). Para proveer la 
solución óptima, algunas empresas optan por 
cambiar su modelo de negocio, otras establecen o 
refuerzan sus procesos, otras adoptan 
colaboraciones con otras organizaciones. Lo que 
es seguro es que difícilmente una organización del 
sector construcción podrá ser competitiva sino 
evoluciona en algún modo, su forma tradicional de 
trabajo. La actual incertidumbre económica que se 
vive en Costa Rica por el déficit fiscal y la deuda 
externa del país, así como la llegada del nuevo 
paquete fiscal han debilitado notablemente al 
sector.  Por lo que las empresas no se encuentran 
en el mejor momento para afrontar los cambios.   
Las pequeñas empresas son adaptables y 
reaccionan más rápidamente que las grandes, 
debido a que existe menor oposición al cambio. Su 
menor infraestructura exige una menor inversión 
económica y mejora la imagen corporativa de la 
empresa. (Consejo General de la Arquitectura 
Técnica de España, 2017).  
Para dar con un buen nivel de adopción se 
destaca que: “el uso de la tecnología BIM debería 
darse desde la etapa de diseño, interrelacionando 
las diferentes disciplinas para evitar interferencias 





Los resultados de esta investigación permiten 
identificar las herramientas BIM adecuadas para el 
territorio costarricense. La investigación identifica 
las dificultades que existen para implementar BIM 
de primera mano. Como la ausencia de un marco 
normativo, que facilite las relaciones contractuales 
y la definición de los requisitos de la información 
en los proyectos. 
 
PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACION DE LA METODOLOGÍA BIM EN LAS OPERACIONES DE CONSTRUCTORA COSTARRICENSE S.A 
30 
 
Se aprecia que las empresas nacionales conocen 
los beneficios del BIM, pero no conocen cómo 
medir estos beneficios en la práctica. Por lo que no 
hay datos cuantitativos a nivel nacional, de cuánto 
dinero, tiempo, o trabajo conlleva o ahorra la 
aplicación de BIM.  
La información obtenida permite entender 
los factores importantes y el camino a seguir para 
adoptar esta metodología en el sector público y 
privado del país. 
Uno de los aspectos destacados de esta 
investigación es que los aspectos prácticos fueron 
cubiertos al consultar a profesionales, que ya 
emplean esta forma de trabajo en sus funciones 
diarias. Esto permite llenar un espacio de 
inexperiencia que existía por parte del 
investigador. Además, la participación del 
conversatorio: “Implementación del BIM en la 
Construcción Pública: El Caso Chileno” facilita la 
comprensión de la situación actual del país 
respecto al tema, al brindar un panorama claro de 
la situación nacional.   
 
 
Diagnóstico de COCOSA  
 
El diagnóstico realizado a COCOSA, tuvo como 
resultado tres productos que permitieron 
identificar: procesos, colaboradores y condiciones 
de trabajo, presentes a la hora de iniciar el 
proyecto. Este diagnóstico era necesario para 
tomar decisiones correctas, que no afectasen a la 
organización. Los productos obtenidos y el análisis 





Este producto muestra gráficamente la estructura 
que se sigue en COCOSA. Su creación ubica a los 
miembros internos, en sus respectivas funciones 
de acuerdo con el departamento al que 
pertenecen. A su vez el organigrama identifica el 
orden jerárquico que se debe de seguir a la hora 
de tomar una decisión. 
La comunicación se facilita a lo largo del 
proyecto, debido a que el organigrama permitía 
acudir a los miembros correctos para realizar 
consultas o aclarar dudas. Además, este será útil 
para determinar cuáles miembros serán los 
adecuados para llevar la información de 





El análisis FODA deja en evidencia que COCOSA 
debe corregir algunos aspectos previos a la 
implementación de BIM, como generar una base 
de datos para el departamento de construcción y 
definir formatos para la presentación de informes. 
El análisis FODA identifica condiciones 
económicas del país, las cuales indican que: “el 
sector de la construcción logró repuntar en un 
convulso y difícil 2018, marcado por las presiones 
del déficit fiscal, el cambio de Gobierno y la 
incertidumbre que generó la discusión política en 
torno a la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas 
Públicas”. (Avendaño, 2018).  
Se produce un panorama claro de los 
factores internos y externos que afectan o pueden 
ser aprovechados en la implementación de BIM, 
como lo es la población joven y con interés en 
nuevas tecnologías.  
 Por otra parte, en el presente año la 
amenaza está marcada por un gran signo de 
interrogación. Ya que los servicios de ingeniería, 
arquitectura, topografía y construcción tendrán que 
pagar un 4% de impuesto al valor agregado (IVA) 
con la recién publicada reforma fiscal, 
encareciendo las obras. (Avendaño, 2018).   
 
 
Diagrama de procesos tradicionales 
 
Confeccionar este diagrama fue de gran utilidad 
para el proyecto, ya que permite la comprensión 
del flujo de trabajo que se sigue en COCOSA, para 
las diferentes actividades del departamento de 
construcción. Se aprecia que COCOSA cuenta con 
varios departamentos. Los departamentos de 
construcción y avalúos son los de mayor peso, sin 
embargo, se dio enfoque únicamente al 
departamento de construcción.  
El diagrama en conjunto a la investigación 
realizada, permiten identificar cuáles serían los 
usos de BIM que se adoptan. Destacan los 
procesos de licitación y la ejecución de obra. 
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Metodología para generar 
planes de acción BIM 
 
La metodología desarrollada toma como base el 
diagrama indicado en el Anexo 1 de este 
documento, el cual fue desarrollado por Valle 
(2014, p.34). Este diagrama contempla una 
separación en la organización, los procesos y la 
tecnología, la cual permite observar que el factor 
tecnología, no es el de mayor peso.  Al dejar en 
evidencia que el éxito de BIM radica 
mayoritariamente en un fuerte trabajo como 
organización y en el establecimiento correcto de 
los procesos.  
El diagrama era necesario para definir y 
exponerle a COCOSA la forma en que sería 
confeccionado su plan de acción, de esta manera 
Gerencia realiza observaciones y opina si 
consideraba que algún aspecto estaba quedando 
por fuera, obteniéndose el producto mostrado en la 
figura 3 del apéndice 2. El cual contó con la 
aprobación correspondiente por parte de Gerencia.  
A nivel nacional la metodología planteada 
presenta una gran importancia, esto porque define 
el proceso a seguir por cualquier constructora, que 
desee adoptar BIM. El resultado se considera 
completo, debido a que cubre todas las acciones 
necesarias para lograr una adopción estructurada. 
Contempla la comunicación con las altas esferas 
de la empresa y garantiza la comprensión de la 
metodología, así como de los procesos de la 
organización interesada. Contempla la confección 
de objetivos, y la descripción de cómo llegar a un 
nuevo diagrama de procesos. Sin dejar de lado la 
selección de las herramientas y su hardware, 
propone la formación de un equipo de liderazgo 
BIM encargado de llevar la adopción a cabo, y 
generar un presupuesto que esté acorde al 
planteado.   
 
 
Plan de acción para 
implementar BIM 
 
El plan desarrollado brinda los argumentos que 
justifican, por qué implementar BIM es importante 
para COCOSA. Además, indica los problemas a 
enfrentar en su implementación, y las limitaciones 
encontradas. Para desarrollar este plan de acción 
se sigue la metodología planteada en la figura 3 
del apéndice 2.  
En base a los factores relevantes para 
implementar BIM, brindados por Valle (2014, p.31), 
se confecciona el siguiente cuadro para analizar el 
plan de acción.  
 
Cuadro 2. Análisis del cumplimiento de los 
factores relevantes para implementar BIM 
Factores Evaluación 
Existencia de una 





Se logró elaborar una guía, la 
cual brinda información completa 
y entendible para implementar 
BIM. Condición: Alcanzado. 
Existencia de un 
enfoque de 
colaboración 
entre los distintos 
participantes 
de la empresa 
que utilizarán BIM 
para el desarrollo 
de proyectos 
La búsqueda del trabajo 
colaborativo es un aspecto que 
se tomó en cuenta desde el 
inicio del proyecto. Este enfoque 
de colaboración tomó en cuenta 
el nivel interno de COCOSA, 
pero principalmente se planteó la 
forma de colaborar con otras 
empresas. Condición: 
Alcanzado. 
Apoyo a la 
implementación 
tanto de los 
cargos 
gerenciales como 
de los cargos 
operacionales 
Para la confección de este plan 
de acción hubo una participación 
activa por parte de la Gerencia. 
Los miembros con cargos 
operacionales también 
participaron, permitiendo 
apreciar gran interés por el 
proyecto. Condición: Alcanzado. 
Claridad de cómo 





El intercambio y los requisitos de 
la información para el caso de 
Costa Rica es un tema difícil, ya 
que no existe un marco 
normativo que permita definir 
con claridad tal intercambio. Sin 
embargo, el nuevo diagrama de 
procesos indica a grandes 
rasgos este intercambio, y dentro 
del plan de acción en la sección 
9, indica cuáles aspectos deben 
ser tomados en cuenta para 
definir el alcance y requisitos de 
la información en las diferentes 
etapas del modelo.  Condición: 
Presentó dificultades. 





El tema indicado en el plan de 
acción para tratar, la gradualidad 
y tiempo de implementación, 
abarcan este factor. Los 
resultados de este tema fueron 
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hoy en día, para 
que se adecuen a 
la metodología 
BIM 
utilizados para confeccionar el 
nuevo diagrama de procesos. 
Condición: Alcanzado.  
Capacitación de 
los equipos de 
trabajo en base a 
los conceptos 
BIM 
La capacitación requerida por el 
equipo fue contemplada para 
elaborar la propuesta y será 
mejorada a través de las 
reuniones que se tengan en la 
puesta en marcha. También se 
contempló la capacidad de los 
equipos de otras disciplinas a 
nivel nacional para definir las 
herramientas y el flujo de trabajo 
que podía ser alcanzado. 
Condición: Alcanzado. 
Claridad de las 
responsabilidades 
y roles de cada 
uno de los 
actores 
Con los cargos y las 
competencias propuestas para la 
formación del equipo de 
liderazgo BIM, se cubrió este 
tema. Condición: Alcanzado. 
Existencia de un 
área técnica que 
entregue las 
herramientas 
para apoyar la 
implementación 
Las herramientas planteadas 
permiten una adecuada 
implementación. Además, el 
equipo de liderazgo BIM se 
convierte en el área técnica 
destinada a llevar a cabo esta 
acción. Condición: Alcanzado. 





Este equipo fue propuesto y 




los cambios que 
se desean 
realizar para el 
conocimiento 
de todos los 
involucrados 
Dentro de la secuencia de 
acciones indicada en el plan de 
acción, se encuentra la tarea de 
organizar una reunión para 
comunicar al resto de 
involucrados, el cambio que está 







Se definieron objetivos de 
implementación a corto y largo 
plazo. Condición: Alcanzado. 
Existencia de un 
programa 




las que se llevará 
a cabo la 
implementación 
La sección final del plan de 
acción, indica una secuencia de 
acciones. Que se recomienda 
seguir para llevar a cabo la 
implementación. Sin embargo, 
un programa más detallado no 
pudo ser elaborado por escasez 
de tiempo. Condición: Alcanzado 
con deficiencias. 




De acuerdo con el Consejo General de la 
Arquitectura Técnica de España (2017), los 
objetivos se definen concretamente y se establece 
algún tipo de indicador que permita medir el grado 
de su cumplimiento. Además, presentan un plazo 
fijado para su cumplimiento.  
Los objetivos planteados en el plan de 
acción siguen dichas indicaciones, ya que están 
planeados para un corto y un largo plazo. Además, 
hay indicadores en cada plazo, como establecer 
un grupo de contactos de confianza o duplicar la 
actividad de COCOSA en un proceso específico. 
Estos objetivos fueron planteados por el 
investigador y aprobados por Gerencia.   
 
 
Usos de la metodología BIM a 
emplear 
 
De acuerdo con los objetivos planteados y los 
procesos que se efectúan en COCOSA, se 
definieron los usos que se pretenden aplicar. 
Dichos usos también recibieron el visto bueno por 
parte de Gerencia. Se les considera adecuados y 




Nuevo de diagrama de procesos 
 
Contempla aspectos relevantes como los usos que 
se desean adoptar, la gradualidad y el tiempo de 
implementación. Contempla las limitaciones del 
sector, e indica qué camino tomar en caso de que 
las condiciones para el BIM no se estén 
ejecutando. El diagrama propuesto es elemental 
para cumplir los objetivos planteados, por lo que 
recibe la aprobación por parte de gerencia.  
 
 
Selección de herramientas BIM 
 
El cuadro 2 del Apéndice 2, evalúa las 
herramientas que brindan mayores beneficios 
operacionales y permite la toma de esta decisión 
en función de su facilidad de implementación y el 
costo asociado. Esta selección implica trabajo, ya 
que existen varias herramientas en el mercado, y 
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la mayoría de los proveedores no indica el costo 
en sus páginas web principales para 
Latinoamérica. Se suele necesitar una 
comunicación vía correo electrónico con el 
departamento de ventas, la cual muchas veces no 
es en español, dificultando la buena comunicación. 
El proceso es engorroso, en algunos casos 
brindan un mal servicio de atención al cliente y su 
forma de vender el producto a toda costa, dificulta 
la información.  
Fue esencial adoptar únicamente aquellas 
que brinden el mayor beneficio, al menor costo 
posible. Por eso el cuadro 2 del Apéndice 2 es 
adecuado para tomar la decisión. Para su 
selección se toman en cuenta los usos planeados 
de BIM, así como los procesos en los cuales toma 
partida, ya que no es conveniente ver solamente el 
uso que se plantea de forma interna. Si no 
también, el flujo general que tendría un proyecto, 
implicando el hecho de recibir información 
elaborada por otros. Por eso las herramientas 
seleccionadas están pensadas para crear sinergia 
entre los diferentes frentes de trabajo de un 
proyecto. Para tomar la decisión se analiza la lista 
de herramientas BIM indicada por BIM Forum 
Chile (2017), y se les dio prioridad a aquellas 
herramientas recomendadas por profesionales 
consultados. Al final del análisis se propuso el 
siguiente grupo de herramientas para satisfacer 
los procesos requeridos en la adopción de BIM. La 
selección de forma detallada se indica en la 
sección 10.1 del Apéndice 2. 
 
 
Revit para la creación de contenido 
 
Seleccionado debido a que en él se desarrollan 
modelos 3D, basados en la información de planos 
de una licitación, y permite agregar información de 
todas las disciplinas involucradas. Aunado a esto 
permite abrir y extraer información de los modelos 
realizados por otros, al evitar inconvenientes con 
el formato del archivo, ya que en la mayoría de las 
ocasiones se usará en su formato nativo, debido a 




Navisworks para la gestión de proyectos y 
construcción 
 
Permite realizar modelos 4D, cuantificaciones, 
elaborar presupuestos, y coordinar especialidades 
a través de la detección de interferencias. Esta 
herramienta presenta una importante ventaja, 
porque Revit es la herramienta predilecta en Costa 
Rica para modelaje y como ambas son de la casa 
Autodesk, los traspasos de información son 
confiables, además de que la capacitación sería 
viable, pues existen profesionales usando 
Navisworks. Incluso el coordinador del 
departamento de construcción en COCOSA, el 
Ing. Kevin Miranda, ya ha utilizado Navisworks en 
sus funciones básicas. Permite realizar revisiones 
en la detección de interferencias, y genera 
modelos 4D en el grado que COCOSA los 
necesita y en compañía de Microsoft Excel se 
generan los presupuestos. Todo indica una mayor 
facilidad si se adopta Navisworks, ya que incluso 
Excel es parte de las herramientas usadas con 
mayor frecuencia en COCOSA.  
 
 
Procore en la gestión de activos, y la 
gestión de proyectos y construcción  
 
Era indispensable que exista una herramienta, que 
permita sacarle provecho, a los procesos 
directamente relacionados con la construcción. Ya 
que gran parte de BIM se encarga de generar 
buena información, en las etapas de diseño. Pero 
a la hora de construir, a COCOSA le interesa 
contar con herramientas que le permitan llevar el 
control de los proyectos, al facilitar el manejo de 
los documentos y el control de costos de la 
construcción.  
Procore brinda un ambiente de trabajo en 
la nube, que permite administrar la documentación 
de cualquier proyecto como: encargados, 
submittals, seguridad laboral, compras y facturas, 
control del costo de la obra, control del avance etc. 
Además, cuenta con una atención especializada 
para América Latina, en donde ellos son los 
encargados de brindar una capacitación completa; 
no solo en las etapas iniciales, si no a lo largo de 
toda la vida de Procore, lo cual facilita su 
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implementación y reduce la curva de aprendizaje. 
Aunado a lo anterior, permite ingresar una 
cantidad ilimitada de usuarios a cada proyecto que 
se coloque en la plataforma. Ya existía un 
acercamiento previo de COCOSA con Procore en 
el año 2015, pero sucede que ha crecido en estos 
años. 
De los mayores beneficios que se 
destacan, es el hecho de que Procore aportaría no 
solo al departamento de construcción, sino que 
sus herramientas internas, pueden ser útiles para 
los otros departamentos de COCOSA, siendo 
viable en términos económicos. Cabe destacar 
que Procore no nació para trabajar con BIM, sin 
embargo, se han adoptado dentro de la plataforma 
opciones que integran BIM a Procore. Esta 
integración permite colocar los modelos en la 
plataforma, y lograr la visualización del modelo 
para enviar comunicados alrededor de este, y así 
solucionar inconvenientes. Lo cual cumple con el 
uso que COCOSA plantea para estas plataformas 
colaborativas.  
Propiamente A2P toolkit, sirve para 
generar esta interacción con Navisworks y 
Procore. La selección se basa en que Navisworks 
será la herramienta utilizada para la coordinación 
de especialidades, y está en conjunto con Revit 
completan un ciclo de trabajo adecuado para las 
condiciones del país y de COCOSA. 
 
 
Solución del hardware requerido 
 
La solución del hardware se basa en las 
demandas de las herramientas BIM a utilizar. El 
encargado de los equipos de cómputo en 
COCOSA se encargó de definir las características 
de los hardware necesarios, una vez que se le 
facilitó la decisión. Posteriormente, se busca el 
precio de un equipo con dichas características y se 
revisó que las indicaciones brindadas para el 
hardware estuvieran correctas. Por lo que se logra 
cubrir este aspecto de manera correcta. De 
momento se plantea la compra de un equipo, si la 
demanda de procesos BIM aumenta, será 






Equipo de liderazgo BIM 
 
En los cuadros 3 y 4 del Apéndice 2, se indica el 
equipo sugerido y la capacitación que estos deben 
tener. Dicho equipo se conforma por cuatro 
integrantes, que serán los encargados de dirigir 
esta implementación y de fomentar la metodología 
a los demás miembros.  
Los cuatro puestos contemplan e indican 
las competencias necesarias para cubrir los 
procesos BIM planteados. El éxito de BIM, 
necesita de profesionales capacitados para: 
desarrollar, interpretar, revisar y extraer la 
información de un modelo.  Al tomar dichos 
factores en cuenta, se aprecia que el equipo de 
liderazgo es completo y oportuno para iniciar la 
adopción de BIM. 
 
Presupuesto de implementación 
 
En el cuadro 5 del Apéndice 2, se presenta el 
presupuesto, basado en los resultados de las 
herramientas, hardware y capacitación. El 
presupuesto cerró en $21,715.00 este es el monto 
necesario para implementar BIM. Existirán costos 
asociados que son difíciles de cuantificar, como el 
retrabajo que genera la curva de aprendizaje. De 
momento el monto es mayor por la capacitación 
inicial, después el gasto anual será de $18,200.00. 
El monto anterior se encuentra adecuado para el 
sector y para una empresa mediana como 
COCOSA, no así para una empresa pequeña. 
Si se analiza el hecho de que estas 
herramientas como mínimo, permiten una 
eficiencia, tal que, solventan el puesto de un 
trabajador que organice y digite información de los 
diferentes procesos. Y a este trabajador se le 
paguen $900 mensuales, el costo anual de este 
trabajador es de $11,700.00. Por lo que el monto 
en cuanto a productividad es justo y las 
herramientas planteadas, traerán mayores 
eficiencias a los procesos de COCOSA, y un 
interés por parte del mercado, que justifican el 






















• En base a la investigación realizada se 
aprecia que uno de los puntos relevantes 
a la hora de implementar BIM es definir 
correctamente el alcance de los modelos 
previos a cada proyecto. De lo contrario 
será difícil que se logren procesos de 
valor.  
 
• Una limitante para estimar los costos 
financieros de implementar BIM, es que la 
mayoría de los proveedores no indica el 
costo del software en sus páginas web 
principales para Latinoamérica. Por esta 
razón, es necesario establecer contactos 
con las empresas por otros medios tales 
como vía telefónica o vía correo 
electrónico con el departamento de 
ventas, lo cual vuelve el proceso lento e 
ineficiente.  
 
• Se aprecia una limitante en que la mayoría 
de las páginas web brinda atención en 
inglés, dificultando la buena comunicación, 
además en la mayoría de los casos 
brindan un mal servicio de atención al 
cliente y, su forma de querer vender el 
producto a toda costa, dificulta la 
obtención de información de valor. 
 
• Las pequeñas empresas son adaptables y 
reaccionan más eficazmente que las 
grandes debido a que existe menor 
oposición al cambio. Su menor 
infraestructura exige una menor inversión 
económica y mejora la imagen corporativa 
de la empresa. 
 
• El factor tecnología, no es el de mayor 
peso. El éxito de BIM radica en un fuerte 
trabajo como organización. Al producir los 
esfuerzos necesarios para el cambio, y 
contemplar los procesos que realmente 
agregan valor a BIM. 
 
• Existe gran cantidad de información por 
parte de las empresas de software, las 
cuales propician una propaganda 
engañosa; al facilitar una idea errónea de 
la realidad del BIM, ya que confunden al 
cliente y le hacen creer al lector que la 
compra de una determinada herramienta 
implica inmediatamente un nivel alto de 
BIM, lo cual es falso, debido a la 
necesidad de un fuerte trabajo de 
implementación, capacitación y 
compromiso por parte de la organización 
interesada. 
 
• De acuerdo con la investigación realizada 
y a las tendencias en el sector 
construcción, se visualiza que BIM, llegará 
a ser en un plazo de cinco años, una 
tecnología indispensable en la mayoría de 
las empresas, por lo que las empresas 
constructoras deberán ir migrando y 
tomando previsiones para el cambio. 
 
• En base a las entrevistas realizadas, se 
aprecia que la academia se encuentra 
rezagada en cuanto a la preparación y 
enseñanza del BIM. Ya que una gran parte 
de profesionales han sido capacitados en 
el uso de las herramientas BIM, pero no 
comprenden realmente el flujo de trabajo y 
la sistematización que exige BIM, en los 
puestos de trabajo. Como consecuencia 
sigue existiendo en la práctica, grandes 
cantidades de retrabajo en las cadenas de 
suministro que dan vida a un proyecto 
BIM. 
 
• De acuerdo con los resultados del análisis 
FODA, COCOSA debe corregir aspectos 
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previos a la implementación de BIM como: 
generar una base de datos para el 
departamento de construcción y definir 
formatos claros para la presentación de 
informes. 
 
• Se visualiza que las empresas nacionales 
conocen los beneficios del BIM, pero no 
tienen forma de medir sus beneficios en la 
práctica. Por lo que no hay datos 
cuantitativos a nivel nacional, de cuánto 
dinero, tiempo, o trabajo conlleva o ahorra 
la aplicación de BIM.  
 
• La ausencia de un marco normativo BIM 
para Costa Rica es el aspecto que más 
afecta su correcta adopción. Debido a que 
impide la definición estandarizada de los 
requisitos de la información en cada 
proyecto, además de dificultar el tema 
contractual en los proyectos que aplican 
BIM como metodología de trabajo. 
 
• La metodología base generada para 
establecer planes de implementación BIM 
en empresas constructoras costarricenses, 
es de valor para el sector construcción a 
nivel nacional, ya que la adopción de BIM 
se ha dado mayoritariamente en las 
oficinas de diseño, y este plan permitirá 
que los constructores empiecen a adoptar 
BIM con criterios técnicos adecuados y de 
forma estructurada, al contemplar la 
realidad del BIM en el país. 
 
• La investigación efectuada identifica 
condiciones económicas del país, las 
cuales indican que el sector construcción 
se verá afectado por las presiones del 
déficit fiscal, el cambio de Gobierno y la 
incertidumbre que genera la nueva Ley de 
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, 
ya que con ella los servicios de ingeniería, 
arquitectura, topografía y construcción 
tendrán un cargo fiscal creciente en los 
próximos años, lo que afectará al sector. 
Por lo que BIM y su atracción de clientes 
se visualiza como la forma de sobrellevar 
estos cambios. 
 
• El grupo de herramientas seleccionas 
permiten a COCOSA cubrir la demanda de 
los procesos BIM planteados. Dichas 
herramientas permiten buenas prácticas 
del BIM, como la colaboración entre 
disciplinas. Además, entre estas 
herramientas se garantiza buena 
comunicación, facilitando sinergia entre los 
flujos de trabajo de COCOSA, y los del 
mercado.    
 
• El equipo de liderazgo BIM sugerido 
conformado, permite dirigir la 
implementación y fomentar la metodología 
a los demás miembros de la Empresa. En 
base a documentos técnicos se aprecia 
que el equipo de liderazgo es completo y 
oportuno para iniciar la adopción de BIM. 
 
• El presupuesto estimado de $21,715 
contempla herramientas, hardware y 
capacitación. El monto es considerado 
aceptable para el sector y para una 
empresa mediana como COCOSA, no así 
para una empresa pequeña. Se considera 
que la implementación de BIM traerá 
mayores eficiencias a los procesos de 
COCOSA, y un interés por parte del 
mercado, lo que justifica el monto de la 
inversión inicial. 
 
• El plan de acción para implementar BIM 
en COCOSA, se realiza a la medida. Este 
contiene la información teórico-práctica 
suficiente para que COCOSA adopte BIM 
de forma segura, y con un panorama claro 
















En este capítulo se muestran los dos apéndices 
que son necesarios para la comprensión y 
desarrollo del proyecto. Se adjuntan como 
apéndices las siguientes producciones: 
 
• Apéndice 1. Transcripción de las cuatro 
entrevistas aplicadas a profesionales con 
experiencia en la metodología BIM, con el 
fin contemplar el juicio de expertos. 
 
• Apéndice 2. Plan de acción para 
















































Juicio de expertos #1 




Alberto, es gerente general de “Constrial S.A.”, cuenta con un Máster en Administración de 
Proyectos y con una acreditación como: Project Management Professional (PMP), del 
Project Management Institute (PMI). 
Su experiencia radica en ocho años como ingeniero de campo cumpliendo funciones de 
ingeniero residente y director de construcción. Posterior a esto trabajó un año en la 
administración de proyectos en el campo inmobiliario. Y por último lleva tres años en 
“Constrial S.A”, realizando importantes esfuerzos en los últimos dos años por implementar 
BIM. 
 
Transcripción de la entrevista 
 
- Estudiante:  
¿Cuáles aspectos considera claves para que la implementación de BIM tenga éxito en una 
empresa constructora? 
 
- Ing. Alberto:  
OK, bueno. El punto número uno, sugeriría que fuera, que se tome la decisión a nivel de 
gerencia de llevar el proceso de cambio. Si no existiese una voluntad en las altas esferas 
de la empresa sería muy complicado llevar a cabo un proceso de implementación 
BIM…obviamente.  
Además, de que usualmente los que están en las altas gerencias no tienen el conocimiento 
detallado…a veces sí general, de lo que considera una implementación. 
Entonces número uno, es tener esa aceptación por parte de las altas esferas y número dos, 
tener a alguien con conocimiento, que sea un líder en la empresa en la parte técnica. El 
cual pueda llevar esta implementación a cabo, a partir de estrategias que se definen con la 
gerencia. Esos puntos son muy importantes, lo demás yo creo que podría ser…no tan 
importante, ja,ja,ja.  
Otra cosa es que, manejar los cambios en las empresas, manejar cualquier cambio, la 
implementación de; llámese BIM o cualquier otro, también, es algo que hay que manejarlo y 
hay que saberlo llevar.  
Eso no es tanto de metodología BIM, sino de cualquier cambio, un cambio cultural en la 
empresa tiene que llevarse de forma ordenada y con un profesional que sepa cómo 






- Estudiante:  
La segunda pregunta sería: ¿Qué recomendaciones podría brindar para lograr un 
verdadero trabajo colaborativo en los proyectos BIM? 
 
- Ing. Alberto:  
Ok, hay algo importante que se demarca ahí y es trabajo colaborativo. Para que exista un 
trabajo colaborativo tienen que haber diferentes personas que estén sintonizadas 
trabajando de forma colaborativa. Si estas personas no tienen los insumos bases, no tienen 
un lenguaje común, esto no va a suceder, entonces…en primer lugar, hoy por hoy, no 
podemos decir que el 100% de los profesionales que trabajamos tienen este tipo de bases, 
entonces lo primero es; haga usted sus bases.  
Luego, buscar quién tiene bases similares a las suyas, y a partir de ahí pónganse de 
acuerdo para trabajar de forma colaborativa. Emmm, hay una escala de madurez en el 
proceso de implementación BIM, que primero inicia con un: “Lonely BIM”, que ese soy yo y 
todo lo que pueda lograr a partir de lo que tengo…no sé, a partir de un modelaje estimo una 
cuantificación y hago un presupuesto. Eso soy yo y yo, nada más.  
Si yo esto lo quiero pasar a un siguiente nivel, por ejemplo; que venga un diseño ya 
debidamente modelado y que yo lo agarre y por medio de alguna herramienta de 
cuantificación logre hacer la estimación, ya ahí necesito de alguien, que me dé un producto 
para yo poder continuar, entonces eh…hoy por hoy yo no he recibido en vez de unos 
planos, un modelo para poder licitar algún proyecto, por ejemplo.  
Y es algo que se tiene que cambiar. Es algo donde los consultores tienen que darme ese 
input a mí para yo poder avanzar, para así presentar un presupuesto de forma diferente, ok.  
Entonces lo esencial del trabajo colaborativo es tener una base general de conocimiento y 
que todos estén dispuestos a colaborar con la información. Esto es un tema extenso, 
principalmente de cómo es que se tiene que dar esta colaboración por medio de formatos 
que contienen diferentes tipos de información…porque a veces existen recelos en los 
derechos de autor y demás, que hoy por hoy ni la ley jeje ni el mercado las han regulado, 
esa es la pura verdad.  
Entonces todavía nos queda mucho por hacer antes de ver esa colaboración desarrollada 
correctamente, pero hay que ir encaminados. Por ahora mi sugerencia es hágase de 
personas que estén en la misma línea de producción que usted; de algún diseñador que 
trabaje en esta línea, que esté dispuesto a entregar los modelos etc.  
O por el otro lado, grupos de especialistas en construcción como subcontratistas que 
igualmente están entonados en esto. Que generen sus modelos a nivel de plano de taller y 
que sean transferidos a los de usted, para que usted pueda hacer toda la coordinación, esa 
es mi recomendación para un trabajo colaborativo hoy. 
 
- Estudiante:  
Ok la tercera pregunta sería: ¿En base a su experiencia qué herramientas BIM recomienda 







- Ing. Alberto:  
Ok, hoy por hoy, en Costa Rica existe una casa que es la que mayor popularidad tiene, 
esta casa tiene para esto, específicamente, un programa que se llama: Autodesk 
Navisworks.  
Navisworks, es un programa, específicamente para esto, unos lo catalogan tieso otros 
dicen que le falta, pero, ciertamente la sincronización y el lenguaje de todos los programas 
de Autodesk es muy bueno. Entonces, yo parto de un modelo para poder generar un 4D, si 
el programa donde genero el modelo no se habla bien con el Navisworks o con el software 
que vaya a utilizar para hacer el cronograma, estoy frito. 
Entonces, si el Revit lo utilizo para modelar y el Navisworks para hacer el cronograma, 
estos dos se hablan bien, y, es un muy buen inicio. Si yo digo otro, que no sea Navisworks 
tengo que asegurarme de que esta sincronización de información esté adecuada.  
Yo sé que Synchro, también la maneja bien…este VICO, es un software muy interesante, 
también, en esta línea. De lo cuales solo los he visto a nivel de modelo, mi experiencia ha 
sido con Navisworks. 
 
- Estudiante: 
La cuarta será: ¿En base a su experiencia qué herramientas BIM recomienda utilizar para 
el control de costos(5D) en un proyecto y por qué? 
 
- Ing. Alberto:  
Mmm, igual el 5D, al igual que el 4D es hecho en un programa, el Navisworks y a partir del 
4D, yo genero el 5D, unido con el presupuesto. Actualmente, no he visto todavía un 
ejemplo donde el propietario esté muy interesado en ver un 5D. Como que ahorita no les 
interesa tanto, me parece que, hoy por hoy, un 4D empieza a ser más llamativo, y de mayor 
interés para un propietario, un 5D todavía no lo es, a pesar de que si es muy importante, y, 
todavía no he visto que se logre implementar de forma adecuada.  
-          Estudiante:  
De acuerdo y en base a su experiencia: ¿Qué herramientas o plataformas recomienda para 
permitir un modelo de coordinación de especialidades, el cual permita generar un 
verdadero trabajo colaborativo entre los profesionales involucrados? 
 
- Ing. Alberto:  
Ok, hablar de un software para un trabajo colaborativo es muy complicado, porque uno no 
es suficiente. Es un grupo de herramientas, cada una tiene su especialidad. 
Vamos a ver…si estamos en una etapa de generación de un 3D, ciertamente el software 
Revit, me parece que maneja muy bien todas sus especialidades, mejor que cualquier otro 
de las casas similares, porque ese maneja todas las especialidades en un mismo software.  
Las otras digamos como que tienden más a arquitectura, o no están tan desarrolladas en la 
parte electromecánica, por lo menos las que conozco o las que he visto trabajar.  
Un software no es suficiente, necesitamos una cadena para generar un 3D, necesitamos 
otro para generar un 4D, talvez ese en este caso sirve para generar un 5D. Ya para un 6D 
 
 
ocupamos otro y para un 7D ocupamos otro. Entonces ahí como mínimo se estarían yendo 
tres softwares para poder hacerle frente a toda la escala de desarrollo de un modelo. 
 
- Estudiante:  
De acuerdo, pero una plataforma de forma que el proyecto por así decirlo este en la nube y 
los demás participantes tal vez indiferentemente del software que estén utilizando, lleguen 
al trabajo colaborativo a través de buena comunicación por un modelo centralizado, no sé si 
me explico. 
 
- Ing. Alberto: 
Si si, correcto, hoy por hoy si he visto varios, el BIM 360 que es igual de la misma casa, de 
Autodesk tiene cosas muy interesantes. Que permite trabajo colaborativo en la nube. Que 
básicamente alerta de cambios en el modelo, para que otros los avalen etc etc.  
Ese es el ejemplo que tengo al día de hoy, emmm primero quisiera ver a alguien teniendo 
la capacidad de ponerse de acuerdo sin una plataforma de colaboración y después 
optimizarlo por medio de una plataforma de colaboración. Pero primero tengo que dar ese 
paso y es estar anuente a colaborar o ponerse de acuerdo con el otro, porque por más 
herramienta que tenga puede ser que no sea suficiente para hacerle frente al trabajo 
colaborativo. 
 
- Estudiante:  
De acuerdo. ¿Qué beneficios a percibido al implementar BIM en los proyectos, considera 
que estos son monetariamente superiores respecto a la inversión? 
 
- Ing. Alberto: 
Bueno hoy día siento que, ha sido puro gasto, no veo ningún beneficio económico en la 
mira hoy por hoy, si bien es cierto se optimizan muchas cosas en campo, ciertamente son 
de difícil cuantificación, me encantaría poder hacer un ejercicio bien, exacto de cuánto 
podría ser el beneficio económico de algo.  
Pero hoy por hoy los errores en la construcción o esos retrabajos en la construcción son de 
muy difícil cuantificación. Entonces no puedo decir cuánto he ahorrado evitando los errores 
de retrajo si no sé cuánto vale mi retrajo (Lo que no se mide, no existe).  
Eso es algo vital, primero necesito cuantificar para después controlar, en este momento 
siento que las herramientas de control o de cuantificación tienden a ser complicadas. Yo no 
he visto ningún caso que una constructora lo haga, tal vez lo hacen a nivel muy general, 
pero yo creo que los retrabajos de quitar una formaleta y volverla a poner en otro lado, por 
ejemplo, no se están cuantificando. 
Y me encantaría poderlo hacer, entiendo que hay varios estudios que hablan de que el 
desperdicio del tiempo en la construcción ronda en un 40%, me encantaría, en verdad me 
encantaría poder medir efectivamente ese 40% hoy en mi empresa. Para dentro de un año, 






- Estudiante:  
Emmm, ¿Cuáles son los retos más frecuentes e importantes de superar a la hora de 
implementar BIM en una organización? 
 
- Ing. Alberto: 
Mmmm, resistencia al cambio. Ese es ciertamente uno que es muy fuerte, esta es una 
tecnología disruptiva y no a todo el mundo le hace gracia. Entonces es un cambio donde se 
ocupa el involucramiento de un profesional con un software, un software que tiene que 
entender y saber manipularlo. Si este profesional, no está interesado en aprender, pues 
este cambio nunca se va a dar.  
Es un punto muy importante y por aquí tengo una anotación que una vez me inspire y 
quisiera decirte, porque creo que vale la pena. Es un comentario que había hecho una vez. 
Dice lo siguiente: 
 
“Si ahora el potencial de un profesional del AEC (Arquitectura, ingeniería y 
construcción) es medido por su capacidad de interpretar dibujos e información 
técnica y plasmarla en un diseño o una construcción…el profesional AEC del 
mañana será medido por su capacidad de plasmar la información relacionada en 
su ámbito de negocio en un ambiente virtual, colaborativo y centralizado. Donde 
toda la información generada deberá ser útil para los futuros procesos que 
vendrán en la vida del activo inmobiliario. 
La indiscutible importancia del dibujo técnico como herramienta base de la 
ingeniería y arquitectura hoy en día es simplemente insuficiente. Ahora el 
modelaje de la información en ambientes BIM es tan esencial como lo es el dibujo 
técnico.” 
 
Ya no vamos a depender de esos profesionales con capacidad técnica de resolver 
problemas en sitio, esto pasara a un segundo plano donde el interés va a estar en 
profesionales con capacidad de transmitir sus ideas y que todos lo entiendan; no de forma 
gráfica por medio de un 2D, si no mediante la manipulación de un software. Un profesional 
que se adapte a la tecnología, que la manipule, y entregue algo para que alguien más lo 
siga desarrollando. 
Si alguien no está dispuesto a hacer eso simplemente, no se va a meter en esto o se lo va 
comer el mercado. 
 
- Estudiante:  
La octava es si: ¿Se ha convertido BIM en una ventaja para su empresa en el mercado, 
atrayendo clientes y dejando mayor rentabilidad en las operaciones? 
 
- Ing. Alberto: 
Hoy por hoy, estoy apostando a esto porque como te había mencionado, el primero que 
logre llevar esa curva de aprendizaje y llegar primero arriba, resolviendo la famosa 
ecuación de cómo aplicar BIM al campo y tener ganancias económicas a partir de eso, será 
el primero en la línea del mercado, entonces esa sería mi sugerencia.  
 
 
También hay algo muy importante hoy por hoy, ciertamente esto (BIM) ha sido muy 
interesante, pues el recibir unos planos en dos dimensiones y darse la tarea de hacer 
modelos preliminares a nivel arquitectónico, estructural y electromecánico, simplemente 
para podérselo presentar a un cliente que no sabe si te va a contratar o no te va a 
contratar, ha sido muy interesante. 
La aceptación de los propietarios a una oferta diferente, donde no solo se limite a una 
simple tabla de pagos, a un currículum y a un monto; abre las puertas a que uno sea un 
agente diferenciador para alguien, ayuda a que ya no nos miren con los mismos ojos.  
Se ve que al generar tanta información preliminarmente, de a riesgo…porque a nosotros no 
nos han pagado absolutamente nada por hacer eso, evidencia un interés real en los 
clientes. Y eso lo ven con buenos ojos, porque muchos te pueden construir, pero diay, 
también muchos quieren que el proyecto de ellos sea lo primero que está en tu lista.  
Y para nosotros así es verdad, o por lo menos eso es lo que procuramos; entonces 
tratamos de dar este valor agregado con un modelo preliminar, un 4D preliminar, en 
nuestras ofertas sin que nadie nos lo esté pidiendo, por el simple hecho de ser un agente 
diferenciador que nos pueda posicionar mejor en una eventual decisión. Y yo siento que 
eso sí nos ha funcionado bastante bien.  
 
- Estudiante:  
La nueve sería: ¿Qué porcentaje de los proyectos son desarrollados bajo un contexto 
global de BIM? 
 
- Ing. Alberto: 
No ninguno, usualmente estamos en la etapa de madurez del “Lonly BIM”. Y estamos con 
destellos de subcontratistas y también con consultores que envían información parcializada 
de lo que se requiera para hacer un BIM global. 
 
- Estudiante:  
Muy bien gracias la última sería si ¿Ve una ventaja de esta metodología para empresas 
pequeñas y medianas, o considera que solo las grandes pueden sacar verdadero provecho 
de esta?  
 
- Ing. Alberto: 
Más bien considero que las empresas pequeñas y las medianas son las que tienen 
mayores oportunidades para llevar a cabo la curva de aprendizaje en el menor tiempo 
posible.  
Esa es mi apreciación, las empresas grandes si bien es cierto tienen un músculo financiero 
mayor, y mayor capacidad de invertir, también la complejidad de sus procesos a lo interno 
les impide, acelerar la implementación. No es lo mismo tener que preparar a 20 personas 
que a 4 o a 3.  
Así que la oportunidad hoy por hoy siento que la tienen las empresas pequeñas y las 
empresas medianas. Eso sí a un gran costo, porque las personas involucradas tienen que 




Juicio de expertos #2 




Juan Carlos, es profesor de la escuela de arquitectura en la Universidad Latina, en la sede 
central en San Pedro de Montes de Oca. Además, es director de diseño en Architecture 
Design and Develop ent. 
Cuenta con una maestría en arquitectura náutica y marítima, además cuenta con 
experiencia de diez años en diseño, consultoría y construcción. 
 
Transcripción de la entrevista 
 
- Estudiante:  
¿Cuáles aspectos considera claves para que la implementación de BIM tenga éxito en una 
empresa constructora? 
 
- Arq. Juan C. Olivas:  
Ok, primero que nada, es importantísimo la capacitación del equipo, no podes digamos 
pretender que desde el día uno ya los procesos van a estar funcionando y va a ser 
perfecto, osea tenés que capacitar a la gente y en realidad la forma más práctica de 
capacitarlos es…haciendo. 
Tenés que tener un proyecto inicial, de alguna consultoría o de alguna oficina de 
arquitectura que venga completo. Y empezar, porque como te decía la forma adecuada de 
capacitar es entrando de una vez en materia con el modelo y explorarlo. 
Segundo, la inversión en equipo es indispensable, ósea no podés avanzar en un cambio de 
paradigma de ejecución, si no tenés las herramientas adecuadas, ok. 
Y tercero que creo que es muy importante, tener una actitud en toda la organización de 
accesibilidad o de ganas de salirte de la zona de confort. ¿Que quiero decir? Ya hemos 
tenido experiencias en la época que tenemos de construcción, donde hay metodologías de 
20, 30, 50 años de historia que hemos venido acarreando de metodologías de cómo 
construir.  
Entonces llegar y cambiar un aspecto tan representativo como la forma en que se ve el 
proyecto, es algo que muchas personas van a repeler, muchas personas digamos van a 
tener resistencia al cambio. ¿Por qué?, porque están acostumbrados a una zona de 
confort, a hacer las cosas de la misma forma en que les ha sido enseñado a hacerlo y 
preferirían seguir haciéndolo así; para no molestarse en hacer un cambio.  
Entonces es indispensable que la gente tenga una actitud de aprendizaje, de entender y de 
querer hacer las cosas distintas…una vez que ya estás enrolado en la forma del BIM, más 
bien no vas a querer salirte de ahí. Porque es tan fácil y tan práctico que no vas a querer 




- Estudiante:  
La segunda pregunta sería: ¿Qué recomendaciones podría brindar para lograr un 
verdadero trabajo colaborativo en los proyectos BIM? 
 
- Arq. Juan C. Olivas:  
Comunicación, totalmente. Siempre comunicación. Vamos a ver, una de las cosas 
importantes en un modelo BIM es que todos los consultores tienen que estar hablando el 
mismo idioma a la misma vez, ok.  
No quiero decir que todos los consultores tengan que estar en el mismo espacio, 
trabajando a la misma vez. Estas plataformas pueden trabajar de forma digital, digamos 
distanciadas; uno en su casa, otro en una oficina, colaborando y siempre en un constante 
proceso de comunicación.  
¿Qué quiero decir con esto? Mira tengo un tema estructural con las cerchas de techo…si 
necesito saber dónde van las chimeneas de ventilación, me comunicó inmediatamente con 
el modelo mecánico, veo si ya esa información está, si no está…doy la alerta (chasqueo de 
dedos); ¡necesito que se resuelva el detalle de ductería y chimeneas, para coordinar con mi 
estructura metálica de cubiertas! Es indispensable la comunicación y un medio adecuado 
para realizarla.  
 
- Estudiante:  
Ok la tercera pregunta sería: ¿En base a su experiencia qué herramientas BIM recomienda 
utilizar para la programación de obra(4D) y por qué? 
 
- Arq. Juan C. Olivas:  
Ok, vamos a ver. Yo utilizaría definitivamente, Navisworks. Toda la producción se va a 
hacer en Revit (comúnmente) y todo el análisis, tanto de tiempos, proyecciones, cantidades 
de materiales, conteos, simulaciones climáticas o energéticas; se va a hacer en 
Navisworks.  
Vos podés combinar, por ejemplo, en el 4D…si hablamos de un 4D estamos hablando de 
un cronograma. Podes hacer el cronograma en lo que vos quieras, podes hacerlo en 
Primavera, puedes hacerlo en Project, podes hacerlo en Excel; donde vos queras. El tema 
es después ligarlo a un modelo para que él se exprese, en una cronología de acuerdo a lo 
que vos querés plantear. 
Entonces haciendo un resumen, Navisworks con algún programa de planificación de obra, 
Primavera, Project, lo que sea. Y el porqué, es básicamente porque es la forma más fácil 
de entender la cuantificación, los procesos, etc. 
 
- Estudiante: 
La cuarta será: ¿En base a su experiencia qué herramientas BIM recomienda utilizar para 
el control de costos(5D) en un proyecto y por qué? 
 
- Arq. Juan C. Olivas:  
Ok trabajaría igual con Navisworks, ósea el punto es el siguiente: yo en Revit puedo 
generar conteos, puedo generar tablas de información, puedo generar archivos que se 
 
 
vinculen con Excel, eso lo puedo hacer; lo que pasa, es que la plataforma de Navisworks lo 
que hace es transformar todos los elementos en bloques…siguen ellos mismos 
conteniendo toda su información, solo que no lo voy a poder editar. 
Ósea Navisworks es un programa que no es para producción, es un programa para 
visualización y extraer información. Lo que quiero decir es que utilizaría Navisworks con 
Excel para generar costos, o si ya hay un programa en la empresa como Procore, o algún 
programa digamos más específico que te saque costos, podes hacerlo.  
Por qué sería porque es la forma más fácil y práctica de hacerlo, Navisworks te va a reducir 
un archivo de Revit que puede pesar 200Mb, 300Mb, en 15Mb. Entonces se vuelve un 
modelo muy fácil de mover y rápido de extraer la información. El Revit en cambio se va a 
lerdear, porque Revit tiene todo vivo…podes, agregarle, editarle, entonces para sacar 
cuantificación es más tieso y menos práctico.  
Navis es más rápido, puedes hacer “take off”. Eso sería contar algo y luego ocultarlo, 
porque ya lo conté, y sigo con los siguientes elementos…es muy útil. 
 
- Estudiante:  
De acuerdo y en base a su experiencia ¿qué herramientas o plataformas recomienda para 
permitir un modelo de coordinación de especialidades, el cual permita generar un 
verdadero trabajo colaborativo entre los profesionales involucrados? 
 
- Arq. Juan C. Olivas:  
Ok la plataforma es esa que te dije…yo creo que Autodesk, toda la plataforma o todo el 
paquete de Autodesk para BIM es lo que yo recomendaría. Autodesk, Revit, Navisworks, 
eso es lo que utilizaría, BIM 360. 
 
- Estudiante:  
De acuerdo. ¿Qué beneficios a percibido al implementar BIM en los proyectos, considera 
que estos son monetariamente superiores respecto a la inversión? 
 
- Arq. Juan C. Olivas:  
Definitivamente, el invertir en una plataforma BIM te va a ayudar no solamente a ser 
eficiente a la hora de la consultoría, me refiero a que, por ejemplo, el estudio que yo he 
hecho de procesos, indica que perfectamente se logra una reducción en tiempo que he 
calculado en un 50%.  
Quiere decir que, si un proyecto antes vos tardabas diseñando un año, ok; en Revit podés 
tardar 6 meses, te ayuda muchísimo a tener una constancia en el modelo, vas a estar 
siempre enterado de todo lo que está pasando y vas a poder ver el modelo para digamos 
expresarlo de la mejor forma.  
Entonces…beneficio monetario en la consultoría, el 50% de ahorro en tiempo. Puedes 
utilizar a tu equipo los otros 6 meses, para cualquier otro proyecto.  
Ok y en el proceso de ejecución, lo que te hablaba del porcentaje de extras. Antes 
podíamos llegar a trabajar con porcentajes muy altos, de 15%, 20%, 25% de extras y ahora 
poder reducirlo con BIM de un 3% a un 5% es increíble. 
 
 
Y va a seguir reduciéndose más, de hecho, es bueno que vos en tu investigación también 
relaciones hacia dónde va esta tecnología.  
¿Qué quiero decir? Va a llegar un punto dentro de unos 15, 20 años donde ya alguien va a 
diseñar desde un espacio remoto y va a enviar su información a una planta procesadora, 
donde robots configurados van a construirse el proyecto. Te vas a olvidar de la mano de 
obra, entonces ese costo de extras a mi parecer llegaría a un 0%. No habría nada que no 
esté diseñado y nada que esa máquina no pueda construir porque todo está funcionando.  
Incluso el modelo podría llegar a trabajar como un modelo virtual de ejecución, donde vos 
puedas llegar y decir…bueno voy a encender el motor de una torre de enfriamiento y voy a 
hacer que el modelo reproduzca el flujo de líquido a ver si todas las tuberías están 
conectadas…me explico.  
Permite que con el tiempo la cantidad de esfuerzo económico se vaya reduciendo más y 
más, entonces desde todos los puntos de vista hay un beneficio económico bastante 
importante. 
 
- Estudiante:  
Emmm ¿Cuáles son los retos más frecuentes e importantes de superar a la hora de 
implementar BIM en una organización? 
 
- Arq. Juan C. Olivas:  
Creo que está muy relacionada con la primera, y uno de los factores más importantes como 
te decía es la disponibilidad y resistencia al cambio. Tenés que darte cuenta de que cuesta 
salirse de ese punto confort. Eso es indispensable.  
Puedo decir otras no se…el equipo, es algo que se puede solucionar. Una oficina de 
arquitectura o de ingeniería puede llegar e invertir en más RAM para una compu, y te va a 
costar 50$, 100$. Tal vez no sea necesario que inviertas en un súper equipo desde el 
principio, eso no va a limitar del todo la metodología. De igual forma el tema de la 
capacitación del equipo, podes pagarle un curso a una persona y que esa persona se 
encargue de distribuir la información a todos. No es tan grave. 
Pero el más grave de todos esos es que la gente quiera hacerlo y tener la disponibilidad, 
porque de nada sirve tener el equipo, tener la gente capacitada…si la gente no quiere 
hacerlo. 
Entonces lo más importante es tener la actitud para poder hacer el cambio, dar el paso al 
cambio. 
 
- Estudiante:  
La octava es si: ¿Se ha convertido BIM en una ventaja para su empresa en el mercado, 
atrayendo clientes y dejando mayor rentabilidad en las operaciones? 
 
- Arq. Juan C. Olivas:  
Por supuesto que sí, definitivamente. ¿Qué es lo que pasa? te lo planteo así…en nuestra 
oficina cuando atendemos un proyecto y llega un cliente es muy fácil ir pasando de una 
etapa a otra utilizando una plataforma BIM.  
 
 
¿Qué quiero decir? El cliente me busca, me contrató y me dice: yo no lo conozco a usted, 
no sé cuál es su estilo, no sé cuál es el tipo de proyecto que hace, no sé qué es lo que le 
gusta. Ok, entonces presentar un anteproyecto, el anteproyecto yo lo monto en Revit de 
una vez, que es lo que pasa; de Revit puedo brincar fácilmente a otros programas para 
generar un video, una imagen de venta.  
Ahí el cliente me dice, muéveme esta pared, cuando yo muevo un elemento en Revit, no 
solamente lo muevo en la ventana donde lo estoy moviendo; se mueve en todo lo demás. 
Entonces cualquier vista que haga se va a ver actualizada. Ahí mismo donde el cliente me 
dijo…mira no quiero esta pared tráetela para acá, ahí mismo la moví y ya el cambio se 
generó. 
Y no tuve que ir como antes en AutoCad que por ejemplo el cliente llegaba revisaba la 
planta y me decía, mira quiero mover esta pared. Ah pucha tengo que ir al archivo de la 
fachada, al archivo del corte, al archivo de la planta de segundo piso. Y en todos, cambiar 
esa pared.  
Entonces qué pasa, estabas con el problema de que diay no somos perfectos; a alguien se 
le va a olvidar cambiar esa pared en algún lado…entonces ya esa información no está 
actualizada y eso es un problema grande en obra.  
Cuando yo moví esta pared en un programa BIM dígase Revit, se me cambio en todo lado 
y yo estoy seguro de que no hay fallos.  
Entonces si ayuda, ufff…totalmente, la rentabilidad; por sobre muchos métodos es lo mejor. 
Vos podés brincar de un proceso de anteproyecto, rápidamente a planos constructivos. 
Después de planos sellados constructivos, brincas inmediatamente a la ejecución y todo 
desde un mismo modelo que partió desde el día 1. 
 
- Estudiante:  
La nueve sería: ¿Qué porcentaje de los proyectos son desarrollados bajo un contexto 
global de BIM? 
 
- Arq. Juan C. Olivas:  
Ok, hoy en día un porcentaje yo diría que el 50% de los proyectos que yo manejo está en 
una plataforma total en BIM. Hay otros que no, que el cliente digamos contrata a nuestra 
oficina solo para hacer la parte arquitectónica y él tiene una oficina de electromecánica o de 
estructural que puede trabajar en Autocad. Uno trata de hacer la coordinación obviamente, 
sería ideal que todo fuera 100% BIM. Pero eso no ha pasado aún, ósea apenas estamos en 
un periodo de transición y creo que un 50% es un número real.  
 
- Estudiante: Si pasa que ese cliente que te pidió la parte la arquitectónica, te pidió el 
modelo para juntarlo con los demás consultores. 
 
- Arq. Juan C. Olivas: Si nada más que los demás consultores si no trabajaron en 
BIM lo que van a tener que hacer es, transcribir todo eso a archivos de 2D, además de 





- Estudiante:  
Muy bien gracias la última sería si: ¿Ve una ventaja de esta metodología para empresas 
pequeñas y medianas, o considera que solo las grandes pueden sacar verdadero provecho 
de esta?  
 
- Arq. Juan C. Olivas:  
Todas, es un beneficio para todas las empresas, ósea yo pienso y creo que los más 
beneficiados, aunque parezca curioso son la PYMES.  
Las pequeñas empresas son las que se ven más beneficiadas de este proceso. Lo que 
pasa es que, para una constructora (PYME) con un capital considerable, esto es 
simplemente una estrategia, que se convierte en eficiencia, permitiéndoles obtener la 
mayor cantidad de utilidades en tiempo récord. 
Entonces para una PYME que está creciendo…una plataforma BIM es indispensable. Es la 
forma en la que vas a poder crecer y darte digamos de taco a taco con empresas grandes. 
Y obviamente no vamos a dudar de que ya en ejecución para constructoras, es esencial 
tenerlo. Pero hoy por hoy, creo que las PYMES son las empresas que más se benefician 

























Juicio de expertos #3 
Entrevista al ingeniero, Rodrigo Romero, 5 de marzo de 2019 
 
Perfil: 
Rodrigo Romero, es ingeniero civil, ocupa el puesto de director BIM dentro de constructora 
Bilco. Fue fundador de la empresa MiBIM, la cual posteriormente fue comprada por Bilco 
para solventar esta necesidad en sus operaciones. Rodrigo cuenta con diez años de 
experiencia en el uso de metodologías BIM enfocadas en la construcción. 
 
Transcripción de la entrevista 
 
- Estudiante:  
¿Cuáles aspectos considera claves para que la implementación de BIM tenga éxito en una 
empresa constructora? 
 
- Ing. Rodrigo:  
Número uno, que haya apoyo 100% de la gerencia. Si la gerencia no lo apoya es 
complicado. La gerencia lo tiene que apoyar con la persona que vayan a involucrar en esto, 
como que esto sea algo clave en la estrategia de la empresa, verdad…y tienen que 
comunicarle al resto de la empresa que es un tema importante para la empresa y que todos 
tienen que ir como moviéndose hacia eso.  
Además de ese apoyo, que haya recursos específicos para ese tema, porque se puede 
usar en muchas áreas de la empresa. 
Entonces tiene que haber un grupo de personas encargado de cómo usarlo en los distintos 
departamentos; ver como se usa para presupuestar, como se usa para hacer cronogramas, 
como se usa para coordinar verdad. Ese grupo tiene que especializarse en el tema y 
cuando tenga algo que resolver…que tenga la capacidad de investigar y averiguar cómo 
resolverlo, aprenderlo y después ir a transmitírselo a otras personas, para que esas otras 
personas, sepan cómo usar las herramientas y no generen una dependencia a un solo 
departamento. 
Entonces, con que haya interés de la gerencia y un departamento específico para eso y el 
resto de la empresa también tenga interés y se comunique con ese departamento para ver 
cómo ellos pueden aprovechar las herramientas, con eso ya empieza a caminar, digamos 
que relativamente bien. 
 
- Estudiante:  
La segunda pregunta sería: ¿Qué recomendaciones podría brindar para lograr un 
verdadero trabajo colaborativo en los proyectos BIM? 
 
- Ing. Rodrigo:  
Cuando ya está en construcción digamos, que sea colaborativo implica que todos trabajen 
en una plataforma común. Usualmente lo que se hace es nada más mandar correos para 
 
 
un lado y para otro, y la información queda un poco dispersa. Debiese haber, primero una 
plataforma donde todos puedan comunicarse y transmitir información de manera eficiente. 
Ese tema digamos que es lo más complicado porque es un tema más cultural que de BIM, 
digamos que trabajar de manera colaborativa no necesariamente tiene que estar 
relacionada a BIM. Se supone que cualquier proyecto, todos deberían trabajar de manera 
colaborativa, y hay muchos temas no relacionados a BIM que se relacionan con eso…como 
la manera en que se hacen los contratos entre las empresas, hay muchas cosas que no 
dependen tanto de BIM, BIM tal vez les da una ayuda en que todos tengan la misma 
información y que la puedan compartir, además de que puedan comunicarse de una 
manera más eficiente. 
Pero el tema de la colaboración en si no es tanto como de BIM, es algo que debería existir 
con o sin BIM. 
  
- Estudiante:  
Ok la tercera pregunta sería: ¿En base a su experiencia qué herramientas BIM recomienda 
utilizar para la programación de obra(4D) y por qué? 
 
- Ing. Rodrigo:  
Para programación de obra hay varias, digamos Synchro es una que es específica para 
programación, entonces se supone que es bastante eficiente, esta que nosotros usamos 
VICO tiene la parte de programación y también tiene la parte de cuantificación entonces 
uno puede hacer un presupuesto dentro del programa entonces también funciona. 
VICO está enfocada en otra metodología de trabajo que no es nada más con el diagrama 
de Gantt si no que tiene un sistema que se llama LBS (Location Based Services) entonces 
tiene una metodología de trabajo un poco diferente, pero Synchro si es específico para 
programación de obra entonces es bastante versátil en cuanto a eso. 
Y el Navisworks también permite realizar cronogramas y también se puede cuantificar un 
poco. Cada uno tiene como sus ventajas, pero teoría Synchro es específicamente para 
programación entonces es más versátil en cuanto a programación. 
 
- Estudiante: 
La cuarta será: ¿En base a su experiencia qué herramientas BIM recomienda utilizar para 
el control de costos(5D) en un proyecto y por qué? 
 
- Ing. Rodrigo:  
Digamos hay varios temas, si es para hacer el presupuesto o si es para hacer el control de 
costo, porque la parte de BIM lo único que aporta en la parte de presupuesto es para poder 
cuantificar de una manera más sencilla lo que este modelo, porque no todo lo que hay que 
presupuestar está modelado. Y una vez que ya uno lo que quiere hacer es un control de 
costo en el proyecto ya eso es distinto. 
Porque uno podría medio controlar lo que ha gastado en materiales y de alguna manera 
usa el modelo para indicar que construyó ciertos elementos y verificar eso contra lo que ha 
gastado, entonces si uno lo que quiere es controlar el gasto, no necesariamente hay una 
herramienta BIM específica para eso. Uno podría usar distintos programas de contabilidad 
 
 
para verificar, que lo que usted está metiendo en las cuentas contables de la empresa, de 
alguna manera estén amarrados a lo que usted está construyendo para llevar un control. 
Hay varios programas para hacer un presupuesto, que sí pueden recibir información de un 
modelo…pero para armar un presupuesto completo, digamos que el modelo lo único que 
ofrece es una cuantificación más eficiente si el modelo está bien hecho. Eso reduce la 
probabilidad de errores, porque es muy fácil visualizarlo, porque ya no puedo pasarme con 
un cero, o quitarle un cero, porque eso implicaría que algún elemento se hizo demasiado 
enorme o se hizo demasiado pequeño. Entonces es más fácil evitar errores y se cuantifica 
más rápido las cosas que se hayan modelado, pero no todo está modelado.  
Se destaca que para hacer el modelo bien, uno ocupa el programa para hacer el modelo. 
Ocupa Revit para hacer el modelo BIM y después ocupa algunos de los programas de 
presupuestos que pueda recibir la información del modelo, ordenarla y sacar las cantidades 
para meterlas en el presupuesto. Nosotros ahorita usamos VICO y WinEST son de 
TRIMBLE(TEKLA).  
Trimble toda la vida a tenido WinEST pero hace como unos 3 años talvez compro VICO y 
entonces este programa de acá (WinEST), que es donde uno llama al presupuesto antes 
no se comunicaba con los modelos. Entonces ellos compraron un programa que si 
entendiera los modelos (VICO) y le manda la información a este otro (WinEST).  
Hay programas que hacen esto en una sola plataforma, pero digamos la parte de 5D, no 
necesariamente es para control de costo en proyecto. Si no que es nada más un tema de 
cuantificar más eficientemente la información, para elaborar el presupuesto…pero para 
llevar un control del proyecto digamos de gasto, se ocupan otras plataformas que no 
necesariamente tienen que ver con el modelo. 
Usted debe tener en algún lugar, ordenado y relacionado a su presupuesto lo que usted 
está gastando, para poder llevar el control. Entonces ese tema de control de costos no 
ocupa un modelo. Usted puede tener un control de costos si tiene un presupuesto y el 
control contable, enlazado de alguna manera.  
Para el control en sí de costos el modelo no aporta tantísimo y en la parte de presupuestos 
aporta para cuantificar más rápido y más eficiente, lo que sí está modelado; pero lo que no 
está modelo hay que moldearlo uno o sacarlo del plano, pero no todo lo que va en el 
presupuesto está en el modelo. 
 
- Estudiante:  
De acuerdo y en base a su experiencia ¿qué herramientas o plataformas recomienda para 
permitir un modelo de coordinación de especialidades, el cual permita generar un 
verdadero trabajo colaborativo entre los profesionales involucrados? 
 
- Ing. Rodrigo:  
Nosotros el que usamos es este (Revizto), hay uno que se llama, BimTrack, que es 
parecido, Autodesk, tiene su propia plataforma que es el A360. En todas esas uno puede 
poner los modelos en la nube y dar acceso a todo mundo para que los pueda ver, hacer 
anotaciones y hacer como revisiones. 
Tanto Navisworks como VICO tienen espacios para revisiones, módulos específicos como 
para poner ciertas reglas, para una detección de interferencias. Decirle, bueno revise esto, 
 
 
contra esto…dígame si las cosas están pegando. Mucha gente tiene la mala concepción de 
que la coordinación es correr ese programa y listo. De hecho, eso nosotros casi nunca lo 
usamos porque tira demasiadas cosas…porque los modelos están tan mal hechos, que es 
mejor empezar con una inspección visual y revisar las cosas que ya uno sabe que generan 
problemas.  
Uno si puede usar los otros para hacer ciertas revisiones (Revizto etc), pero la mayor parte 
de la coordinación es visual. Entonces la persona que esté haciendo eso tiene que ser 
alguien que sepa de construcción, para que sepa que es lo que tiene que ir a buscar, 
porque estos programas lo que encuentran son las cosas que están pegando; pero hay 
cosas que no están pegando que igual puede que estén mal. Y como no toda la 
información está en los modelos, el programa no puede revisar si eso se puede construir, o 
no se puede construir. Nada más le puede decir si algo está pegando con algo, pero por 
ejemplo: La tubería puede estar atravesando una viga, pero eso puede que no sea 
problema…puede que sea un problema solo si está en ciertos puntos de la viga, pero el 
programa no sabe eso. 
Todo ese tipo de cosas las tiene que ir a revisar uno visualmente y hacer una inspección 
del modelo. Entonces si es solo una inspección visual de la información Revizto, o 
BimTrack y el A360 funcionan bastante bien porque uno puede caminar por todo el modelo, 
ponerle distintos colores y hacer las anotaciones para coordinar. Si uno ocupa algo más 
fino, si lo puede hacer en Navisworks, porque en Navisworks uno si tiene un poco más de 
control sobre los modelos. Entonces es más fácil hacer una revisión de las puertas porque 
enciendo las puertas por tipo, les pongo diferentes colores. En este (Revizto) yo puedo 
encender y apagar todas o ponerles un color a todas. Pero aquí (Navisworks) si tengo más 
acceso a toda la información del modelo, digamos puedo seleccionarla por un montón de 
propiedades distintas, mientras que aquí (Revizto) no tengo acceso a todas las propiedades 
si no solo como a las categorías. En cambio, aquí (Navisworks) yo tengo todos los 
parámetros disponibles, entonces puedo seleccionar todos los elementos de concreto 280. 
Puedo entonces seleccionarlos todos y revisar si hay alguno que está mal asignado. 
También puedo hacer una codificación por tipo de concreto, otra por tipo de columna, 
puedo hacer un montón de cosas más en este (Navisworks), a nivel de información. Pero 
con este (Revizto) no puedo compartir esa información con los demás, entonces si yo lo 
que quiero puedo hacer mi revisión en Navis y una vez que encontré algún problema, paso 
a señalar aquí (Revizto) y a distribuirlo al resto del equipo para que ellos resuelvan sus 
temas.  
Uno puede estar usando los dos, el que hace revisiones lo hace en este (Navisworks), pero 
a la hora de publicar las cosas que hay que coordinar o resolver, las documenta en este 
otro para darle seguimiento a los temas.  
 
- Estudiante:  
De acuerdo. ¿Qué beneficios a percibido al implementar BIM en los proyectos, considera 






- Ing. Rodrigo: 
Si, porque digamos la inversión más grande, por ejemplo, del departamento nuestro son los 
salarios de las personas, verdad…pero las personas si aportan algo en el proyecto y si 
aportan algo que ayuda a que el resto de la empresa haga mejor su trabajo. Y a que el 
cliente reciba un mayor valor de nuestros servicios.  
 
- Estudiante:  
Emmm ¿Cuáles son los retos más frecuentes e importantes de superar a la hora de 
implementar BIM en una organización? 
 
- Ing. Rodrigo: 
Lo más complicado es el tema cultural de la empresa, que todas las personas de la 
empresa quieran cambiarse a distintas maneras de trabajar, la gente muchas veces 
aprendió a hacer las cosas de cierta manera y no le gusta cambiar la manera en que lo 
hace. 
Entonces lo que más cuesta es que la gente esté dispuesta como aprender a hacer algo 
nuevo y cambiar la manera en que normalmente hacen las cosas. Todo el mundo está 
acostumbrado a que ocupan el plano, entonces muchas veces no quieren volver a ver el 
modelo porque no lo ocupan, porque toda la vida lo han hecho con el plano, entonces no 
ocupan para nada estar viendo un modelo.  
Los planos siempre se van a ocupar, porque siempre hay información que puedo poner en 
un plano, que no necesariamente puedo poner en un modelo. En el modelo no estoy viendo 
todos los ejes con las cotas y un montón de cosas que si tiene el plano. Pero eso no 
significa que entonces no puedo ver el modelo, muchos no lo quieren ver…están en una 
reunión de coordinación y se ve a todos tratando de imaginarse el punto, y luego llegar y 
presentar el modelo y decirles ¿esto es lo que están pensando?  
No tienen esa costumbre, porque una vez que ya uno lo pone en la pantalla entonces ya 
ahí si se quedan viendo, y empiezan a trabajar con la pantalla. Pero nadie tiene la iniciativa 
de decir ¿porque no lo vemos en el modelo? entonces el tema cultural es el más 
complicado, para implementar cualquier cosa en una empresa. 
 
- Estudiante:  
La octava es si: ¿Se ha convertido BIM en una ventaja para su empresa en el mercado, 
atrayendo clientes y dejando mayor rentabilidad en las operaciones? 
 
- Ing. Rodrigo: 
Si bastante, de hecho, ahorita viene un cliente, que le interesa mucho el tema para unas 
remodelaciones grandes que él quiere hacer. Y el cliente anda buscando a alguien que 
pueda hacer la parte de BIM bien porque a ellos les interesa que el proyecto de ellos quede 
bien y saben que con eso lo pueden lograr. 
Los clientes son quienes más pueden mover el asunto porque son los que le piden al resto 
de personas que hagan las cosas, y como son los que pagan y el que paga manda. Si el 
que paga dice que quiere un modelo, hay que hacer el modelo. Entonces entre más 
clientes se interesen por el tema y se eduquen…porque también muchas veces se limitan a 
 
 
nada más decir: “si yo quiero un modelo de Revit”. Y si, pero el modelo ¿para que lo 
quiere?, y tal vez resulta que el consultor le hizo un modelo de Revit pero no sirve de nada. 
Y diay, usted le pidió un modelo de Revit y ahí hay uno…nada más que no sirve para nada, 
porque usted no le dijo exactamente para que lo quería y que tenía que tener el modelo.  
Entonces los clientes si se tienen que educar un poco más, en para que quieren el modelo. 
Y que el tema este de hacer modelos no es un tema en el cual los consultores hacen algo y 
ellos no cambian nada…ellos (consultores) ahora también tienen que revisar modelos. En 
vez de estar pidiendo planos y decir que las entregas y los avances son contra planos…si 
ellos siguen pidiendo planos entonces los otros van a hacer los modelos, nada más para 
hacer planos. Y no les va a interesar coordinarse, porque si el cliente ni lo va a ver, para 
que me voy a molestar en coordinarlo. Entonces, si, el cliente tiene mucho que ver en que 
el asunto se mueva más rápido.  
 
- Estudiante:  
La nueve sería: ¿Qué porcentaje de los proyectos son desarrollados bajo un contexto 
global de BIM? 
 
- Ing. Rodrigo: 
De los proyectos grandes de acá todos, los que a veces si se hacen y a veces no, son las 
remodelaciones, que no tienen obra gris si no que es nada más como la parte de 
remodelación interna. Ese usualmente no se hace, pero imagino que el cliente que viene 
ahorita sí implica que hay que hacerlo. Pero digamos estos de aquí (señala monitor) son 
todos los que hemos hecho en los últimos 2 o 3 años y hay proyectos que vienen para el 
2020 que ya se están trabajando. Algunos de estos nos los han adjudicado desde hace ya 
bastante tiempo y otros están en licitación.  
Pero si de los grandes todos, y de las remodelaciones como el 25%, 30% tal vez.  
 
- Estudiante:  
Muy bien gracias la última sería si ¿Ve una ventaja de esta metodología para empresas 
pequeñas y medianas, o considera que solo las grandes pueden sacar verdadero provecho 
de esta?  
 
- Ing. Rodrigo: 
Todos le pueden provecho, porque no es tanto lo que hay que hacer para que aporte algo, 
solo tener el modelo y poder visualizarlo ya algo aporta. Hacer el modelo de cero para 
algunas empresas medianas o más pequeñas, lo que me han dicho es que a ellos les sirve 
porque de una vez lo están construyendo ellos personalmente. Si ya reciben el modelo 
hecho, diay ahí está y nadie lo hizo…entonces si alguien de la empresa lo hizo de cero, 
verificó que la información que está en planos sirve para construir, porque tuvo que 
construirlo a partir del plano. 
Entonces tiene que revisar toda la información para poder construir el modelo y si no está la 
información para construir el modelo, entonces no lo van a poder construir en físico 
tampoco. Hay empresas que hacen un uso pequeño por proyecto o escogen cuáles 
proyectos si lo van a necesitar y cuáles no…luego asignan un recurso específico en ese 
 
 
proyecto, para que haga el modelo de cero, entonces todas las dudas que esa persona 
tiene en el modelo, de una vez las ve con el gerente o con el maestro de obras, entonces 
de una vez van solicitando la información que el que está haciendo el modelo ocupe. El que 
está haciendo el modelo entra un mes antes al proyecto y empieza a construirlo, la idea es 
que vaya dos meses delante del que va construyendo el proyecto, pero lo va haciendo con 
respecto a planos, entonces es un ejercicio un poco distinto al que hacemos nosotros.  
Nosotros no lo hacemos de cero, o bueno presupuestos creo que, si hace sus modelos 
desde cero, pero los que usamos en construcción generalmente tratamos de agarrar la 
mayoría de lo que el consultor nos dé, que sirva y nada más le hacemos algunas 
correcciones.  






Juicio de expertos #4 




Leonardo es el autor de la tesis: “Modelado de información de edificios, como herramienta 
en la programación de obra y mejoramiento de la contractibilidad” (2015). La cual es una de 
las fuentes más destacadas en este trabajo.  
Desde sus etapas finales como estudiante, hasta hoy día, el BIM a sido su herramienta de 
trabajo.  Cuenta con tres años de experiencia en la investigación, aplicación y enseñanza 
de metodologías BIM en Costa Rica. 
Ha sido docente invitado en la Escuela de Ing. Civil de la Universidad de Costa Rica e 
instructor en Forge BIM. Inicio trabajando en “Garnier & Garnier Desarrollos Inmobiliarios”, 
donde promovió el uso de BIM en el proyecto “El cafetal” en Belén de Heredia, también 
formo parte de Constructora Bilco, donde trabajó junto al Ing. Rodrigo Romero, allí fue 
modelador, coordinador BIM en la fase constructiva y administrador de la documentación.  
Y de manera más reciente ocupó el puesto de BIM Project Manager en Blue AEC Studio y 
es actualmente el coordinador BIM en Circuito, e imparte el curso “Navisworks para 
coordinación de Proyectos BIM” de la Cámara Costarricense de la Construcción. 
 
Transcripción de la entrevista 
 
- Estudiante:  
¿Cuáles aspectos considera claves para que la implementación de BIM tenga éxito en una 
empresa constructora? 
 
- Ing. Leonardo:  
Aspecto número uno es apoyo gerencial, y el número dos emmm, talento humano y pues 
serían esas dos cosas…apoyo gerencial y talento humano. 
Muchas veces tenés una persona que es súper entusiasta del BIM, sabe muchísimo, pero 
si no tiene apoyo de la gerencia, si no tiene recursos para ese proyecto de implementación 
no va para ningún lado.  
Caso contrario…la gerencia quiere usar BIM, pero no tienen a nadie que tenga la 
capacidad técnica para implementarlo. No haces nada en ninguno de los dos casos, 
necesitas apoyo gerencial y talento humano…y esas son las condiciones.  
 
- Estudiante:  
La segunda pregunta sería: ¿Qué recomendaciones podría brindar para lograr un 






- Ing. Leonardo:  
Una adecuada identificación de la información que se tiene que transmitir de fase a fase, 
con eso me refiero a que el cliente tenga claro cuál es la información que se puede sacar 
del proceso BIM, que el diseñador lo tenga claro, que el contratista lo tenga claro y que se 
pase esa info…eso es trabajo colaborativo. De manera que la info no se genere dos veces, 
y no es solo que no se genere dos veces, sino que sea consistente a lo largo de todas las 
fases del proyecto.  
Porque te voy a poner el ejemplo de cuantificación…el cliente tiene una tabla de códigos 
que es su estructura de costos, su centro de costos y el diseñador usa otra, el contratista 
usa otra, eso significa la gente contando las cosas 3 veces y eso significa números 
diferentes y significa que el costo asociado a cuantificar ese proyecto es el triple de lo que 
en realidad era. Porque no estaba claramente identificado como se debía pasar la 
información de fase a fase. Entonces eso es para mi trabajo colaborativo y eso aplica para 
Clash Detection y todo lo que usted quiera.  
Si yo quiero hacer una detección de interferencias, tengo que tener muy claro cuál es la info 
que tengo que enviar al BIM manager para que la revise. Eso es para mi trabajo 
colaborativo.  
También está el tema de infraestructura tecnológica, porque antes te hablaba de 
información. Te pongo el ejemplo hay proyectos internacionales donde hay una oficina en 
México, hay una oficina en Panamá y los modelos miden 1Gb. Si vos no tenés 
infraestructura tecnológica como computadoras, como internet de alta velocidad, eso 
entorpece el trabajo colaborativo.  
Principalmente encuentro esos dos, buena definición de los requisitos de la información y 
soporte tecnológico además de talento humano. Hay una definición de trabajo colaborativo 
que está en la norma ISO 19650. Te voy a leer lo que dice ahí, porque para mí es la mejor 
definición de trabajo colaborativo que hay hasta ahorita. Entonces dice: 
 
“El verdadero trabajo colaborativo requiere (1) comprensión, (2) confianza mutua y (3) un 
nivel más profundo del proceso estandarizado que el que se ha experimentado. Si la 
información se va a producir y poner a disposición de manera consistente y oportuna, los 
requisitos de esta deben pasar a lo largo de las cadenas de suministro hasta el punto 
donde la información se pueda producir de manera eficiente, además la información se 
debe recopilar a conforme se pasa. (Y este es el punch line) En la actualidad, se gastan 
recursos considerables para hacer correcciones a la información no estructurada o por el 
manejo incorrecto de la información por parte de personal no capacitado, derivados de 
esfuerzos no coordinados de los equipos de diseño y para resolver problemas relacionados 
con la reutilización y la reproducción de la información. Estos retrasos pueden reducirse si 
se adoptan los conceptos y principios de este documento.” 
 
Entonces básicamente es eso, entendimiento del proceso, alta estandarización y estructura 
de datos…es un poco abstracto jaja pero eso es realmente trabajo colaborativo. Eso está 





- Estudiante:  
Ok la tercera pregunta sería ¿En base a su experiencia qué herramientas BIM recomienda 
utilizar para la programación de obra(4D) y por qué? 
 
- Ing. Leonardo:  
En mi experiencia yo no hago eso, osea yo he visto gente que lo hace…he visto cómo usan 
VICO en Bilco seguramente Romero te dijo algo de eso. Yo creo que la mejor herramienta 
es Synchro, pero nunca lo he usado, he ido a demostraciones, pero me parece que es 
esa…para simulación 4D.  
Pero no es de mi experiencia entonces hasta ahí puedo contestar la pregunta, yo no hago 
simulaciones. Si me preguntas por Navisworks no es tan práctico, por una simple y sencilla 
razón: el Navisworks no es bidireccional con Project.  
Es decir, si vos metes un cronograma de Project en Navisworks y lo modificas ahí…tenés 
que modificar el Project a mano. Entonces chao, no sirve esa herramienta. Synchro si, 
Synchro vos conectas Project, Primavera lo que queras con Synchro y si modificas el 
cronograma de Synchro, tenés el cronograma de Project actualizado. Eso es ser 
bidireccional y es la mejor herramienta. Y es un detalle que no lo dice la página de 
Autodesk jajaja.  
 
- Estudiante: 
La cuarta será: ¿En base a su experiencia qué herramientas BIM recomienda utilizar para 
el control de costos(5D) en un proyecto y por qué? 
 
- Ing. Leonardo:  
De coordinación 3D para arriba, no importa si es Synchro o VICO que son las dos más 
comunes y potentes, que son especiales para la 4D, 5D. Las dos hacen exactamente lo 
mismo, particularmente me interesa más Synchro. Pero di básicamente ya por vos tener el 
cronograma hecho y simulado en 4D es cuestión de ponerle precio a las cosas jaja y ya las 
cantidades están entonces…Synchro o VICO cualquiera de los dos es igualmente bueno en 
eso, los dos hacen prácticamente lo mismo, cumplen el mismo tipo de función.  
 
- Estudiante:  
De acuerdo y en base a su experiencia ¿qué herramientas o plataformas recomienda para 
permitir un modelo de coordinación de especialidades, el cual permita generar un 
verdadero trabajo colaborativo entre los profesionales involucrados? 
 
- Ing. Leonardo:  
De mi experiencia te voy a decir, lo que yo uso todo el día es Navisworks y para hacer 
coordinación 3D, siento que es lo mejor. Hay gente que le gusta usar Solibri, en especial a 
los que llevaron la maestría Zigurat…les encanta Solibri.  
Pero vos los verás, tratando de convencer a todos los equipos de que manden un IFC jeje y 
di mae, no. Hay que encontrar el balance entre lo que es integración y lo que son 
funcionalidades porque si Solibri es muy tuanis, pero para trabajar acá no…los flujos de 
trabajo acá no contemplan el IFC como un entregable y la mayoría de gente tampoco. 
 
 
Hablando digamos en términos de buen BIM, sí debería ser IFC. Porque es un formato de 
código libre, el IFC nace de la gente de, creo que fue Trimble que es la gente de 
Tekla…porque di Autodesk se estaba llevando todo el mercado, básicamente con el 
formato NWC de Naviswoks, no había otra forma si no era NWC. Entonces obviamente era 
necesario que hubiese un archivo que no necesariamente fuese generado en un software 
Autodesk y esa es la ventaja real del IFC. 
En proyectos realmente grandes, proyectos globales, el IFC es estándar, es estándar 
porque aquí se usa mucho Revit pero en Estados Unidos tal vez se usa Tekla, en el Reino 
Unido también mucho Tekla, se usa ArchiCAD, se usa AECOsim y ninguno de esos 
programas se conecta con Navisworks directamente, bueno si se conectan, pero uno no le 
puede exigir a empresas de todo el mundo que compren Revit si ellos tienen un flujo de 
trabajo que puede producir un modelo IFC que tiene los mismo datos, la misma 
geometría…no hay forma.  
IFC es el formato de colaboración del futuro…pero acá, lo mejor es Navisworks, NWC, 
porque todas las empresas lo tienen. Entonces es muy fácil, es más fácil que hacer un IFC. 
Pero digamos la respuesta de contexto es esa. 
 
- Estudiante:  
Pero digamos como una plataforma de colaboración, algo como BIM360 este tipo de 
plataformas.  
 
- Ing. Leonardo:  
Si yo recomiendo BIM360, están haciendo lo mismo lo que hicieron con NWC jajaja y todo 
mundo con tal de estar en la nube, ahora está con BIM360. Porque realmente el tema que 
te decía de mandar un modelo de un 1Gb no es necesario. Porque tal vez ese modelo de 
1Gb solo corrigieron un nivel de 57 y no tenés que mandar todo el modelo…podes 
conectarte a la nube y que sincronice solamente los cambios.  
Eso es full colaboración, digamos en tiempo real. Bueno no es tiempo real, pero es un 
desfase muy pequeño en lo que alguien pone un elemento yo lo veo acá.  
 
- Estudiante: 
Y además de BIM360 ¿algún otro que permita esa proyección?  
  
- Ing. Leonardo:  
A ese nivel no, digamos hay un montón: BimTrack, BimCollab, Revizto. Hay varios 
softwares que se dedican a integrar modelos y generar una comunicación en torno a ellos, 
muy similar a como vos como comentas una foto en Facebook y abajo alguien pone otra 
cosa y abajo alguien pone otra cosa, eso mismo, pero entorno a un modelo.  
Que es la gran pega de todos estos programas, que no se conectan directamente con el 
software de diseño. Tal vez Revizto si y Bim Track en la versión Premium. 
Pero el nivel de integración que tiene BIM360 es que digamos vos estás modelando y 
sincronizas y ya chao. Osea no tenes que exportar a un IFC y subirlo…ni hay una 
conversión que dura 25 minutos, como sí pasa con los demás softwares. Entonces ahí otra 
 
 
vez los maes están ganando terreno, porque di mae para mi es más fácil 
eso…sincronizarme con un modelo que está en vivo.  
Los demás de BimTrack y eso es discreto…una vez por semana se publica el modelo, igual 
Revizto, todo eso. En cambio, con 360 tengo la misma función, pero recibo cambios en 
tiempo real, eso es lo bueno. Yo no tengo que bajar el modelo todos lo viernes y enlazarlo 
los lunes. Yo lo hago una vez y el tema de intercambio de información que es clave verdad 
jaja lo he dicho como siete veces, di mae se hace bastante fácil. 
Yo solo envió modelos en un 30%, 60%, 90% a una plataforma, así como Revizto, u otras 
de esas que no son en tiempo real. Igual tengo la comunicación alrededor de un modelo, 
pero tengo que todos los viernes subiré un modelo a Dropbox como me acaban de venir a 
pedir y es una pega, ósea es innecesario si hay una herramienta que uno nada mas modela 
y ya. 
 
- Estudiante:  
De acuerdo. ¿Qué beneficios a percibido al implementar BIM en los proyectos, considera 
que estos son monetariamente superiores respecto a la inversión? 
 
- Ing. Leonardo: 
Emmm sí, eso es un tema fuerte, y di obviamente al principio no hay muchos frutos como 
todo negocio…osea vos pones un restaurante y si lo pones en avenida Escazú gastas 
$300000 y prácticamente perdiste plata 2 años y ganaste algo de plata, pero eso está 
contemplado en un plan de negocios. En un plan de negocios usted sabe que no se va a 
recuperar la inversión hasta una cantidad equis de meses. El problema con el BIM es 
que…a si yo le pagué a un consultor y al otro mes, tengo que ahorrar plata y eso no es así 
jaja. Es igual que un negocio nuevo, vos implementar BIM y puedes durar dos años hasta 
que vos veas un beneficio, y tiene que verse de esa forma.  
Y si, si es rentable si me preguntas a mí, pero no es así como inmediato el retorno de la 
inversión. Requiere muchísimo brete de implementación y una implementación 
estructurada. No es llegar y decir: voy a mandar a todo el mundo a un curso de Revit. Con 
eso quedamos en las mismas; es fundamentos, es conceptos y planes de ejecución, ósea 
es un proceso grande. 
No es que cada uno sepa Revit porque igual pueden hacer modelos que no sirven para 
nada. Porque carecen de las bases teóricas. Entonces creo que ese sería el tema de la 
inversión.   
 
- Estudiante:  
Emmm ¿Cuáles son los retos más frecuentes e importantes de superar a la hora de 
implementar BIM en una organización? 
 
- Ing. Leonardo: 
Aversión al cambio, básicamente. Es cuestión de actitud y ya hablamos del apoyo 
gerencial, que eso está debajo de la sombrilla de aversión al cambio. Y el reto grande acá, 
en este país por lo menos, es que ahorita no hay un consultor serio en materia BIM, no hay 
normativas y prácticamente la gente que hace BIM, trae gente de afuera para que le 
 
 
enseñen o es a prueba y error. Eso para mi es el mayor reto de implementación, aquí en 
este país.  
No hay realmente un apoyo del gobierno como lo hay en el Reino Unido donde hay guías 
que son elaboradas por el gobierno. Hay varios grupos acá que tratan de hacer ese 
esfuerzo por la necesidad del sector, pero mae es muy fácil, son grupos de empresarios, 
son grupos de BIM managers, son grupos de gente que tienen un trabajo y que no pueden 
dedicarse a hacer normativas…eso no es algo que aparece así…eso no aparece en un fin 
de semana. Para eso se necesita un comité que tiene que estar full time haciendo 
normativas como lo hay en países que de verdad se toman el BIM en serio. No es 
suficiente con hacer un BIM Forum y que esté integrado por pura gente que si, anda 
buscando plata todo el día y que no tiene tiempo de redactar nada. 
 
- Estudiante:  
La octava es si: ¿Se ha convertido BIM en una ventaja para su empresa en el mercado, 
atrayendo clientes y dejando mayor rentabilidad en las operaciones? 
 
- Ing. Leonardo: 
Bueno yo llevo seis meses acá, y esa es la idea jajaja luego te cuento, todavía no te puedo 
decir. Si por lo que he hablado con otra gente, en este momento Circuito está haciendo un 
muy buen BIM. Conozco digamos la competencia y estamos muy bien, es un plus. No 
necesariamente va a ser el factor que nos consiga un cliente, pero es un plus, un muy buen 
plus. 
Y a nivel interno se perciben ciertas mejoras a nivel de tiempos y de costos.  
 
- Estudiante:  
La nueve sería: ¿Qué porcentaje de los proyectos son desarrollados bajo un contexto 
global de BIM? 
 
- Ing. Leonardo: 
Mae actualmente en un 70% de los proyectos se hace BIM. Aquí es muy fácil si el cliente lo 
pide se hace, si no se hace en CAD jaja. Pero estamos como en un punto de inflexión, 
donde queremos llegar al punto donde para nosotros sea más rápido hacerlo en Revit, pero 
se trata de 80 personas. Y siento que lo vamos a lograr, ósea vamos a llegar al punto 
donde independientemente de lo que el cliente haya dicho, el proyecto va en Revit, porque 
para nosotros es más rápido, más barato, más fácil.  
Ahorita ha habido una curva de aprendizaje fuerte y cuando yo entré aquí había una 
aversión grande. Ahora ya no jaja, por lo menos no hay aversión, ya a la gente no le da 
tanta pereza hacerlo en Revit. Todavía no le hemos dado la vuelta a la tortilla en que uno 
diga…prefiero hacerlo en Revit que en CAD. Pero siento que vamos para allá.  
 
- Estudiante:  
Muy bien gracias la última sería si: ¿Ve una ventaja de esta metodología para empresas 
pequeñas y medianas, o considera que solo las grandes pueden sacar verdadero provecho 




- Ing. Leonardo: ` 
Yo si veo ventaja…todo el mundo debería hacer BIM. Yo cuando haga mi casa la voy a 
hacer con BIM jajaja. Es que es economía a escala, no te vas a ahorrar un millón de 
dólares haciendo un edificio pequeño, pero te vas a ahorrar algo…alguna bronca te vas a 
ahorrar.  
La gente me dice: pero ¿cuánto me ahorro?, ¿cuál es el retorno de la inversión? Y di mae 
no sé, porque yo no conozco lo que no ha pasado, no sé cuáles son los errores que me voy 
a encontrar en ese diseño en campo, ni cuanto me van a costar. Eso es un tema de 
recolección de datos. Los contratistas tal vez manejan un número así, pero yo no lo 
manejo. Si siento que hay un beneficio importante, precisión y demás cosas…todo lo que 
dice el brochure de Autodesk. Y todo eso depende de que alguien serio lo aplique, porque 
no se vale leerse el brochure de Autodesk, e ir a decirle eso a alguien y no saber cómo 
hacerlo jajaja. Entonces di el beneficio obviamente estará y es proporcional al tamaño del 
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1. Argumentos de implementación BIM 
 
La industria de la construcción se ha caracterizado por presentar un alto nivel de incertidumbre en 
el tiempo y costo de sus actividades. Sin embargo, la forma de construir en el mundo está 
cambiando, y BIM se ha convertido en el agente principal de este proceso.  
 
BIM es una metodología de trabajo, cuyas siglas traducidas al español significan: “Modelado de la 
Información de Edificios”. La tecnología ha permitido que se representen las edificaciones en 
modelos 3D, que facilitan la visualización y comprensión del proyecto, para el cliente. BIM propone 
que ese modelo 3D, ahora sea el centro de trabajo de las disciplinas. Al generar un ambiente 
centralizado de información; el cual permite a los diferentes actores colocar la información que les 
corresponde y proponer un modelo útil para los involucrados. Al abarcar en su totalidad la vida de la 
obra, desde su programación y diseño conceptual, hasta su operación y mantenimiento. 
 
 
Figura 1: Ciclo de Vida de un Proyecto 
Fuente:  BIM Forum Chile (2017). 
 
La metodología BIM no es nueva, sus aportes al sector son tantos que han ganado un lugar inclusive 
a nivel político, pues en el Reino Unido, el uso de BIM es una realidad y un requerimiento en la 
licitación pública. De acuerdo con la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC), en Costa Rica el 
70% de las empresas del sector privado han utilizado BIM. 
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El conversatorio organizado por casa presidencial, el pasado 14 de febrero; reunió a un gran grupo 
de profesionales en el área. Para tratar el tema: “Implementación del BIM en la construcción 
pública: El caso chileno”.  La intención del conversatorio era dejar clara la dirección que desea tomar 
el gobierno, respecto a la forma en que se construye. Pues se pretende una reactivación de la 
economía del país, a través de la construcción. Y para lograr esto, es necesario mejorar la forma en 
la que se construye. ¿Pero cómo construimos mejor? Muchas filosofías como el Lean Construction y 
el IPD (Integrated Project Delivery), han tratado de generar un cambio, y han obtenido buenos 
resultados. Pero no han logrado elevar la reputación del sector.  
 
En Costa Rica y en el mundo, el sector construcción presenta un gran atraso respecto a otras 
industrias en varios temas, como en la adopción de nuevas tecnologías. Pero es un tema complicado 
mencionar otras industrias, cuando la construcción es cambiante e impredecible. Esta es la mayor 
desventaja del sector, cada vez que la construcción desea colocar un producto, debe generar, 
manipular, procesar y documentar información; la cual cambia en cada proyecto.  
 
Es por esto, que el Estado encuentra en BIM la alternativa justa para que el sector construya de 
manera óptima. Además, permite una mayor transparencia en las compras públicas, menor 
incertidumbre y mayor trazabilidad de los fondos del Estado. 
 
Se aprecia por los puntos discutidos, que BIM es una realidad en Costa Rica, dentro del sector 
privado y lo será pronto en el sector público. Por lo que su adopción está pronta a dejar de ser una 
opción para las empresas costarricenses. Es por lo que COCOSA toma una decisión oportuna al 
implementar BIM, pues a pesar de las carencias que existen en el país alcanzar un nivel adecuado de 
BIM es posible. Esto se logra con una estrategia adecuada y, de la mano de un equipo 
comprometido; pues BIM a diferencia de las creencias populares depende más de la organización y 
de los procesos, que de la tecnología. 
 
Además, COCOSA como constructora posee un papel relevante. Ya que los inversionistas, presentan 
la posibilidad de transferir el riesgo asociado de la ejecución al contratista, y es este quien asume la 
responsabilidad de ejecutar el proyecto, con recursos limitados y sujeto a la aplicación de multas 
por incumplimiento de los términos del contrato. Una de las formas de reducir ese riesgo, es con 
subcontratos; pero la forma directa de reducir el riesgo económico, y brindarles a los clientes la 
seguridad que demandan, es invertir tiempo y recursos en la fase de planeamiento, así como en un 
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mejor control de la información. Las disciplinas involucradas le han encontrado beneficios al BIM, 
por lo que este se considera la meta de algunas organizaciones.  
 
2. Problemas a enfrentar 
 
Al tratarse de una tecnología reciente para el país, aún existe carencia de información, que impide a 
los contratistas utilizar al máximo los beneficios del BIM. Implementarlo es una tarea compleja y la 
intención principal debe venir de las altas esferas de la empresa. Si la gerencia no está involucrada 
es difícil que el cambio se establezca. Pues son estos los únicos con la capacidad de mover a la 
organización al cambio, y de poner a disposición, el capital para realizar la inversión económica que 
se requiere, para utilizar BIM. Se necesita de un estudio previo y de una estrategia adecuada, para 
cada organización, así como compromiso de los involucrados, para que se dé una implementación 
óptima.  
 
Los puntos hasta ahora mencionados son importantes, pero son solo los cimientos para enfrentar el 
problema mayor, que es la resistencia al cambio por parte de los colaboradores y la curva de 
aprendizaje que esto genera. El apoyo de gerencia, el compromiso de los involucrados y el recurso 
económico; son solo piezas fundamentales para hacerle cara a la curva de aprendizaje que BIM 
representa para una organización. Entre más se reduzca esta curva de aprendizaje, más llevadero y 
exitoso será el proceso de implementación.    
 
Resulta difícil medir el impacto de la adopción del BIM en el sector construcción, debido a la 
ausencia de estándares, y de un modelo de niveles de adopción como el que se utiliza en el Reino 
Unido. En Costa Rica la adopción del BIM se aprecia principalmente en las ramas del diseño y la 
arquitectura.  
 
Los arquitectos utilizan las herramientas, como: Autodesk Revit, y ArchiCAD para generar modelos, a 
partir de los cuales extraen los planos de construcción. Otras ramas de diseño han utilizado las 
herramientas BIM, pero el flujo de trabajo no es colaborativo y la información de cada modelo es 
transmitida parcialmente y de manera lineal, es decir, una vez que una disciplina realiza el diseño, el 
modelo no se vuelve a utilizar. Y la situación se agrava conforme el proyecto avanza bajo ese 
esquema de trabajo, pues los diseñadores de diversas disciplinas entregan un juego de planos al 
cliente, reciben su paga y, luego estos planos son entregados a los participantes del cartel.  
Lo cual genera que la mayoría de los beneficios de utilizar BIM se queden en las oficinas de diseño, 
pues no se integran de especialidades, y al constructor le termina llegando la misma información 
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que con un proceso tradicional indica que de esa forma no hay mayor ganancia, pues en la etapa de 
construcción es donde cada cambio genera mayor impacto económico, como muestra el siguiente 
gráfico.   
 
 
Figura 2: Gráfico del impacto de las acciones tomadas en la vida del proyecto  
Fuente: BIM Forum Chile, 2017. 
 
Se enfatiza en el establecimiento de esquemas de trabajo colaborativos que permitan un desarrollo 
paralelo entre disciplinas. Otros involucrados como los contratistas, le dan al BIM usos fuera de las 
oficinas de diseño, como la elaboración de presupuestos, detección de interferencias y en menor 
medida, la simulación de la construcción. A pesar de estos avances, cada empresa es la única 
responsable de llevar a cabo su propia investigación e implementación, muchas veces al recurrir a la 
contratación de consultores externos para llevar a cabo estas tareas. 
 
Existe la necesidad de generar documentación de carácter público, que defina estándares para que 
las empresas adopten estas prácticas y así el sector construcción pueda avanzar hacia una mayor 
eficiencia. Es por esto, que el presente plan brinda formación técnica sobre cómo debe ser la 
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3. Objetivos de COCOSA en la implementación de BIM 
 
Objetivos a corto plazo (año y medio) 
 
• Contar con un equipo BIM capacitado para trabajar y solucionar temas BIM. 
 
• Establecer un grupo de contactos de confianza que permitan realizar proyectos BIM de 
forma correcta. 
 
• Corregir las deficiencias internas actuales que dificultan la implementación de BIM. 
 
Objetivos a largo plazo (cuatro años) 
 
• Desarrollar la capacidad para dirigir y participar de procesos licitatorios basados en la 
metodología BIM. 
 
• Duplicar la participación de COCOSA como parte del equipo consultor en proyectos 
constructivos. 
 
• Estar preparados para el momento en que BIM se convierta en la metodología estándar para 
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4. Factores relevantes para la implementación de BIM 
 
Es de importancia mencionar qué factores están siendo considerados, para generar este plan de 
acción, pues estos definen en gran medida el alcance del producto que se espera. Por lo que se 
procede a presentar un listado de los factores contemplados. Se destaca que son extraídos de la 
tesis: “Factores claves y metodología para planificar la implementación de BIM al interior de una 
empresa constructora-inmobiliaria”. (Valle, 2014). 
 
1. La existencia de una guía con toda la información necesaria sobre la implementación. 
2. Existencia de un enfoque de colaboración entre los distintos participantes que usan BIM para 
el desarrollo de los proyectos. 
3. Apoyo a la implementación tanto de los cargos gerenciales como de los cargos 
operacionales. 
4. Claridad de cómo realizará el intercambio de información, luego de implementar BIM. 
5. Capacidad de la empresa para modificar los procesos de trabajo existentes actualmente, 
para que se adecuen a la metodología BIM. 
6. Capacidad de los equipos de trabajo con base en los conceptos BIM. 
7. Claridad de las responsabilidades y roles de cada uno de los actores. 
8. Existencia de un área técnica que entregue las herramientas para apoyar la implementación. 
9. Existencia de un equipo estratégico que guíe la implementación. 
10. Comunicación de los cambios que se desean realizar para el conocimiento de los 
involucrados. 
11. Existencia de objetivos claros para la implementación. 
12. Existencia de un programa detallado con las actividades y pasos individuales con las que se 
llevará a cabo la implementación. 
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5. Metodología base para establecer planes de acción en la 
implementación de metodología BIM para empresas 
constructoras costarricenses 
 
Utilizando el trabajo desarrollado por el ingeniero chileno, Rodrigo Valle Eguren, en el 2014: 
“Factores claves y metodología para planificar la implementación de BIM al interior de una empresa 
constructora-inmobiliaria”, se genera el siguiente diagrama que describe la metodología, que debe 
seguir una empresa constructora costarricense para generar una estrategia de implementación BIM.  
 
Se realizaron cambios en función de un análisis crítico, de los resultados de Eguren. Como una 
adopción a la situación de Costa Rica. De los puntos que caben destacar de este diagrama, es el 
seccionamiento de la metodología en los criterios de: la organización, los procesos y la tecnología.  
 
Esto permite observar que el factor tecnología, no es el de mayor peso. Pues como ya se ha dicho, el 
éxito de BIM radica en un fuerte trabajo como organización. Dicho trabajo se logra al realizar los 
esfuerzos necesarios para el cambio, y contemplando los procesos que agregan valor y trabajando 
en ellos; a través de las herramientas tecnológicas. Las cuales tendrán poco peso, si lo anterior no se 
efectúa correctamente. 
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Figura 3. Diagrama con la metodología base para implementar BIM en las empresas constructoras costarricenses 
Fuente: Elaboración propia, con herramienta de diagramación en línea www.draw.io. 
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6. Usos de la metodología BIM que se desean incluir a los 
procesos de COCOSA 
 
- Manipular modelos elaborados por otros, con el fin de extraer la información necesaria para 
revisar presupuestos, presentar licitaciones constructivas, dar servicio post-venta o 
utilizarlos en la etapa de construcción, tanto en campo como en oficina.  
 
- Desarrollar modelos 3D para verificar que la información brindada en planos funciona para 
construir. Al realizar la coordinación de especialidades, y evitar inconvenientes en campo. 
 
- Cuando exista el tiempo suficiente, de cara a la entrega de una oferta de licitación por 
construcción, desarrollar modelos 3D para presentar una oferta completa y exacta, al 
demostrar que COCOSA comprende de forma adecuada el alcance del proyecto.  
 
- Desarrollar modelos 4D para presentar ofertas completas y de fácil interpretación para el 
cliente, en caso de que el tiempo lo permita. Además, que faciliten la visualización del 
avance que se debe presentar en campo, en un momento determinado de la ejecución. 
 
- Ejercer el papel de coordinador en consultorías de licitación BIM. Al propiciar un medio de 
comunicación para los involucrados y coordinando las especialidades. 
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7. Gradualidad y tiempo de implementación 
 
El tema de la gradualidad y tiempo de implementación se refieren a dos conceptos básicos para 
definir el nuevo diagrama de procesos. El primero se refiere a la posibilidad de que los nuevos 
procesos reemplacen a los antiguos de forma total o que los complementen, es decir, el grado de 
incidencia que tendrán sobre los procesos antiguos.  
 
Por otro lado, el tema de tiempo se basa en el orden en que se implementa los nuevos procesos; 
por ejemplo, si se implementan todos de a la vez o si se prefiere trabajar con un proceso y cuando 
se posea un control adecuado sobre este, pasar al siguiente. Ahora bien, la investigación realizada a 
nivel nacional sobre el BIM, permite identificar agentes que dificultan una implementación 
completa. Lo anterior genera un impacto de importancia en el resultado de esta sección, es por esto 
se explican qué ideas fueron adoptadas a la hora de realizar el nuevo diagrama de procesos. 
 
Tiempo: 
Al menos para el caso de COCOSA no es práctico decir que se va a tomar solo un proceso y cuando 
se tenga control de este pasar al siguiente. Principalmente, porque no en todos los proyectos y 
procesos se usa BIM de forma definitiva por el momento. Así que el factor tiempo depende de la 
demanda de trabajos BIM, que ingresen a la empresa.  
 
Algunos procesos serán adoptados con mayor facilidad y otros conllevarán más tiempo. Pero se 
trabajará únicamente en aquellos que presenten demanda, ya que, si se propone el priorizar un 
proceso sobre otro, la implementación y el aprendizaje se darán de forma lenta y no se verán 
beneficios en periodos amplios, al complicar la posibilidad de alcanzar los objetivos planteados. 
 
Gradualidad: 
COCOSA en el departamento de construcción realiza varios procesos generales. Para definir el grado 
de incidencia sobre estos se debe analizar cada uno por aparte. No obstante, se aclara que la gran 
limitación al definir un nuevo proceso es el hecho de recibir productos deficientes, por parte de los 
otros colaboradores. Costa Rica no cuenta con guías que definan qué información debe contener un 
modelo, o qué formatos utilizar; no existe estandarización al respecto. Es por esto que tomar la 
decisión de eliminar un proceso y suplantarlo por uno BIM, no es una opción. El único proceso 
general donde se impone de forma clara el BIM, es cuando se aplica una licitación por consultoría; 
pues es donde COCOSA justamente posee el control sobre los requisitos de la información. Al 
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garantizar que el modelo tenga el alcance necesario para los procesos ligados a este y satisfacer la 
expectativa del cliente, como se observa a continuación.  
  
- Licitación por consultoría:  
Como se menciona en el texto introductorio este es el único caso donde el proceso original, 
se modifica de manera que BIM se ejecute constantemente. Al ser esta la primera etapa de 
un proyecto facilita el buen trato de la información del modelo. 
Participar de esta fase es beneficioso para COCOSA, de ahí el objetivo de duplicar la 
participación a largo plazo en esta labor. Pues al ejercer esta actividad COCOSA se encargaría 
de coordinar a los involucrados en el diseño del proyecto, al gestionar y controlar los 
requisitos de la información. Brindándole al cliente un proyecto eficiente que será ejecutado 
con información realmente útil, al reducir los contratiempos en campo. 
 
- Ejecución de obras: 
El tema de ejecución se ve afectado por la información generada en etapas previas. En 
términos de buen BIM la empresa constructora debería de contar con un modelo para 
ejercer su labor y utilizarlo de acuerdo a sus necesidades. Este modelo no debería ser 
generado por la empresa constructora en esta etapa, y, tampoco en la etapa de la oferta; 
pues el modelo debería venir directamente del equipo de diseño. Pero esto en el contexto 
actual del país no sucede, por lo que se debe incurrir a realizarlo de manera propia, al dejar 
su elaboración sujeta al tiempo que exista para iniciar las obras y al tipo de proyecto. 
A pesar de realizar un modelo únicamente para uso propio, este es el segundo caso que trae 
beneficios a COCOSA, ya que desarrollar un modelo previo a la construcción permite el 
ahorro de inconvenientes en campo, y agiliza la construcción, pues cualquier carencia de 
información que exista será contemplada previamente. En conclusión, para la ejecución de 
obras se plantea el uso de BIM con el fin de complementar las funciones que se realizan 
actualmente, ya que no es realista proponer que las ejecuciones serán con BIM.  
 
- Servicio Post-venta:  
Este servicio se basa en solventar o dar mantenimiento a las estructuras que fueron 
desarrolladas por COCOSA. Si dicho proyecto fue desarrollado al utilizar BIM se podría 
proponer para dar este servicio. Un ejemplo de esto sería la existencia de un daño en una 
tubería que causa afectaciones de humedad en una pared, pero no es fácil observar la 
localización del problema.  
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Si el modelo existe se determina la zona de la tubería que podría estar afectada, al producir 
el inconveniente en cuestión. Si el modelo es representativo se compran los materiales 
necesarios y se realiza la reparación de forma rápida y directa. Sin embargo, si no existe un 
modelo no se aplica, por lo que está ligado directamente no solo al hecho de que exista el 
modelo, si no que contenga la información para las etapas de mantenimiento. Es por estas 
razones que pensar en sustituir el proceso anterior no es viable.  
 
- Licitación por construcción: 
La licitación por construcción es justamente el caso complicado, pues a diferencia de la 
ejecución si aquí se realiza un modelo propio no existe garantía de que este esfuerzo tenga 
un beneficio asociado.  
La idea de BIM gira entorno al trabajo colaborativo. Lo cual se basa en generar información y 
pasarla, de manera que esa información sea útil y se genere una sola vez. Cualquier 
elemento que esté fuera de eso, no es auténticamente BIM. Como se mencionó, esto se 
cumple en el caso de licitación por consultoría donde COCOSA forma parte del equipo de 
dirección técnica del proyecto. Pero en una licitación por construcción se requiere de un 
producto (modelo) previo. Por estas razones los procesos actuales no son sustituidos a 
menos que se facilite esa información. 
Sin embargo, es beneficioso para COCOSA contar con un modelo, con el cual se realizan 
cuantificaciones precisas, brindar un 4D al cliente y tener claro el alcance del proyecto. 
Además, de que en caso de ganar la licitación, ya tendría adelantada una herramienta útil. 
No obstante, todo ese trabajo sería un extra a la oferta, por lo que queda igualmente sujeto 
al tiempo que exista para presentar la oferta, así como a las dimensiones del proyecto. Es 
por estas razones que BIM solo vendría a complementar las licitaciones de construcción, en 
caso de que sea viable para el proyecto, de lo contrario, se usarán los procesos 
convencionales.  
 
- Revisión de presupuestos: 
La revisión de presupuestos depende de que se facilite un modelo eficiente, de lo contrario 
se debe recurrir a la forma tradicional de revisión. Así que, en este caso, BIM vuelve a ser un 





            13 
8. Nuevo diagrama de procesos del departamento de 
construcción 
 
De acuerdo con el diagnóstico realizado a COCOSA, se propone el siguiente diagrama de procesos. El 
cual contempla la realidad de la empresa y del BIM en Costa Rica, como la gradualidad y el tiempo 
de implementación.  
 
Se espera que en cinco años cuando el país cuente con estándares y guías para regular el uso BIM en 
la construcción, este diagrama sufra cambios, los cuales permitan sustituir definitivamente los 
procesos convencionales.  
 
La idea es que los colaboradores comprendan el flujo de trabajo que se va a tener y encaminar a 
que estos procesos se realicen en menos tiempo, con menores inconvenientes y por ende a un 
menor costo. 
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Figura 4. Diagrama con el nuevo flujo de procesos BIM propuesto para COCOSA 
Fuente: Elaboración propia, con herramienta de diagramación en línea www.draw.io. 
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9. Alcance y requisitos de la información en las diferentes 
etapas del modelo  
 
Definir el alcance de los modelos es un punto relevante en la implementación BIM. Si no se conoce 
lo que se pretende en cada proyecto, es difícil que se logren procesos de valor. En cuanto al alcance 
del modelo, lo correcto es definirlo junto al cliente en cada proyecto. Mientras que los requisitos de 
la información deberían estar regulados en normas nacionales, las cuales estandaricen la forma en 
la que se trata la información en la construcción, sin embargo, este último no sucede. 
 
En esta sección se indican puntos relevantes, que son tomados en cuenta a la hora de definir el 
alcance; con el fin de que cada modelo los contemple. Se destaca que el alcance y los requisitos de 
la información de cada modelo, deben ser establecidos para cada proyecto. 
 
Como no existe una base válida para definirlos, se debe entender de qué trata cada uno. El alcance 
se liga a los requisitos de la información. Por ejemplo, uno de los alcances del modelo sería que 
tenga la información de materiales suficiente para generar un presupuesto preliminar, el requisito 
de la información sería que los materiales presenten una codificación en el sistema de clasificación 
Master Format, para que el presupuesto se monte con esa codificación. 
 
Los requisitos de la información son parte fundamental del éxito de la implementación de BIM. 
Como menciona la norma ISO 19650, estos son indispensables para lograr que los diferentes actores 
consigan el resultado. Pero no es solo llegar al resultado, es llegar con información clara, la cual pasa 
de por cada miembro sin problemas. Esto se logra al definir qué información debe generarse y en 
qué condiciones debe existir. La correcta trazabilidad de la información permite identificar y 
responsabilizar a la persona que no está cumpliendo con los requisitos planteados.  
 
En un proyecto BIM, podría ser que COCOSA sea quien establezca el alcance y los requisitos de la 
información, pero que deba acoplarse a requisitos planteados por otros. Pues como se ha 
mencionado no existe regulación al respecto. Es por esto que se recomienda, que en cada proyecto 
se contemplen los siguientes puntos, para establecer el alcance y los requisitos de la información del 
modelo. Ya sea para gestionar y controlar la información que otros van a generar, o para tener claro 
lo que se entrega a los interesados y en qué condiciones se debe realizar. 
 
1. Definir el nivel de detalle y grado de información: Este es el detalle técnico relevante en un 
modelo BIM. Existen definiciones del alcance de los modelos que se encuentran en la 
literatura. No obstante, los niveles de detalle (LOD) son los destacados. Van desde un nivel 
100 que refleja un diseño básico, hasta un nivel 500, que contempla un nivel de diseño y 
 
            16 
detalle profundo. En la Figura 3 se observan los distintos niveles de detalle y el grado de 
información que contiene cada uno.  
Como se aprecia, en cuanto avanza el nivel de detalle del elemento, más información 
importante contiene. Por ejemplo, en un nivel de detalle 100, únicamente se incluye una 
descripción general del elemento, sin dimensiones ni especificaciones. Mientras en un nivel 
de detalle 500, se incluyen parámetros tales como el tipo de silla, sus dimensiones, el 
proveedor, el modelo, información de su compra, entre otros datos relevantes para el 
elemento. En un modelo BIM, deberá especificarse y aclararse previamente, qué nivel de 
detalle y que tipo de información se introducirá en los elementos a modelar.  
 
 
Figura 5: Niveles de detalle de un modelo BIM 
Fuente: Chonkan, 2015. 
 
2. Establecer desde un inicio el software y la versión a utilizar: Los involucrados de un proyecto 
pertenecen a diferentes disciplinas, y es común que cada uno tenga herramientas diferentes 
para ejercer sus actividades. Por esto se define qué herramientas serán utilizadas, y en base a 
la experiencia delimitar si estos generarán problemas al integrarse. Parte de esto implica 
definir el formato en el cual se entregarán los modelos. Por ejemplo, utilizar el formato de 
código libre, como lo es el IFC.  
Si alguien desea cambiar de herramienta debe informar y garantizar que dicho cambio no 
genera inconvenientes. Lo bueno del sector nacional es que la mayoría de las empresas han 
optado por una casa particular de software, lo cual permite una comunicación entre 
disciplinas en el formativo nativo del software. 
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3. Establecer desde el inicio las coordenadas del proyecto: Esta tarea comúnmente se 
encuentra en manos del profesional responsable del modelo arquitectónico. Pues es quien 
gesta el anteproyecto y crea la base conceptual, para que las demás disciplinas ejecuten y 
complementen su diseño. 
 
4. Según la fase del proyecto, se debe establecer la precisión que se requiere del modelo BIM: 
Por ejemplo, para una etapa de diseño esquemático (anteproyecto), podrán colocarse 
puertas que no reflejen la dimensión final del elemento, funcionan para representar la forma 
que tendrán y la ubicación en la propuesta arquitectónica. Sin embargo, en etapas 
posteriores se indica que los componentes pasen a estar modelados con dimensiones reales y 
con mayor detallado, al indicar datos de valor para el contratista como modelo de la puerta, 
proveedor y costo. 
 
5. La precisión de las dimensiones, de los elementos debe estar asociada con el uso que 
tendrá el modelo. Por ejemplo, si el modelo arquitectónico desde la etapa de anteproyecto 
pretende ser usado para análisis energéticos, las paredes deben estar conectadas entre ellas 
y contener sus propiedades analíticas, como el material.  Sucede lo mismo con las 
dimensiones de las ventanas, esto porque las dimensiones que no correspondan a las reales 
interfieren significativamente en una simulación de este tipo. 
 
6. Definir el entorno colaborativo de los proyectos (CDE - Common Data Environment): El 
intercambio de información es un punto relevante para el BIM, este posee un contexto 
colaborativo. Se debe procurar que el intercambio se efectúe en un entorno seguro, ágil y 
correctamente estructurado. El CDE funciona como una herramienta informática, que se 
utiliza para recopilar, gestionar y difundir los datos del modelo, entre los involucrados. 
Permite ejecutar un proceso auditable, transparente y controlado. Trabajar con un CDE 
asegura utilizar información generada una sola vez, al evitar el retrabajo y que está a 
disposición de ser utilizada las veces que sea necesario por los colaboradores del proyecto, 
facilita el enriquecimiento de forma ordenada a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Es por 
estas razones que un proyecto debe contar con un CDE definido, ya que facilita la gestión y 
control de los requisitos de la información a lo largo de todo el proyecto. 
 
7. Establecer la cadena de suministro: La cadena de suministro define quién genera cada 
entregable, el contenido de este, a quién se lo debe entregar, quién lo debe revisar, fechas 
límites y formato en el que se entrega. Es el paso final después de analizar los seis pasos 
previos. Y el CDE es la herramienta que permite visualizar y tener control de esta cadena de 
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10. Recursos humanos y materiales necesarios para el 
desarrollo 
 
10.1 Herramientas BIM a utilizar 
 
Existe una creencia errónea en el medio de que las herramientas BIM o softwares son las que llevan 
el mayor peso, pero ya se ha dicho y mostrado en este documento que eso no es verídico. Lo que sí 
es cierto, es que se necesita de profesionales capacitados para: desarrollar, interpretar, revisar y 
extraer la información de un modelo.  Pero una herramienta, no será la causante de que no 
funcione una implementación BIM. Por lo cual se pueden cambiar sin mayor dificultad, aunque sí 
con algunas afectaciones económicas. De ahí la importancia de ser certeros en la elección. 
 
Cabe destacar que la selección de las herramientas es una labor demandante, pues existen 
bastantes en el mercado. Es esencial adoptar las que brinden el mayor beneficio, al menor costo. La 
elección no debe estar en función del hardware con el que se cuenta en la empresa, pues la elección 
de una herramienta está pensada en los usos y el flujo de trabajo que se realice. 
 
Se deben tener claro los usos que se les dé a BIM, así como los procesos en los cuales tomará 
partida, no se trata solo del uso que se plantea de forma interna. Si no, del flujo general que tendría 
un proyecto. Al implicar el hecho de recibir información elaborada por otros. Por eso las 
herramientas deben estar pensadas para que exista sinergia entre los diversos frentes de trabajo de 
un proyecto. 
 
Para este plan de acción, se analiza la lista de herramientas BIM publicada en la página BIM Forum 
Chile, y se les dio prioridad a las herramientas recomendadas por profesionales del sector con 
experiencia en esta metodología. La incorrecta elección de estas herramientas podría afectar el 
trabajo de implementación, pues aparte de incrementar el impacto de la curva de aprendizaje, 
podrían no ser las herramientas adecuadas. Con los aspectos explicados previamente, se procede a 
justificar la selección de herramientas BIM a emplear en COCOSA. 
Para explicar la selección realizada, se confecciona la figura 4, la cual define las actividades de 
interés para COCOSA, en un diagrama de las herramientas BIM. 
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Figura 6: Actividades de interés para COCOSA en un diagrama de herramientas BIM. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
La figura 5, permite apreciar con los indicadores en forma de estrella; cuáles son las actividades que 
COCOSA debe cubrir en términos de herramientas, para cumplir con los usos planteados.  
 
En el siguiente cuadro se presenta un resumen de los usos BIM planteados en la sección 6 de este 
documento y se les ubica en las actividades de la figura 5. Con el fin de apreciar que se están 
abarcando todos los usos en este análisis de herramientas.  
 
Cuadro 1. Usos BIM de acuerdo con las actividades a cubrir 
Actividades de 
las herramientas 
Usos de la metodología BIM en COCOSA 
Creación de 
contenido 
- Desarrollar modelos 3D para verificar que la información brindada en 
planos sirve para construir y para presentar ofertas más completas y 
exactas.  
- Manipular modelos elaborados por otros, con el fin de extraer la 
información. 
Gestión de activos  
- Gestionar los documentos y el control de costos de la construcción de la 




- Ejercer el papel de coordinador en consultorías de licitación BIM. 
Generando un medio de comunicación para los involucrados. 
- Realizar la coordinación de especialidades. 
- Desarrollar modelos 4D para presentar ofertas más completas. 
Fuente: Elaboración propia, con herramienta Microsoft Word. 
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Se procede a describir las herramientas seleccionadas para las actividades expuestas y la 
justificación de su elección. Se aclara que en esta sección la justificación brindada se enfoca en las 
razones operaciones, que reducen la curva de aprendizaje. Mientras que el tema del costo será 
analizado al final de esta sección. Esto se hace para apreciar que el beneficio y el costo, fueron 
contemplados adecuadamente al elaborar este plan.  
 
Creación de contenido: Para confeccionar modelos existen muchas herramientas, y cada rama 
presenta una variedad considerable. En el modelado de la superficie, por ejemplo, existen algunas 
populares, como: Civil 3D y Recap, ambas de la casa Autodesk; y otras que son especiales en el área 
de topografía. 
 
Se menciona que, para el modelado arquitectónico, se presentan opciones, como: Sketchup Pro, 
ArchiCAD, Revit, y Vectorworks de la casa Nemetschek en su versión 2019, la cual destaca como una 
de las más potentes. Mientras que en la parte estructural se usan ETABS, Tekla Structure y SAP2000. 
Por otra parte, las instalaciones electromecánicas previamente contaban con herramientas 
exclusivas, para realizar esta actividad, sin embargo, han empezado a integrarse todas las disciplinas 
en único software, como lo hace Revit.  
 
De acuerdo con los usos que COCOSA requiere para cubrir esta actividad, no es conveniente 
enfocarse en aquellas herramientas que son especiales para cada disciplina, porque implicaría 
comprar varios softwares, incrementando de esta forma el costo de implementación, además de 
complicar el proceso de aprendizaje y el manejo de la información, al estar pasando de una 
herramienta a otra. 
 
Lo conveniente es dirigir la atención a las herramientas que satisfagan los usos deseados. Este caso 
es particularmente sencillo porque la herramienta Autodesk Revit presenta una gran cantidad de 
usuarios en el país, debido a que facilita el trabajo colaborativo y reduce la curva de aprendizaje, 
porque existen dos miembros del departamento de construcción en COCOSA, que cuentan con 
capacitación en esta herramienta. Y al ser la herramienta líder del mercado, permite la solución de 
problemas de forma eficiente, genera fuentes de información y colegas en el medio, con capacidad 
de ayudar. Se reduce la curva de aprendizaje, cada decisión que se tome está en función de 
reducirla.    
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Con Revit se desarrollan modelos 3D, basados en la información de planos de una licitación, ya que 
permite agregar información de todas las disciplinas involucradas. Aunado a esto permite abrir y 
extraer información de los modelos realizados por otros, evitando inconvenientes con el formato 
del archivo, ya que en la mayoría de las ocasiones se usa en su formato nativo, debido a su éxito. Al 
indicar que cumple con los usos planteados.    
 
Gestión de activos: Por las funciones que realiza COCOSA, en su papel como constructora, era 
indispensable que existirá una herramienta, que permitiera sacarle provecho, a los procesos 
directamente relacionados con la construcción. Ya que gran parte de BIM se encarga de generar 
información óptima, en las etapas de diseño. Debido a que procura que al constructor le llegue 
información actualizada y valiosa. Pero a la hora de construir, a COCOSA le interesa contar con 
herramientas que le permitan llevar el control de los proyectos, al facilitar el manejo de 
documentos y el control de costos de la construcción. Es entonces donde surge una opción 
interesante, la cual es Procore. 
 
Procore brinda un ambiente de trabajo en la nube, que permite administrar la documentación de 
cualquier proyecto como: encargados, submittals, seguridad laboral, compras y facturas, control del 
costo de la obra, control del avance, entre otras. Además, cuenta con una atención especializada 
para América Latina, donde el mismo equipo de Procore es el encargado de brindar una 
capacitación completa; no solo en las etapas iniciales, si no a lo largo de toda la vida de Procore, lo 
cual facilita su implementación y reduce la curva de aprendizaje. Aunado a lo anterior, permite 
ingresar una cantidad ilimitada de usuarios a cada proyecto que se coloque en la plataforma. Ya 
existía un acercamiento previo de COCOSA con Procore en el año 2015, pero sucede que ha crecido 
muchísimo en estos años, y ahora capta más la atención.  
 
Se tuvo una videoconferencia con el equipo de Procore, para esclarecer sus funciones y alcance. De 
los mayores beneficios que se destacan, es el hecho de que Procore aportaría no solo al 
departamento de construcción, sino que sus herramientas internas, serían útiles para los otros 
departamentos de COCOSA, haciéndolo viable en términos económicos para la recuperación de la 
inversión. Sobresalen el gran número de empresas en Costa Rica, que han empezado a usar Procore, 
cerca de 35,  y otras 30 están en los procesos iniciales de adopción o bajo capacitación. 
 
Cabe destacar que Procore no nace para trabajar con BIM, sin embargo, ya han adoptado dentro de 
la plataforma algunas opciones que se integran a BIM, las cuales permiten colocar los modelos en la 
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plataforma, y enviar comunicados alrededor de este modelo, para solucionar inconvenientes, lo cual 
cumple el uso que COCOSA plantea para estas plataformas colaborativas. Y estas opciones seguirán 
creciendo, ya que este es el camino que siguen los desarrolladores de Procore actualmente. Por 
estas razones Procore es el candidato adecuado, para cubrir esta actividad. 
 
Gestión de proyectos y construcción: De acuerdo con los usos planteados para esta actividad, se 
requieren al menos dos herramientas BIM. Para las cuales se generaron dos categorías, con el fin de 
comprender lo que abarca cada una.  
 
La herramienta de gestión de proyectos categoría A es una que permita realizar modelos 4D, 
cuantificaciones, elaborar presupuestos, y coordinar especialidades a través de la detección de 
interferencias. Y la herramienta de gestión de proyectos categoría B, permite a COCOSA generar el 
espacio de colaboración (CDE), al tomar el papel de Gerente de proyectos BIM (BIM Project 
Manager), y cubrir su función como coordinador en consultorías de licitación BIM. 
 
Para la categoría A, se analizaron las opciones, que destacaron en las entrevistas realizadas, como lo 
fueron: Navisworks, Solibri Model Checker, Synchro y la opción de un paquete que brinda la casa 
Trimble, denominado Trimble GCEstimator, el cual contempla dos herramientas: Vico Office y 
WinEst. De los mencionados, son óptimos en lo que hacen. Pero lo esencial es la reducción de la 
curva de aprendizaje, se podría descartar Solibri. Por requerir que los modelos sean enviados en 
formatos IFC, lo cual no debería ser un inconveniente, pero a nivel nacional se reportan fallos y 
pequeñas pérdidas de información al trabajar con este formato; además de que la conversión a 
estos formatos implica un tiempo considerado, y se debe ejecutar varias veces en un proyecto, por 
lo que no es la herramienta adecuada para COCOSA.  
 
Synchro, es conocida por poseer mayor potencia en esta sección, sin embargo, presenta 
inconvenientes similares a los de Solibri, y cuenta con insuficiencias en la buena capacitación del 
personal, debido a la escasa experiencia del sector nacional con esta herramienta, lo que 
entorpecería el proceso de implementación. Y como se verá en la discusión del costo, tampoco se ve 
favorecido en ese sentido, indicando que no es la mejor opción. 
 
Navisworks, presenta una ventaja en este campo, porque como ya se mencionó, Revit es la 
herramienta predilecta en Costa Rica para modelaje y como ambas son de la casa Autodesk, los 
traspasos de información son confiables, además de que la capacitación sería viable, pues existen 
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más profesionales usando Navisworks. Incluso el coordinador del departamento de construcción en 
COCOSA, el Ing. Kevin Miranda, ya ha utilizado Navisworks en sus funciones básicas, y existen varios 
cursos a nivel nacional; lo cual facilita su implementación. Permite realizar revisiones en la detección 
de interferencias, y genera modelos 4D en el grado que COCOSA los necesita y en compañía de 
Microsoft Excel se generan los presupuestos. Indicando una facilidad si se adopta Navisworks, ya 
que incluso Excel es parte de las herramientas usadas con frecuencia en COCOSA.  
 
El paquete de GCEstimator de Trimble es óptimo, se adapta a los usos que desea COCOSA. Si 
presenta algunos retos en implementación, como el hecho de que la programación de obra está 
basada en un método diferente al diagrama de Gantt, el cual se denomina técnica de Línea de 
Balance (LOB-Line of Balance). Además de escasez en capacitación a nivel nacional, pero existen 
varias opciones de capacitación que se dan vía web, que podrían ser de gran provecho. La elección 
final entre este paquete de Trimble GCEstimator y Navisworks se dará junto a la evaluación del 
costo.  
 
Para cubrir la categoría B, se toman en cuenta las recomendaciones de los profesionales 
consultados. BimTrack y BimCollab, no se evaluaron por falta de tiempo, se les dio prioridad a 
Revizto, BIM360 Docs, y Procore. De estas, Revizto presenta la menor capacidad de implementarse 
porque son pocas las empresas en el país que lo utilizan, y su estado en la nube no es de 
actualización inmediata, se requiere que los modelos se están subiendo periódicamente con las 
actualizaciones. BIM360 Docs, presenta una alta capacidad y su servicio es adecuado en cuanto a 
mantener la información actualizada. Por otro lado, de Procore ya se mencionaron los beneficios 
que presenta para COCOSA. Aunque Procore posee una desventaja, y es que para integrarse a BIM 
requiere del uso de alguna herramienta externa, que comunique el modelo a Procore. Esta 
herramienta sería, A2P toolkit, que sirve para comunicarse con Assemble o Navisworks. Por lo que 
A2P toolkit será la herramienta planteada para acompañar a Procore. 
 
Costo de las herramientas 
Se procede a presentar un análisis del costo, el cual utilizará el cuadro 2 como base. Se destaca, que 
de acuerdo con los argumentos expuestos sobre qué herramienta presenta mayores beneficios 
operacionales, se les asignó una calificación de 1 a 5 a las herramientas, con el fin de cuantificar su 
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Cuadro 2. Selección de herramientas BIM, en base al costo y facilidad de implementación 
Actividad Herramienta Costo anual 
Facilidad de 
implementación 
Creación de contenido Revit* $2,250.00 4 








Navisworks* $2,755.00 4 
Categoría B 
Revizto $4,000.00 2 
BIM360 docs Sin detalle 2 
A2P toolkit* $1,200.00 3 
Gestión de activos Procore* $14,000.00 4 
 Fuente: Elaboración propia, con herramienta Microsoft Word. 
 
Como se aprecia en la elección de la categoría A, se había discutido que Synchro tenía problemas en 
su implementación, por el poco uso que tiene en el país, y que en precio tampoco era el favorecido, 
como se observa en el cuadro 2.  Por otra parte, la selección final que se realizaría entre el paquete 
de Trimble (GCEstimator) y Navisworks, arroja que el primero presenta un costo superior a 
Navisworks. Sin embargo, el alcance de este paquete es superior, principalmente en la elaboración 
de presupuestos. Pero de momento, para que la curva de aprendizaje se vea beneficiada, junto al 
monto de la inversión inicial, es conveniente seleccionar Navisworks. Y se recomienda que 
posteriormente, cuando haya experiencia y un mejor control sobre los procesos BIM en COCOSA, se 
evalué la posibilidad de usar el paquete GCEstimator.  
 
En cuanto a la categoría B se observa que no se logra obtener el costo de BIM360 docs, en el tiempo 
de ejecución de este proyecto. La casa Revizto realiza un descuento de $1,000.00 a COCOSA con 
respecto al costo indicado en su página web, pero los beneficios que brindan Procore y A2P toolkit 
son los adecuados, por su interoperabilidad. 
 
Cabe mencionar que Autodesk, brinda un paquete que se denomina AEC collection. Este paquete 
está destinado a los profesionales de ingeniería, arquitectura y construcción que buscan integrar 
herramientas a un muy buen precio. El AEC collection incluye Revit, Infraworks, Civil 3D, AutoCAD, 
Navisworks, Recap, Dynamo Studio, entre otros de menor uso para COCOSA, por un monto de 
$3,000.00. Este paquete muestra que la selección indicada en el cuadro 2 (asteriscos), es más 
económica de lo allí indicado.  
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De acuerdo con el cuadro 2, y a los análisis expuestos; las herramientas seleccionadas son: 
- Revit para la creación de contenido,  
- Navisworks para la gestión de proyectos y construcción, 
- y, Procore para la gestión de activos, así como para la gestión de proyectos y construcción de 
la mano de A2P toolkit. 
 
10.2 Solución al hardware requerido por las herramientas 
 
Es importante aclarar que el hardware es un tema que se encuentra en segundo plano para BIM. 
Debido a que las herramientas si afectan la curva de aprendizaje y deben ser seleccionadas en 
función de los procesos y usos que se pretenden. Mientras que el hardware debe garantizar, que 
dichas herramientas tengan una base donde trabajar sin inconvenientes.  
 
COCOSA presenta la característica que de que sus equipos, trabajan con el sistema operativo 
Macintosh. Lo cual hace necesario la compra de al menos un nuevo equipo, pues las herramientas 
Revit y Navisworks no corren es este sistema operativo. Existen opciones para que corran dentro de 
estos equipos. Sin embargo, tras realizar la consulta al encargado; el técnico y reseller certificado 
por la marca Apple, Diego Rivera. Indica que, para garantizar un funcionamiento eficiente de las 
herramientas, lo óptimo es poseer un equipo para esta labor.   
 
Por parte de Procore no existe problema, debido a que es una plataforma digital en la nube, a la 
cual se accede desde una página web o desde una aplicación en el caso de dispositivos móviles. De 
momento se plantea la compra de solo un equipo, esto porque es difícil que procesos como, 
modelado 3D, detección de interferencias, o modelado 4D se den al mismo tiempo, y porque el 
tema de visualización se efectúa desde Procore. Comprar más de un equipo sería incurrir en un 
costo que de momento no es innecesario.  
 
De acuerdo con el análisis realizado, los requisitos del hardware que demandan las herramientas 
seleccionadas son las siguientes: 
 
➢ Sistema operativo: Windows 10 de 64 bits, 
➢ Memoria RAM: 16GB, 
➢ Disco Duro: SSD 960GB, 
➢ Procesador: 6 nucleos (Ejemplo: Intel i7), 
➢ y, Tarjeta de video: 4 GB o más. 
 
10.3 Equipo de liderazgo BIM 
La propuesta de este equipo se basa en los procesos propuestos, así como en la estructura ya 
existente en COCOSA.  
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Cuadro 3. Descripción y competencias de los miembros del equipo de liderazgo BIM. 






Gestionar junto a gerencia el proceso de 
implementación BIM. Controlando las condiciones que 
habilitan la correcta ejecución de BIM. 
Es el responsable de lograr un proyecto coordinado, 
utilizando las herramientas BIM y articulando a las 
distintas especialidades. Velará por la administración e 
implementación de las herramientas BIM, para el resto 
de los colaboradores, cubriendo temas como plantillas, 
objetos BIM y establecer los requisitos de la 
información en los casos que se requiera. Se encargará 
de evaluar las posibles soluciones, a los inconvenientes 
que surjan en cada proyecto. 
Tener un conocimiento claro de la 
metodología BIM y de los softwares 
que van a ser utilizados.  
Debe comprender el camino a seguir 
para implementar BIM, lo cual implica 
un dominio consistente de este plan 
de acción. Y más allá de sus destrezas 
con las herramientas, requiere de 
habilidades blandas, buena capacidad 
de comunicación para el manejo de 
personal, experiencia en construcción, 
y la capacidad de coordinar a las 
partes. Una buena relación con el 





Encargado de revisar que los modelos recibidos, 
cumplan con las condiciones establecidas para la 
información. También será el encargado de la 
modelación 3D y 4D en softwares BIM, velando porque 
también se cumplan los requisitos de la información en 
estos. Y más adelante cuando exista normativa al 
respecto, debe revisar que los modelos estén de 
acuerdo con las bases técnicas, y con el plan de 
ejecución BIM que llegue a regir.  
Debe poseer manejo de interpretación 
de planos, así como conocimientos de 
construcción y manejos avanzados de 
los softwares Revit y Navisworks para 





Encargado de integrar modelos de distintas 
especialidades y coordinarlos; detectar interferencias, 
comunicarlas y manejar los flujos de información del 
proyecto. Será también el encargado de extraer la 
cuantificación de modelos para elaboración de 
presupuestos. 
Manejo básico de Revit y un control 
alto de Navisworks para la detección 
de interferencias, y la cuantificación de 
materiales, con el fin de elaborar los 
presupuestos correspondientes.  
Experiencia en la elaboración de 
presupuestos y buen manejo de 




Será la persona más informada respecto a Procore, y el 
encargado de llevarlo a los demás departamentos de la 
empresa, para esclarecer sus ventajas a los demás 
miembros. Deberá gestionar todo lo que esté 
relacionado con esta herramienta. Debe mantener 
actualizado el modelo a lo largo del tiempo. Deberá 
mantener la codificación del presupuesto en Procore. 
Facilidad para aprender, de manera 
que sea el primero en esclarecer el uso 
de Procore y que pueda transmitirlo a 
los demás.  Buena capacidad de 
comunicación y excelente relación con 
las nuevas tecnologías. Experiencia con 
presupuestos y la administración de la 
construcción. Conocimiento del 
control de costos de la construcción, 
así como de los procesos que realizan 
los otros departamentos en COCOSA.   
Fuente: Elaboración propia, con herramienta Microsoft Word. 
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Cuadro 4. Capacitación requerida para los miembros del equipo de liderazgo BIM. 
Puesto Capacitación 
Director y gerente de proyectos BIM 
- Cursos de nivel básico en el uso de Revit y Navisworks.  
- Taller: Planes de ejecución BIM. 
- Curso de interpretación BIM para directores de proyecto. 
Revisor y modelador BIM 
- Cursos de nivel básico en el uso de Revit y Navisworks.  
- Cursos de un nivel avanzado de Revit. 
- Nivel avanzado de Navisworks centrado en la programación de 
obra.  
Coordinador BIM 
- Cursos de nivel básico en el uso de Revit y Navisworks.  
- Curso de nivel avanzado en Navisworks para la coordinación 
BIM.  
- Curso de análisis BIM para presupuestistas. 
Gestor de Operaciones Procore 
- Cursos de nivel básico en el uso de Revit y Navisworks.  
- Estudio amplio de Procore. 
Fuente: Elaboración propia, con herramienta Microsoft Word. 
 
11. Presupuesto de implementación 
A continuación, se presenta el presupuesto, basado en los resultados de los puntos anteriores. 
Contempla las herramientas, el hardware requerido y la capacitación del nuevo equipo de liderazgo 
BIM. 
 
Cuadro 5: Presupuesto para la implementación de BIM en COCOSA. 
Rubro Cantidad Costo Unit Monto 
Herramientas 
Paquete AEC collection Autodesk 1 $3,000.00 $3,000.00 
Procore 1 $14,000.00 $14,000.00 
A2P toolkit 1 $1,200.00 $1,200.00 
Hardware 
Computadora de acuerdo con los requisitos de las 
herramientas 
1 $1,600.00 $1,600.00 
Capacitación 
Revit básico vía web 4 $50.00 $200.00 
Navisworks básico vía web  4 $85.00 $340.00 
Taller: Planes de ejecución BIM, para establecer los 
requisitos de la información  
1 $190.00 $190.00 
Interpretación BIM para directores de proyecto 1 $230.00 $230.00 
Revit avanzado 1 $350.00 $350.00 
Navisworks centrado en programación de proyectos y 4D 1 $85 $85 
Navisworks para coordinación BIM 1 $310.00 $310.00 
Curso de análisis BIM para presupuestistas 1 $210.00 $210.00 
Capacitación Procore 4 $0 $0 
TOTAL $21,715.00 
Fuente: Elaboración propia, con herramienta Microsoft Word. 
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Así mismo se destaca que este monto representa la cantidad monetaria necesaria para implementar 
BIM, pero existirán costos asociados que son difíciles de cuantificar, como retrabajo que genera la 
curva de aprendizaje. De momento el monto es mayor por la capacitación inicial, después el gasto 
anual será de $18,200.00. El monto anterior se encuentra adecuado para el sector y para una 
empresa mediana como COCOSA. Si analizamos el hecho de que estas herramientas como mínimo, 
permiten una eficiencia, tal que, solventan el puesto de un trabajador que organice y digite 
información de los diferentes procesos. Y a este trabajador se le paguen $900 mensuales, el costo 
anual de este trabajador es de $11,700.00. Por lo que el monto en cuanto a productividad es justo y 
además las herramientas planteadas, traerán mayores eficiencias a los procesos de COCOSA, y un 
interés por parte del mercado, que justifican el monto de la inversión inicial. 
 
12. Secuencia de acciones 
 
Se define la siguiente secuencia de acciones con el fin de que la implementación, presente un orden 
el cual permita cumplir los objetivos planteados en el tiempo esperado. 
 
1. asignar a los encargados de ocupar los puestos del equipo de liderazgo BIM, 
 
2. realizar una reunión con el equipo de liderazgo BIM, para dejar claro el plan de acción y la 
forma de actuar, para lograr la adopción de BIM; 
 
3. que el equipo de liderazgo organicé y efectúe una reunión con la presencia de todos los 
colaboradores internos de COCOSA, para explicar el plan acción y lo que se busca; 
 
4. inicio de la capacitación de Procore para todos los miembros de COCOSA; 
 
5. inicio de la capacitación para los miembros del equipo de liderazgo; 
 
6. establecer formatos definidos en los diferentes departamentos a través de Procore; 
 
7. definir y adoptar el sistema de clasificación más adecuado para los proyectos constructivos 
desarrollados por COCOSA; 
 
8. generar un base de datos, de materiales, costos unitarios de trabajos terminados, así como 
rendimientos de mano de obra y maquinaria; 
 
9. compra de los demás softwares; 
 
10. inicio de la aplicación de los nuevos procesos BIM; 
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11. y, conforme se adquiere experiencia y se mejoran los procesos se debe ir estableciendo un 
grupo de contactos de confianza con los cuales se puede desarrollar proyectos BIM 
adecuadamente. 
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Se incluyó un anexo en este documento, el cual 
sirve de apoyo a la hora de realizar la 
investigación y podría resultar de interés para el 
lector. 
 
● Anexo 1. Metodología para planificar la 
implementación de BIM en empresas 

































Avendaño, M. (24 de diciembre de 2018). Reforma 
fiscal llena de incertidumbre al sector 
construcción tras un leve respiro en 2018. 
El Financiero. Recuperado de 
https://www.elfinancierocr.com 
BIM Forum Chile. (2017). Guía inicial para 






BIM Forum Chile. (2017). La Propuesta de BIM y 





BIM Forum Chile. (2017). Recomendaciones 
prácticas para el uso de herramientas BIM 
en la coordinación de proyectos 





BIM Forum Chile. (2018). Incorporación de 




Blanco, A. (2019). Entrevista sobre 
implementación BIM. San José, Costa 
Rica. Comunicación personal. 
Chonkan, L. (2016). Modelado de Información de 
Edificios como Herramienta en la 
Programación de Obra y Mejoramiento de 
la Constructibilidad (tesis de pregrado), 
Universidad de Costa Rica, San José, 
Costa Rica. 
Chonkan, J. (2019). Entrevista sobre 
implementación BIM. San José, Costa 
Rica. Comunicación personal. 
Consejo General de la Arquitectura Técnica de 
España. (2017). Informe de análisis del 
impacto de la implantación BIM en la 
pequeña y mediana empresa. Recuperado 
de https://www.esbim.es/ 
Corporación de Fomento de la Producción 
(CORFO). (2016). Resumen Ejecutivo BIM 




Despacho de la primera dama de la República de 
Costa Rica. (2019). Implementación del 
BIM en la Construcción Pública: El Caso 
Chileno. Conversatorio llevado a cabo en 
el auditorio del Colegio Federado de 
Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, 
San José, Costa Rica. Comunicación 
personal. 
Eliash, A. (2015). Entendiendo el uso de BIM en 
los procesos de diseño y coordinación de 
especialidades en Chile (tesis de 
maestría), Pontificia Universidad Católica 
de Chile, Santiago, Chile. 
Federación Interamericana de la Industria de la 
Construcción. (2017). Resultados primera 






PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACION DE LA METODOLOGÍA BIM EN LAS OPERACIONES DE CONSTRUCTORA COSTARRICENSE S.A 
40 
González, L. (2015). Modelado de un edificio 
habitacional utilizando la herramienta BIM 
para la cuantificación de elementos de 
construcción (tesis de pregrado), 
Universidad de Costa Rica, San José, 
Costa Rica. 
Olivas, J. (2019). Entrevista sobre implementación 
BIM. San José, Costa Rica. Comunicación 
personal. 
Rodríguez, F. (2017). Aplicación de la filosofía BIM 
en la administración y registro de la 
información del proyecto de construcción 
Escazú Village (tesis de pregrado), 
Instituto Tecnológico de Costa Rica, 
Cartago, Costa Rica. 
Romero, R. (2019). Entrevista sobre 
implementación BIM. San José, Costa 
Rica. Comunicación personal. 
Valle, R. (2014). Factores claves y metodología 
para planificar la implementación de BIM al 
interior de una empresa constructora-
inmobiliaria (tesis de pregrado), Pontificia 
Universidad Católica de Chile, Santiago, 
Chile. 
Vargas, A. (2015). Implementación del Modelado 
de Información de la Edificación (BIM) 
para detectar diferencias entre diseños de 
profesionales y facilitar el proceso 
constructivo (tesis de pregrado), 
Universidad de Costa Rica, San José, 
Costa Rica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
